



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

COORDONAT: Denis Lungul

Denis LUNGUL
Secretar de Stat

” ” 2026

APROBAT: Maria Prisacari

Maria PRISACARI
Director ADR Nord

” ” 2026

PLANUL DE IMPLEMENTARE AL
PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL NORD
PENTRU ANUL 2026

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD									
1.1. Consolidarea rolurilor și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii									
Proiecte cu acoperire financiară									
1.1.1	Dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în Zona de Revitalizare Valea Curechiului	Tr. I-IV	27.858.548,00	25.072.693,00	2.785.855,00	8.722.574,55	ADR Nord Primăria Drochia	FNDRL APL	- Finalizarea LCM și organizarea recepției la terminarea lucrărilor Drum construit – 1,6 km; Amenajarea parcărilor – 505 mp; Stații auto – 7 un.
1.1.2	Salvgardarea monumentului arhitectural de importanță națională Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri,” din mun. Bălți	Tr. I-IV	16.500.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	ADR Nord Teatrul Național V. Alecsandri	FNDRL APL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 Carcasă metalică montată – 34,84 tone; Sistem pluvial montat – 5 instalații la 5 zone; Învelitoare nouă montată din panouri Sandwich – 3250 m2; Echipament electric de topire a zăpezii – 168 m.l. cu 8 fire; Echipament electric de topire a zăpezii - 47 m.l. cu 1 fir; 4171 m2 - Suprafața acoperișului restaurat

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
1.1.3	Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți (etapa II)	Tr. I-IV	25.671.589,50	23.104.430,25	2.567.159,25	4.000.000,00	ADR Nord Primăria Bălți	FNDRL APL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 Reparația capitala a blocului „B”; Reparația capitala a blocului „G”; Reparația capitala a blocului alimentar; Renovarea sistemului de canalizare exterior; Teritoriu amenajat 515, 25 m
1.1.4	Revitalizarea și amenajarea Zonei Dumbrava din mun. Edineț	Tr. I-IV	33.280.622,80	30.000.000,00	3.280.622,80	9.000.000,00	ADR Nord Primăria Edineț	FNDRL APL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 7 zone de recreere la scară mare din orașele; 2 complexe sportive multifuncționale din orașele; 7 curți ale blocurilor de locuințe amenajate
1.1.5	Rîșcani, un oraș pentru cetățeni - Revitalizare Urbană și Dezvoltare Durabilă	Tr. I-IV	29.587.739,46	26.628.965,51	2.958.773,95	8.000.000,00	ADR Nord Primăria Rîșcani	FNDRL APL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 3 zone de recreere la scară mare; 1 complex sportiv multifuncțional; 2 curți ale blocurilor de locuințe amenajate

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
Acțiuni planificate									
1.1.6	Facilitarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare	Tr. III	-	-	-	-	ADR Nord Primăria Bălți	FNDRL	- Nr. consultări oferite cu privire la apeluri de proiecte lansate
1.1.7	Facilitarea dezvoltării orașelor – poli de creștere din RDN prin acordarea suportului în implementarea Planurilor Operaționale Locale de implementare a Programului Național de dezvoltare a orașelor poli de creștere	Tr. I-III	-	-	-	-	ADR Nord Primăriile Edineț, Soroca	FNDRL	- Nr. consultări oferite cu privire la apeluri de proiecte lansate
1.1.8	Acordarea de suport orașelor din RDN în procesul de elaborare / actualizare a Programului de revitalizare urbană	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord APL I, II	FNDRL	- Minim 2 PRU elaborate/actualizate - Nr. avizelor emise
1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune									
Proiecte cu acoperire financiară									
1.2.1	Îmbunătățirea atractivității turistice prin reabilitarea unei zone cu potențial turistic și de agrement în raionul Drochia (Etapa 1)	Tr. I-IV	27.500.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	1,0	ADR Nord CR Drochia	FNDRL APL	- Contract semnat cu OE privind executarea LCM; - Contract semnat privind serviciile de Diriginte de șantier 1 atracție turistică renovată (Monumentul de arhitectură peisajeră Parcul „Poienița Însorită” din satul Miciurin, rl Drochia); 140 locuri de cazare create
1.2.2	Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea	Tr. I-IV	25.216.307,00	22.694.676,00	2.521.631,00	6.000.000,00	ADR Nord CR Briceni	FNDRL APL	- Monitorizarea execuției LCM

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
	rîului Prut, s.Pererita, raionul Briceni								conform sumei alocate în PAF 2026 1 atracție turistică amenajată (Zona peisagistică naturală „Zamca” s.Pererîta, rl Briceni); 3,13 km drum construit; 24 locuri de cazare create; 2,53 ha teritoriu amenajat
Acțiuni planificate									
1.2.3	Actualizarea Programului regional sectorial (PRS) pe domeniul sporirii atractivității turistice a RDN	Tr. I-III	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	ADR Nord	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- 1 Program regional sectorial actualizat - 2 ședințe organizate
1.2.4	Promovarea potențialului economic și investițional regional (Zilele RDN, alte evenimente de promovare a politicii de dezvoltare regională, etc)	Tr.II, IV	36.300,00	36.300,00	-	36.300,00	ADR Nord	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Minim 2 evenimente organizate; - Nr. participanți la evenimente
1.3. Promovarea specializării inteligente în regiune									
Acțiuni planificate									
1.3.1	Facilitarea colaborării dintre actorii regionali pentru identificarea și dezvoltarea ideilor de proiecte în domeniul de specializare inteligentă	Tr. IV	-	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Minim 1 ședință a grupului de lucru pe unul din domeniile pentru specializarea inteligentă organizată - Nr. parteneriate facilitate

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
OBIECTIV GENERAL 2: SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE ȘI PREVENIREA EXCLUZIUNII									
2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivel regional									
Proiecte cu acoperire financiară									
2.1.1	Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești	Tr. I-IV	79.795.300,00	71.815.770,00	7.979.530,00	13.000.000,00	ADR Nord CR Fălești	FNDRL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 Rețele de apeduct construite - 15896 m; Rețele de apeduct reabilitate - 4,5 km; Stații de clorinare a apei - 2 buc.; Stații de pompare a apei - 3 buc.; Stații de pompare a apei potabile - 1buc.; Rezervoare de apă construite - 2x500m3; Rezervoare de apă construite 2x50m3.
2.1.2	Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca	Tr. I-IV	40.159.731,70	36.143.758,53	4.015.973,17	0,00	ADR Nord CR Soroca Primăriile Vasilcău, Volovița, Vărăncău, Racovăț	FNDRL	- Finalizarea LCM și organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru 3 subproiecte. (Recepția la 1 subproiect s-a organizat în anul 2025) 89,94 km rețele interioare de apeduct construite;

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
									5 unități stații de dezinfectare a apei potabile construite; 1 castele (turn) de apă construite
2.1.3	Extinderea apeductului magistral în localitățile din raionul Sângerei din conducta Soroca-Bălți-Sângerei	Tr. I-IV	71.609.858,00	64.448.872,20	7.160.985,80	7.000.000,00	ADR Nord CR Sângerei	FNDRL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 21,32 km de rețele de alimentare cu apă construite pe Apeductul magistral Rădoaia-Izvoare-Drăgănești-Cotuijenii Mici; 22,29 km de rețele de alimentare cu apă construite pe Apeductul magistral Sângerei-Grigorăuca-Copăcenii-Prepești; 1 Stație de pompare a apei construită
2.1.4	Finalizarea sistemului de sanitație în orașul Sângerei și comuna Bilicenii Vechi, raionul Sângerei	Tr. I-IV	22.725.105,96	20.452.595,36	2.272.510,60	0,00	ADR Nord Primăria or. Sângerei Comuna Bilicenii Vechi, raionul Sângerei	FNDRL	- Finalizarea LCM și organizarea recepției la terminarea lucrărilor 1 stație de pompare construită; Circa 6 km de tronson magistral de canalizare construit
2.1.5	Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni	Tr. I-IV	39.675.760,65	35.708.184,58	3.967.576,07	6.356.067,45	ADR Nord CR Glodeni	FNDRL	- Finalizarea LCM și organizarea recepției la terminarea lucrărilor. (Recepția

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
									<i>la subproiectul Funduri Noi s-a organizat în anul 2025)</i> 1 bloc de tratare a apei a câte 50 m3/h construit; 22 km de rețele de aducțiune de apă potabilă construite; 1 stație de pompare și clorinare construită; 2 turnuri de înmagazinare a apei construite; 2.334 m rețele interioare de apă în s. Funduri Noi
2.1.6	Construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vrănești – Brejeni – Ciuciueni - Iezărenii Vechi – Chișcăreni - Slobozia Chișcăreni – Flămânzeni - Dumbrăvița, localitățile raionului Sîngerei din conducta Soroca – Bălți – Sîngerei	Tr. I-IV	61.802.167,12	55.621.950,40	6.180.216,72	13.000.000,00	ADR Nord CR Sîngerei	FNDRL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 46 km rețele de apeduct construite/reabilitate; 3 stații de pompare a apei potabile construite; 4 castele de apă construite
2.1.7	Modernizarea și extinderea sistemului rețelelor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii	Tr. I-IV	61.042.170,00	54.937.950,00	6.104.220,00	1,00	ADR Nord Primăria Florești	FNDRL	- Contract semnat cu OE privind executarea LCM; - Contract semnat privind serviciile de Diriginte de șantier 15,5 km rețele de canalizare construite;

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
									4 stații de pompare a apelor uzate construite.
2.1.8	Extinderea infrastructurii rețelelor de canalizare în or. Dondușeni (Zonele 1,2,5,9) și facilitarea accesului la rețelele de canalizare a 4 localități învecinate	Tr. I-IV	43.843.967,00	39.443.967,00	4.400.000,00	1,00	ADR Nord Primăria Dondușeni	FNDRL	- Contract semnat cu OE privind executarea LCM; - Contract semnat privind serviciile de Diriginte de șantier 25,1 km rețele de canalizare construite; 2 stații de pompare a apelor uzate construite
2.1.9	Construcția și extinderea sistemului de canalizare în mun. Soroca, Regiunea de Dezvoltare Nord	Tr. I-IV	36.699.831,00	33.029.848,00	3.669.983,00	1,00	ADR Nord Primăria Soroca	FNDRL	- Contract semnat cu OE privind executarea LCM; - Contract semnat privind serviciile de Diriginte de șantier 17,57 km rețele de canalizare construite; 3 stații de pompare a apelor uzate construite
2.1.1 0	Îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare cu apă în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă din municipiul Bălți	Tr. I-IV	34 799 307,60	31 319 376,80	3 479 930,80	1,00	ADR Nord Primăria Bălți	FNDRL	- Contract semnat cu OE privind executarea LCM; - Contract semnat privind serviciile de Diriginte de șantier 4,1 km rețele de apeduct construite.
Proiecte cu acoperire financiară din alte surse									
2.1.1 1	Monitorizarea implementării proiectului "Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani"	Tr. I-IV	178.390.990,00 valoare estimativă	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	Banca Mondială	- Contractarea unui OE privind executarea LCM;

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
									- Contractarea serviciilor de Diriginte de șantier
2.1.1 2	Monitorizarea implementării proiectului ”Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în mun. Soroca”	Tr. I-IV	164.000.000,00 valoare estimativă	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	Banca Mondială	- Contractarea unui OE privind executarea LCM; - Contractarea serviciilor de Diriginte de șantier
Proiecte în căutarea surselor de finanțare									
2.1.1 3	Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 41 de localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnîța	Tr. I-IV	743.902.402,60	-	-	-	ADR Nord CR Dondușeni CR Soroca CR Ocnîța	-	- Identificarea finanțării pentru proiect
2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri									
Proiecte cu acoperire financiară									
2.2.1	Susținerea micilor producători agricoli din regiune prin sporirea accesului la piața agroalimentară din mun. Bălți	Tr. I-IV	16.500.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	ADR Nord Primăria Bălți	FNDRL	- Monitorizarea execuției LCM conform sumei alocate în PAF 2026 1 piață amenajată; 1 ha de teren amenajat
Acțiuni planificate									
2.2.2	Evaluarea PRS în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor	Tr. I-II	-	-	-	-	ADR Nord	FNDRL	- 1 Raport de evaluare elaborat și prezentat la CRD Nord
2.2.3	Inițierea actualizării PRS în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor în RDN	Tr. III-IV	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	ADR Nord	FNDRL	- 1 Program regional sectorial inițiat - 2 ședințe organizate
OBIECTIV GENERAL 3: ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR ȘI INSTRUMENTELOR DE IMPLEMENTARE A POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ									
3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională									

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
Acțiuni planificate									
3.1.1	Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD Nord	Tr. I-IV	9.900,00	9.900,00	-	9.900,00	ADR Nord	FNDRL	- 3 ședințe ordinare ale CRD Nord desfășurate
3.1.2	Participarea la elaborarea, ajustarea actelor legislative și a documentelor de politici naționale	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	FNDRL	- Nr. documente ajustate/îmbunătățite; Nr. de propuneri formulate
3.1.3	Monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională la nivelul RDN	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	FNDRL	- Circa 9 rapoarte elaborate
3.1.4	Monitorizarea Planului pentru anul 2026 privind asigurarea durabilității și evaluarea proiectelor implementate	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	FNDRL	- 1 Plan de monitorizare elaborat și aprobat - 24 proiecte post-implementare monitorizate
3.1.5	Actualizarea indicatorilor de dezvoltare regională	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	-	- 2 baze de date cu indicatori actualizați
3.2. Sprijinirea consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională									
Acțiuni planificate									
3.2.1	Atragerea investițiilor în regiune prin aplicare la diferite programe și proiecte naționale și externe (inclusiv transnaționale)	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	-	- Minim 6 concepte aplicate - Minim 1 proiect aprobat spre finanțare
3.2.2	Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii naționali, regionali și internaționali	Tr. I-IV	Costuri acoperite din sursele partenerilor de dezvoltare	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	-	- Minim 2 activități comune cu partenerii de dezvoltare desfășurate
3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională									


Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată din FNDRL în 2026 conform deciziei inițiale, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
Acțiuni planificate									
3.3.1	Consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor în baza Conceptului pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor	Tr. II	42.000,00	42.000,00	-	42.000,00	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Nr. de instruiți organizate - Nr. de persoane instruite
3.3.2	Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Nr. participanți la instruiți - Nr. instruiți la care s-a participat
3.3.3	Transfer de bune practici pentru actorii regionali (ADR Nord, APL, ONG, antreprenori etc.)	Tr. I-IV	54.000,00	40.000,00	-	40.000,00	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Minim 1 vizită de studiu desfășurată; - Minim 2 categorii de beneficiari

ELABORAT:

Șef SPCR: Elena BOBOC 

Șef SMIP: Constantin BÂNDIU 

Șef SA: Ion ILIEV 

Șef SME: Ala CUCU 

COORDONAT:

Șef adjunct Direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală

Veronica EȘANU 