



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

PORTOFOLIUL
proiectelor de dezvoltare regională
implementate de ADR Nord
în anul 2018



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Domenii de intervenție în 2018



**Asigurare cu apă și canalizare
– 5 proiecte**



**Eficiență energetică a
clădirilor publice – 3 proiecte**



**Infrastructura de afaceri – 3
proiecte**



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului




Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Pentru perioada anului 2018, ADR Nord a gestionat
11 proiecte finanțate din sursele FNDR

Costul total al
proiectelor
implementate în RDN
pe perioada 2016-
2018

- **111,6 mii lei**



Suma aprobată de CNCDR
și valorificată din FNDR
pentru anul 2018

- **71,8 mln lei**



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2 (r. Fălești)

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de soluții locale și regionale pe termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă și sanitație a populației din raionul Fălești și 5 localități ale raioanelor Glodeni și Ungheni, contribuind la dezvoltarea economică, protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în Regiunea de Nord.

Valoarea totală a proiectului contractat: 35.396.947,55 lei

Valorificat în perioada 2017-2018: 31.145.590,85 lei

Statutul proiectului: În proces de implementare. Pentru anul 2018, suma aprobată din FNDR a fost de **22.645.591,75** lei. Valorificat: 100%.

Rezultate planificate:

- 18 km de apeduct magistral Prut-Fălești construit (realizat: 16.8 km).







Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

***Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de
Nord: raioanele Florești și Soroca (s. Băhrinești, r. Florești)***

Obiectivul general al proiectului: Cetățenii din zece localități ale raioanelor Soroca și Florești au acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă și sanitație în conformitate cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente.

Valoarea totală a proiectului: 66 078, 18 mii lei

Finanțare:

FNDR – 29.902,99 mii lei, ApaSan – 29.902,99 mii lei, Contribuția locuitorilor – 4.440 mii lei, S.A. Servicii Comunale Florești – 1.420 mii lei

În perioada 2017-2018, pentru subproiectul Băhrinești s-a valorificat suma de 8.189,684 mii lei (100%).

Statutul proiectului:

Pentru subproiectul Băhrinești a fost organizată recepția finală și transmiterea costurilor investiționale beneficiarului APL Băhrinești. 447 gospodării conectate la apă potabilă.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca (s. Băhrinești, r. Florești)

Subproiectul **Cuhureștii de Jos și Cuhureștii de Sus (Faza I)** se află în proces de implementare.

Valorificat Cuhurești (2018): 8.938.576 mii lei

Aprobat din FNDR (2019): 12.774.728 mii lei

Rezultate planificate: Cuhurești Etapa I

26,8 km rețele interne de apeduct

- *4,2 km de aducțiune*
- *82 cămine de vizită*
- *6,5 km rețele interne*
- *650 m aducțiune*
- *29 cămine de vizită*
- *4 rezervoare de apă a câte 50 m³*
- *1 sistem de captare a apei de izvor și o stație de pompare.*

Cuhurești Etapa II

La moment are loc procedura de evaluare a ofertelor.

Urmează să fie construite rețele interne de distribuție în com. Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos – 26,8 km și 4,2 km aducțiune.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

***Proiect: Construcția sistemelor de
alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut,
r. Glodeni. Etapa I – com. Cuhnesti și com. Balatina, (r. Glodeni)***

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la apă potabilă de calitate a locuitorilor din comunele Balatina și Cuhnești ale raionului Glodeni.

Valoarea totală a proiectului: 40 mln. lei

Alocat 2018: 2 mln. lei

Valorificat 2018: 0 lei

Statutul proiectului: Proiectul este la etapa de semnarea Contractului de antrepriză.

Rezultate planificate:

- 9,3 km de apeduct magistral construit;
- 1 stație de tratare a apei construită.







Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Apeduct Bălți-Sângerei, etapa III și stația de tratare (r. Sângerei)

Obiectivul general al proiectului: Populația din raionul Sângerei cu acces la surse de apă potabilă sigură și de calitate, oportunitate creată pentru aprovizionarea cu apă a cetățenilor din raionul Telenești.

Perioada implementării: 2017-2019

Valoarea totală a proiectului: 33.883.557,03 lei

Valorificat în perioada 2017-2018: 30.514.767,00 lei

Statutul proiectului: În proces de implementare. Suma aprobată din FNDR pentru anul 2018 a fost de 13.405,69 mii lei. Valorificat: 100%.

Rezultate planificate:

- 17,8 km apeduct magistral Bălți-Sângerei, etapa III
- 3 castele de apă
- 1 stație de dezinfectare și 1 stație de pompare a apei.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor a 15 localități din r. Soroca

Obiectivul general al proiectului: Acces asigurat la servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca

Valoarea totală a proiectului: 18.224.082,28 lei

Valorificat în perioada 2017-2018: 17.224.081,73 lei

Statutul proiectului: În proces de implementare. Pentru anul 2018 suma aprobată din FNDR a fost de 6.146.980, 08 lei. Valorificat:100%.

Rezultate planificate:

- 8,2 km aducțiuni de la apeductul magistral Soroca-Bălți până în s. Parcani construite.
- 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite.
- 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea de evacuare și hazna construite.
- 1 stație de epurare în s. Ocolina construită.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți, r. Briceni

Obiectivul general al proiectului: Crearea condițiilor optime pentru tinerii sportivi în cadrul școlii-internat sportive din s. Grimăncăuți, r. Briceni, utilizând tehnologii energo-eficiente.

Valoarea totală a proiectului: 4.980,58 mii lei din FNDR și 130,00 mii lei contribuția CR Briceni.

Valorificat în perioada 2017-2018, din FNDR: 4.980.584,71 lei (100%)

Valorificat din contribuția CR Briceni: 130.000 lei

Rezultate planificate:

- 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică.







Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc” prin eficientizare energetică (r. Drochia)

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesului la asistența medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate raional, prin eficientizarea energetică a clădirii Centrului de Sănătate Drochia.

Valoarea totală a proiectului: 9.699.616,86 lei

Valorificat în 2017: 3.419.382,43 lei

Valorificat în 2018: 6.280.230 lei (100%)

Rezultate planificate:

- 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică.
- Costurile investiționale au fost transmise CR Drochia.







Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

***Proiect: Creșterea indicilor de eficiență
energetică a instituției medico-sanitare publice
„Centrul de Sănătate Edineț” (r. Edineț)***

Obiectivul general al proiectului: Crearea condițiilor optime pentru prestarea serviciilor medicale de calitate în cadrul instituției medico-sanitare publice „Centrul de Sănătate Edineț”, aplicând tehnologiile energo-eficiente.

Valoarea totală a proiectului: 8.890.101,66 lei

Valorificat în perioada 2017-2018: 6.142.774,26 lei

Urmează să fie valorificate în anul 2019: 2.747.327,40 lei

Rezultate planificate:

- 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică.







Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

***Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
prin amenajarea pieții regionale en-gros și a spațiilor destinate
activităților non-agricole în r. Râșcani***

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri regionale pentru asigurarea comerțului eficient a produselor autohtone de legume și fructe, în condiții igienice, de calitate și în folosul consumatorilor.

Valoarea totală a proiectului: 16.973.774,28 lei

Valorificat în perioada 2017-2018: 9.243.906,07 lei

Pentru perioada anului 2019 sunt alocați: 7.729.868,21 lei

Rezultate planificate:

- 1 piață regională en-gros cu suprafața de 3,3 ha construită, amenajată și conectată la infrastructura de utilități publice și căi de acces.
- 1 frigider agricol cu suprafața de 1.902 m² construit.
- Rețele electrice 1,5 km și o stație de transformare construite.







Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Crearea în mun. Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Obiectivul general al proiectului: Creșterea competitivității economice regionale prin promovarea dezvoltării cercetării, inovării și transferului tehnologic în RDN.

Valoarea totală a proiectului: 11.770,99 mii lei

Valorificat 2018: 0 lei

Din partea reprezentanților Proiectului de Competitivitate Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, a parvenit propunerea de cofinanțare a proiectului. La moment se actualizează documentația tehnică conform propunerilor experților din domeniul de inovare și transfer tehnologic.

Rezultate planificate:

- 1 Centru de inovare și transfer tehnologic renovat.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

***Proiect: Facilitarea dezvoltării infrastructurii
de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord prin consolidarea
infrastructurii Parcului Industrial „Răut” (mun. Bălți)***

Obiectivul general al proiectului: Sporirea atractivității investiționale a RDN
prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălți.

Valoarea totală a proiectului: 20.000,0 mii lei

Valorificat în 2018: 0 lei

Proiectul este la etapa de actualizare a documentației tehnice.

Rezultate planificate:

- 1 Sistem Energetic al PI „Răut” modernizat.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Probleme și dificultăți în procesul de implementare a proiectelor finanțate din FNDR

- Neprezentarea la timp a documentației tehnice de către beneficiari duce la tergiversarea inițierii implementării proiectelor;
- În procesul de executare a lucrărilor de construcții apar multe neconformități din cauza calității slabe a documentației tehnice;
- Iresponsabilitatea unor actori implicați în procesul de implementare a proiectului duce la apariția unor dificultăți și la nerespectarea Legii calității în construcții;
- Procedurile de durată privind desfășurarea achizițiilor publice duc la tergiversarea implementării proiectelor.



Proiect: Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală (Fălești) Etapa I



Obiectiv general : Dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare utilizând tehnologii prietenoase mediului.

Perioada implementării: 2014 - 2018

Valoarea totală a proiectului: 11 776, 07 mii lei

Statutul proiectului: Finalizat

Rezultate realizate:

- 21, 815 km de apeduct construit (rețele interne);
- O stație construită de tratare a apei.



**STATIE DE
TRATARE A APEI**





Proiect: Centrul Creativ – Inovativ PRO Cariera (or. Otaci)



Obiectivul general al proiectului: Crearea unui Centru Creativ – Inovativ bine amenajat, cu spații predestinate instruirii în afaceri non-agricole și consiliere profesională a tinerilor.


Perioada implementării – 2014 - 2018

Valoarea totală a proiectului: 27 271,68 mii lei

Statutul proiectului: Finalizat

Rezultate realizate:

- 1 Centru construit







Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiectul UE „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice”, implementat în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Domenii de intervenție în RDN



Alimentare cu apă și canalizare – 4 proiecte



Eficiența energetică în clădirile publice – 2 proiecte



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r. Sângerei

Obiectiv:

- Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei este îmbunătățită.

Valoarea estimativă a proiectului: 1.26 mil Euro

Suma contractată pentru proiectare: 468.143,00 lei

Situația actuală a proiectului: Proiectul tehnic se elaborează conform Graficului și se regăsește la Faza III.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți

Obiectiv:

- Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este îmbunătățită.

Valoarea estimativă a proiectului: 1.23 mil Euro

Suma contractată pentru proiectare: 391.588,00 lei

Situația actuală a proiectului: Proiectul tehnic se elaborează conform Graficului și se regăsește la Faza III.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în or. Fălești

Obiectiv:

- Locuitorii orașului Fălești au acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite.

Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor:

- 1,27 mil Euro

Suma contractată pentru proiectare: 1.073.560,00 lei

Situația actuală a proiectului: Proiectul tehnic se elaborează conform Graficului și se regăsește la Faza II.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în municipiul Edineț

Obiectiv: Locuitorii municipiului Edineț au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor:

2,85 mil Euro

Suma contractată pentru proiectare: 3.688.450 lei

Situația actuală a proiectului: Proiectul tehnic se elaborează conform Graficului și se regăsește la Faza II.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în or. Drochia

Obiectiv:

- Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite.

Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor:

- 1,5 mil Euro

Suma contractată pentru proiectare: 2.430.000 lei

Situația actuală a proiectului: Proiectul tehnic se elaborează conform Graficului și se regăsește la Faza II.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în s. Păscăuți, s. Dămășcani, s. Proscureni, s. Gălășeni, s. Mălăiești și Hiliuți

Obiectiv:

- Locuitorii satelor Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți au acces la servicii de alimentare cu apă și sanitație îmbunătățite.

Valoarea estimativă a proiectului: 3,5 mil Euro

Suma contractată pentru proiectare: 9.300.000 lei

Situația actuală a proiectului: Proiectul tehnic se elaborează conform Graficului și se regăsește la Faza II.



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

MULȚUMIM!

