



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului




Agenția de Dezvoltare Regională Nord



Progresul realizării SDR Nord 2016-2020 aferent perioadei ianuarie-iunie 2021

ADR Nord | 20.07.2021





OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE

- MĂSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală
- MĂSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS și AAC
- MĂSURA 1.3 Promovarea eficienței energetice





În vederea atingerii Obiectivelor conform SDR Nord în perioada semestrului I din anului 2021 ADR Nord a avut în gestiune **4** proiecte finanțate din sursele FNDR și **5** proiecte din sursele UE.

Din sursele Guvernelor din Cehia, Polonia, Estonia, Letonia și alți parteneri de dezvoltare, ADR Nord a implementat **4** proiecte aducând plus valoare la dezvoltarea regiunii.





Surse de finanțare:

FNDR

• **26 846 718 MDL**

UE

• **101 101 900 MDL**

Alte surse

• **194 039 MDL**



Domenii de intervenție



Asigurare cu apă– 4 proiecte



**Eficiență energetică a clădirilor
publice – 2 proiecte**



**Infrastructura de afaceri – 2
proiecte**



Atracții turistice – 1 proiect



**Proiect: Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din
lunca râului Prut, r-l Glodeni. Etapa I - com. Cuhnesti și com. Balatina**

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la apă potabilă de calitate a locuitorilor din comunele Balatina și Cuhnești ale raionului Glodeni.

Sursa de finanțare: FNDR

Contractat: 38 992 799,37 MDL

Valorificat : **32 000 000 lei**

Statutul proiectului: În implementare.

Rezultate planificate:

- 9,3 km de apeduct magistral construit;
- 1 stație de tratare a apei construită;
- 1 stație de pompare construită;
- 1 stație de captare construită;
- 1 turn de apă 50 m³ construit.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Fălești au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Suma contractată în urma licitațiilor publice: 35 876 265,52 MDL

Suma alocată GIZ: 32,2 mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3,3 mil MDL

Valorificat total 19,3 mln MDL

Antreprenor general SRL „Polimer Gaz Conducte”

Indicatori planificați:

- 5 502 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă;
- Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și aducțiunii cu lungimea de 31,4 km și 13 km conducte de apă (rețele pentru conectări individuale);
- Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă în această regiune;





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Edineț

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Edineț au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Suma alocată UE 63 mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 8 mln MDL

Starea proiectului Proiectul se află la etapa achizițiilor publice (Deschiderea ofertelor a fost la data de 06.07.2021).

Indicatori planificați:

- 8 674 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă potabilă;
- Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și aducțiunii cu lungimea de 34 km;
- Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă;





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Drochia

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Suma contractată în urma licitațiilor publice 91,7 mil MDL

Suma alocată UE - 85,6 mil MDL


Cofinanțarea Beneficiarului- 6,1 mil MDL

Total Valorificat: 71,9 mln MDL

Antreprenorul general - SRL „Polimer Gaz Conducte”

Indicatori planificați:

- 19,5 km de rețea de alimentare cu apă vor fi reabilitate;
- 5 fântâni arteziene vor fi reabilitate ;
- stație de tratare a apei potabile, stație de pompare ;
- 2 rezervoare de apă – 2x1000 m³;
- renovarea rezervoarelor de apă ale stației de pompare
- construcția rezervorului de apă nou V=150m³.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți.

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este îmbunătățită.

Suma contractată în urma licitației: 19,7 mln MDL

Suma alocată UE : 19,6 mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3.132.680,00 MDL

Antreprenor general: „ Sarco Engineering” SRL

Starea proiectului: În implementare

Indicatori planificați:

Clădire renovată și eficientă energetic ca urmare a 15 măsuri investiționale:

termoizolarea anvelopei clădirii, asigurarea cu energie regenerabilă, iluminatul exterior, instalații electrice, Instalații sanitare, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități, modernizarea bucătăriei, etc.





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Proiect: Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r-l Sângerei.

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, r-l Sângerei este îmbunătățită.

Suma contractată în urma licitației: 17,4 mln MDL

Suma alocată GIZ: 17,2 mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 217 890,00 MDL

Statutul proiectului: În implementare

Indicatori planificați:

Consumul anual normat de energie în instituție redus cu 552 MWh și emisiile anuale normate de CO2 reduse cu 118 tone;

Clădire renovată și eficientizată energetic ca urmare a 15 măsuri investiționale:

termoizolarea anvelopei clădirii, asigurarea cu energie regenerabilă, iluminatul exterior, instalații electrice, Instalații sanitare, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități, modernizarea bucătăriei, etc.





OBIECTIV 2. Creștere economică sustenabilă în regiune

- MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane (revitalizare)
- MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri
- MĂSURA 2.3 Susținerea domeniului de cercetare, inovare și transfer tehnologic
- MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice
- MĂSURA 2.5 Dezvoltarea performanțelor și capacităților competitive a forței de muncă din RDN



MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane

ADR Nord a participat la o serie de ședințe de lucru cu MADRM, GIZ, Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul cărora au fost discutate și analizate oportunități de dezvoltarea a orașelor poli de creștere, crearea Unității de Implementare a Proiectelor, stabilirea unui plan de acțiuni comun ce va facilita procesul de implementare a *Programului Național de dezvoltare a orașelor - poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027)*.

ADR Nord oferă suport orașelor- poli de creștere Soroca și Edineț în elaborarea Planului Operațional Local.



MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane (revitalizare)

ADR Nord a oferit suport tehnic orașelor Florești și Fălești în procesul de elaborare a Programelor de Revitalizare urbană.

ADR Nord oferă asistență în actualizarea Programele de revitalizare urbană a mun. Bălți, Edineț, Soroca, precum și a or. Sângerei, pentru a fi în concordanță cu noile circumstanțe, inclusiv cu prevederile Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și cu experiența acumulată de orașe.





MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole în raionul Râșcani

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri regionale pentru asigurarea comerțului eficient a produselor autohtone de legume și fructe, în condiții igienice, de calitate și în folosul consumatorilor.

Perioada Implementării: 2018 – 2020

Valoarea totală a proiectului: 16 856 004,47 lei

Valorificat în anii 2018 – 2019: **14 784 445 lei**

Necesar de valorificat: 2 854 972,21 lei

Statutul proiectului: În implementare.

Rezultate planificate: 1 piață regională en-gros cu suprafața de 3,3 ha construită, amenajată și conectată la infrastructura de utilități publice și căi de acces.





Proiect : Crearea în mun. Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (mun. Bălți)

Obiectivul general al proiectului: Creșterea competitivității economice regionale prin promovarea dezvoltării cercetării, inovării și transferului tehnologic în RDN.

Valoarea totală a proiectului: 37,5 mil MDL

Surse de finanțare :

FNDR – 28,5 mil MDL


USAID Proiectului de Competitivitate Moldova – 9 mil lei.

Statutul proiectului: În implementare

Valorificat 10,3 mln MDL

Rezultate planificate:

1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat.






Proiect: Industria Creativă pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării (CINEMA)

Obiectivul proiectului CINEMA: îmbunătățirea condițiilor inovatoare pentru industriile creative și revitalizare urbană în regiunea Dunării

În perioada ianuarie - iunie 2021 au fost realizate următoarele activități:

- analiza locației pilot;
- organizarea primului Hackaton din Regiunea de Dezvoltare Nord „Remix the City”
- pilotarea ideii de afaceri a echipei câștigătoare cu implicarea a 2 experți și acordarea de 5 consultări;
- transfer de know-how privind serviciile acordate industriilor creative în cadrul vizitei de studiu online la Service Innovation Hub, Košice, Slovacia;
- desfășurate 2 workshop-uri cu tematica *design thinking* și aplicarea *instrumentelor creative* cu participarea specialiștilor ADR Nord.









Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

18.03.2021

Înstruirea moldo-belarusă de cooperare investițională și comercial-economică





MĂSURA 2.4. Dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice

Proiect: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarașeuca, r-ul Ocnița”

Obiectivul general al proiectului: Crearea oportunităților de includere în circuitul turistic cultural și religios național și internațional a obiectului de cult Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarașeuca, r-ul Ocnița, contribuind la creșterea potențialului turistic și a gradului de atractivitate a raionului Ocnița și a Regiunii de Dezvoltare Nord.

Suma contractată: 22,4 mln MDL

Valorificat : 9,7 mln MDL

Statut proiect: În implementare

Rezultatele planificate:

- 3,92 km de drum de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din satul Călărășeuca cu îmbrăcăminte rigidă
- 2 poduri
- 1 stațiune de popas
- 1 parcare amenajată
- 1 Grup sanitar construit





Proiectul: „Agricultura ecologică ca promotor pentru dezvoltarea destinației turismului prin brandingul produselor locale”, finanțat prin intermediul PNUD, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace.

În perioada ianuarie - iunie 2021 au avut loc următoarele activități:

- identificarea potențialelor produse și servicii specifice Regiunii de Dezvoltare Nord care pot deveni „mărci locale” pentru regiune;
- crearea și promovarea pachetelor promoționale pentru producătorii locali și destinațiile turistice din regiune;
- organizarea vizitei de studiu pentru experții slovaci în Regiunea de Dezvoltare Nord;
- 1 expediție în RDN organizată în parteneriat cu Redescoperă Moldova, în vederea promovării produselor și potențialului turistic regional





Proiectul: „Agricultura ecologică ca promotor pentru dezvoltarea destinației turismului prin brandingul produselor locale”,
finanțat prin intermediul PNUD, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace.





În cadrul Apelului pe listă cu finanțare din FNDR, au fost elaborate cererile de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul Apelului pe Listă de selectare a proiectelor cu finanțare din FNDR pentru perioada 2021-2023:

- *„Reabilitarea monumentului istoric-arhitectural conacul Cazimir din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni” și*
- *„Reabilitarea complexului arhitectural „Vila cu parc Mândâc””*





Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

27-28.05.2021

Moldova Tourism Forum 2021



INVEST MOLDOVA

USAID Suedia Sverige ukaid

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului

Agencia de
Dezvoltare Regională
Nord

RDN - Acoperire geografică

- Suprafață: 10,014 km²
(circa 30% din teritoriul RM)
- Structura RDN:
11 raioane și 3 municipii
- Populație (2019): 974.558 persoane
(27% din populația țării)
- PIB regional (2018): 31.866.288 mii lei
(17% din nivelul național)

**MOLDOVA
TOURISM FORUM**



MĂSURA 2.5. Dezvoltarea performanțelor și capacităților competitive a forței de muncă din RDN

- ADR Nord a participat la *Primul Forum de orientare în carieră destinat viitorilor studenți*, organizat de către Universitatea din Bălți. Evenimentul a fost dedicat absolvenților de liceu din Republica Moldova, care își propun să devină studenți acasă.
- În cadrul Forumului, USARB și-a prezentat oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022, prin intermediul unui dialog mai strâns dintre mediul universitar, mediul de afaceri, comunitatea studențească USARB și viitorii studenți.





OBIECTIV 3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale

- MĂSURA 3.1. Crearea și dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de dezvoltare regională
- MĂSURA 3.1. Dezvoltarea capacităților APL în planificare, managementul proiectelor și atragerea investițiilor
- MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și internaționali



Program Operațional Regional (POR) Nord 2021-2023

2 ședințe a grupului de lucru responsabil pentru elaborarea POR Nord, unde au fost

- prezentate analiza situației socio-economice a RDN, obiectivul general, obiectivele specifice și măsurile stabilite pentru fiecare obiectiv
- discutate țintele stabilite pentru indicatorii de rezultat care urmează a fi atinse în următorii trei ani

ADR Nord

REGIONALA NORD

O.S.1 - Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a Regiunii de Dezvoltare Nord

Măsură	Indicator	Valoarea actuală	Țintă 2023
1.1. Consolidarea rolurilor și funcțiilor orașelor în sprijinul competitivității regiunii	Edificii ☒ Denumiri locale așezate	61% - a.2019	Minim 4 km de drumuri locale modernizate
	☒ Dotarea serviciului local de transport public urban cu unități de transport noi	4 unități - a.2019	Minim 3 unități
	☒ Creșterea salariului mediu	5.139 lei 71% din media națională	Minim 10% din media națională
	☒ Existența unui echipaj minim cu infrastructură edilitară și socială (funcționarea de complexe sportive multifuncționale și zone de recreere de importanță regională)	0	1 complex sportiv multifuncțional
	☒ Acoperirea cu servicii centralizate de canalizare	45% - a.2019	Minim 50%
	☒ Acoperirea cu servicii centralizate de alimentare cu apă caldă	50% - a.2019	Până la 55%
	☒ Dotarea cu stația de Epurare a Apelor Uzate care se corespunde cerințelor normative și de eficiență	0	1
	Servicii ☒ Denumiri locale așezate	58% - a.2019	Minim 8 km drumuri locale modernizate
	☒ Dotarea serviciului local de transport public urban cu unități de transport noi	18 unități - a.2019	Minim 10 unități
	☒ Creșterea salariului mediu	4.500 lei 62% din media națională	Minim 10% din media națională
	☒ Existența unui echipaj minim cu infrastructură edilitară și socială (funcționarea de complexe sportive multifuncționale și zone de recreere de importanță regională) pentru asigurarea atractivității pentru forța de muncă stabilă și calificată	0	1 complex sportiv multifuncțional 1 zonă de agrement

Participants 17 Chat Share Screen Record Reactions



Zoom Meeting

ADR Nord

Ob. specific 3:
Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a politicii de dezvoltare regională

Măsura 3.1: Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională;

Măsura 3.2: Consolidarea mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională;

Măsura 3.3: Dezvoltarea de capacități a APL-ilor din regiune în domeniul relevante politicii de dezvoltare regională.

Participants (27)

- Ion PRIZARU, MADRM
- Maria Prisacari
- mirutaru
- Natalia Postolachi, CASMED AD
- Petru
- Primăria Municipiului Bălți
- Rodica Vasilev - Primaria mun. Edineț
- Sergiu Mihailov-ProCofe
- Turcan Natalia
- Valentina Botezatu
- Valentina Prican, USARB
- Veronica Savin
- Victoria Zabolotni, ADR Nord
- Vlad Ghile

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave




Apelul competitiv 2020

Organizarea și desfășurarea Apelului competitiv 2020-2021:

1. Etapa evaluării notelor conceptuale, 30.09.2020 - 37 depuse, 8 respinse;
2. Etapa evaluării cererilor complete de finanțare, 26.02.2021 - 22 evaluate, 4 respinse;
3. Evaluarea suplimentară a 2 cereri complete de finanțare aprobată prin decizia CRD din 27.04.2021

Pe data de 03.06.2021 ADR Nord a transmis pentru evaluarea interministerială 20 CF (18 CF + 2 CF evaluate suplimentar)





MĂSURA 2.3. Susținerea domeniului de cercetare, inovare și transfer tehnologic





MĂSURA 3.2. Dezvoltarea capacităților APL în planificare, managementul proiectelor și atragerea investițiilor

Dezvoltarea capacităților actorilor regionali pe forme de instruire




Forma de instruire	Număr sesiuni	Număr participanți		
		ADR Nord	CRD Nord	APL din RDN
Sesiuni de instruire / traininguri	30	101	66	254
Ateliere de lucru, mese rotunde	25	124	77	36
Vizite de studiu	1 (online)	1(online)	2	-
Conferințe, forumuri	7	23	-	-



MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și internaționali

În ianuarie - iunie 2021 au fost organizate 2 ședințe ordinare CRD Nord

Rata de participare a membrilor CRD Nord a înregistrat - 78%





MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și internaționali

Proiect: „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord” finanțat prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova.

În perioada ianuarie - iunie 2021 au avut loc următoarele activități:

- 6 ședințe în format online a grupurilor de lucru (GL) în domeniile: Dezvoltare urbană / Revitalizare urbană, Atractivității turistice, Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) în cadrul cărora au fost elaborate 3 concepte de proiecte.
- Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord au efectuat vizite de studiu în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia și în Regiunea de Dezvoltare Centru pentru preluarea bunelor practici.






16.06.2021

Forum privind dezvoltarea regională

„Dezvoltarea regională a Republicii Moldova - prerogativă națională”





Cooperarea cu Partenerii de Dezvoltare

ADR Nord a cooperat cu peste 15 parteneri de dezvoltare naționali și internaționali:

- UE
- GIZ
- Agențiile din România
- Polonia (Reg. Wielkopolska, Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL”)
- VARAM Letonia
- Cehia
- Estonia
- ApaSan
- Slovacia
- PiN Moldova
- ProcoRe, ProBusiness Nord, CCI, IA, USARB, etc.



Monitorizare & Evaluare

Evaluarea post-implementare a proiectelor DR

1. „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural „Conacul A.I. Pommer” și drumului de acces la parcul dendrologic din s. Țaul, r-nul Dondușeni”;
2. „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească”;
3. „Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii internat sportive din s. Grimăncăuți, raionul Briceni”
4. „Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni Briceni – Grimancauti – frontiera cu Ucraina”

Monitorizarea îndeplinirii Planurilor de asigurare a durabilității

1. Creșterea indicilor de eficiență energetică a instituției medico-sanitare publice „Centrul de sănătate Edineț”;
2. Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca;
3. Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I);
4. Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă pentru locuitorii a 15 sate din raionul Soroca;
5. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale angro și a spațiilor destinate activităților non-agricole în raionul Rîșcani;
6. Apeduct Bălți-Sângerei, etapa III și stația de dezinfectare;
7. Aprovizionarea orașului Fălești cu apă din râul Prut II.





Monitorizare & Evaluare

Remember!

Evaluarea post-implementare a proiectelor DR

1. Beneficiarii proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDR au obligația să prezinte agenției orice informații sau acte solicitate ce se referă la perioada post-implementare a proiectului;
2. În cazul apariției unor deteriorări a bunurilor în perioada post-implementare, beneficiarul are obligația să notifice agenția;
3. Beneficiarul suportă toate costurile apărute în perioada post-implementare a proiectului;

Monitorizarea îndeplinirii Planurilor de asigurare a durabilității

1. Beneficiarul are obligația să elaboreze și să prezinte agenției *Planul de asigurare a durabilității proiectului* pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
2. Să raporteze anual agenției activitățile realizate pentru asigurarea durabilității proiectului;
3. În caz de încălcare de către LideRul de proiect a obligațiunilor sale asumate prin Contract, ADR poate rezilia unilateral contractul, cu obligarea rambursării în FNDR a sumei primite integral.;
4. Dacă toate divergențele apărute privind executarea prevederilor Contractului nu vor fi soluționate benevol, se vor soluționa de către instanța de judecată, conform legislației în vigoare.

MULȚUMIM!

