


Ședința consultativă pentru prezentarea proiectului Memorandumului de înțelegere privind elaborarea Studiului de fezabilitate și evaluarea impactului asupra mediului pentru crearea sistemului integrat de management al deșeurilor solide din Zona nr. 8, Regiunea de Dezvoltare Nord

Balți 14.07.2016



Agenda propusă

- Prezentarea și agrearea planului de acțiuni pentru elaborarea studiului de fezabilitate și impactului asupra mediului
- Starea actuală privind selectarea terenurilor pentru facilitățile de gestionare a deșeurilor
- Prezentarea prevederilor Memorandumului de înțelegere
- Referitor la modul de constituire a Comitetului director local



Aria proiectului în ZMD 8, RDN

- 4 raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord:


- Briceni (ST);
- Ocnița (ST);
- Dondușeni (CMD);
- Edineț (ST)

- 150 APL-uri:

- 8 - mediul urban;
- 142 - mediul rural.


Deșeuri generate 51.300t/an

Deșeuri colectate 14.000t/an






Componentele unui sistem de management integrat al deșeurilor (schiță)



Prezentarea Planului de Acțiuni pentru elaborarea studiului de fezabilitate și evaluarea impactului asupra mediului



Planul de acțiuni (1)

Activitățile	Termeni (trim.)	Respon sabil	Facilitat or	Părți implic.	Indicatori de progres
<i>Elaborarea studiului de fezabilitate (Acțiuni preliminare)</i>					
1.1.1 Obținerea deciziilor cu privire la selectarea terenurilor pentru Depozitul Regional (Dondușeni) și a 3 stații de transfer la Ocnița, Briceni și Edineț	III, 2016	ADR Nord	MSPL	APL I, APL II	4 Decizii pozitive obținute
1.1.2 Obținerea Proceselor verbale cu privire la selectarea terenurilor pentru Depozitul Regional (Dondușeni) și a 3 stații de transfer Ocnița, Briceni și Edineț	II-III, 2016	ADR Nord	MSPL	APL I, APL II	4 Procese Verbale obținute
1.1.3 Pregătirea și semnarea Memorandumului de Înțelegere (MdU)	III, 2016	ADR Nord	MSPL	APL I, APL II	Memorandum semnat
1.1.4 Organizarea vizitelor în teren	III, 2016	MSPL	ADR Nord	APL I, APL II	4 Vizite organizate
1.1.5 Inițierea procedurii de schimbare a destinației terenului pentru CMD, în Dondușeni și trei Stații de transfer în Ocnița, Briceni și Edineț	III-IV 2016, I- II 2017	APL I, APL II	ADR Nord	MSPL	4 Dosare finale schimbarea destinației



Planul de acțiuni (2)

Activitățile	Termeni (trim)	Responsabil	Facilitator	Părți implicate	Indicatori de progres
Elaborarea studiului de fezabilitate					
1.1.6 Elaborarea TdR și a Planului de acțiuni pentru realizarea sarcinilor ce țin de elaborarea SF	III, 2016	MSPL	ADR Nord	APL I, APL II	TdR, Planul de acțiuni elaborate
1.1.7 Formarea Echipei de experți	II-III, 2016	MSPL			Echipa de experți formată
1.1.8 Organizarea investigațiilor hidrologice și geologice a terenurilor selectate	III, 2016	MSPL	APL I, APL II		Investigațiile respective finalizate
1.1.9 Dezvoltarea studiului de fezabilitate	III-IV, 2016	MSPL	ADR Nord		Prima variantă a SF finalizată
1.1.10 Prezentarea studiului de fezabilitate beneficiarilor	IV 2016, I 2017	MSPL	ADR Nord		Varianta finală a SF acceptată



Planul de acțiuni (3)


Activitățile	Termeni (trim.)	Responsabili	Facilitator	Părți implicate	Indicatori de progres
<i>Evaluarea impactului asupra mediului</i>					
1.2.1 Elaborarea TdR pentru Compania care va elabora EIM	III, 2016	MSPL	ADR Nord		TdR elaborat
1.2.2 Identificarea și contractarea Companiei pentru elaborarea EIM	III, 2016	MSPL			Compania contractată
1.2.3 Elaborarea documentației EIM	III – IV, 2016 I-II, 2017	MSPL	ADR Nord	APL I, APL II	Documentația EIM elaborată
1.2.4 Verificarea calității documentației EIM	I-II, 2017	MSPL			Documentația EIM verificată
1.2.5 Inițierea procedurii de aprobare a EIM	IV 2016, I-II 2017	MSPL	ADR Nord	APL I, APL II	Procedura EIM respectată
1.2.6 Obținerea Acordului de mediu	I-II 2017	MSPL	ADR Nord	MDRC, MM, alte ministere	Acord obținut




AZI

—

VIITOR





În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.

Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania

Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova"

Chișinău, str. Bernardazzi 66

T + 373 22 22-83-19

F + 373 22 00-02-38

I www.giz.de, www.serviciilocale.md

Autori:

Tamara Guvir



În cooperare cu



**Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor**