

Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2013

No.	Activități generale	Acțiuni	Indicatori	Modalități de verificare	Responsabil	Sursa de finanțare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Cost, MDL
I. Planificare strategică și programare											
1.1	Planificarea strategică sectorială integrată în RDN	<ul style="list-style-type: none"> Analiza situației în RDN în domeniile AAC, MDS, EE 	3 studii	Raportul privind studiile	Consultant GIZ GOPA II Secția planificare strategică și programare	ADR Nord GIZ					
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea atelierelor de lucru privind elaborarea planurilor sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE 	3 gr. de lucru 12 ateliere	Raport Lista participanților Procese verbale	Consultant GIZ GOPA II Secția planificare strategică	ADR Nord GIZ					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planurilor sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE 	3 planuri sectoriale	Raport	Consultant GIZ GOPA II Secția planificare strategică	ADR Nord GIZ					
		<ul style="list-style-type: none"> Consultarea publică a procesului de elaborare a planurilor sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE 	3 consultări publice	Procese verbale	Consultant GIZ GOPA II Secția planificare strategică	ADR Nord GIZ					
		<ul style="list-style-type: none"> Consultarea publică a planurilor sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE încorporate în documentul de politici, POR Nord 	1 consultare publică	Procese verbale	Consultant GIZ GOPA II Secția planificare strategică	ADR Nord GIZ					
		<ul style="list-style-type: none"> Aprobarea planurilor sectoriale în cadrul POR Nord la ședințele CRD Nord 	3 planuri sectoriale aprobate în POR Nord	Deciziile CRD	Consultant GIZ GOPA II Secția planificare strategică	ADR Nord GIZ					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea Raportului privind procesul participativ de planificare sectorială integrată. 	1 raport	Raport	Consult. GIZ GOPA II Secția planificare strategică	ADR Nord GIZ					

1.2	Actualizarea POR Nord 2013-2015	<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea activităților din cadrul POR 2013-2015 în rezultatul aprobării finanțării proiectelor în anul 2013 și elaborării planurilor sectoriale regionale 	ROR Nord 2013-2015 actualizat	Procesul verbal al ședințelor	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Aprobarea de către CRD Nord a POR Nord 2013-2015 actualizat 	POR 2013-2015 aprobat	Decizia CRD Nord	Secția planificare strategică și programare Specialist in comunicare	ADR Nord					
1.3	Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor de modificare și completare a actelor normative privind domeniul DR 	Nr de propuneri	Note informative	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord					
1.4	Inițierea procesului de elaborare a SDR Nord pînă în a.2020	<ul style="list-style-type: none"> Inițierea procesului de elaborarea SDR Nord pînă în 2020 cu suportul experților Letoni 	Termeni de referință Plan de acțiuni 1 studiu	Note informative	Secția planificare strategică și programare Expert Letonia	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea Conferinței internaționale „Oportunități de dezvoltare socio-economică a RDN pînă în 2020” 	1 conferință 150 participanți	Raport Agenda evenimentului	Secția planificare strategică și programare Expert Letonia	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea grupului regional pentru stabilirea priorităților de dezvoltare pînă în 2020 	1 grup de lucru 4 ședințe de lucru	Proces verbal	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea metodologiei de elaborare a SDR Nord pînă 2020 	1 metodologie stabilită	Raport	Secția planificare strategică și programare Expert Letonia	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea indicatorilor regionali și colectarea datelor 	Nr de indicatori	Raport	Secția planificare strategică și programare Expert Letonia	ADR Nord					
1.5	Susținerea procesului de dezvoltare urbană policentrică	<ul style="list-style-type: none"> Susținerea activităților de dezvoltare și promovare a orașelor Soroca și Edineț 	2-4 activități comune (la solicitare)	Raport	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Asistarea APL or. Soroca și Edineț în 	Nr de consultări	Raport	Secția planificare	ADR Nord					

		elaborarea mecanismelor de urbanizare a localităților rurale adiacente			strategică și programare							
1.6	Monitorizarea și evaluarea SDR Nord și POR Nord	• Monitorizarea și evaluarea / trimestrială semestrială / anuală a implementării SDR Nord	Nr. de rapoarte elaborate	Raport	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord						
		• Prezentarea rapoartelor semestrial și anual privind implementarea SDR Nord și proiectelor la Ședințele CRD Nord.	4 ședințe CRD Nord desfășurate Nr de decizii	Procese verbal	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord						
		• Elaborarea planului pentru anul 2014	1 plan elaborat	Planul	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord						
1.7	Facilitarea procesului de planificare locală	• Acordarea asistenței tehnice raioanelor Rîșcani și Florești la planificarea sectorială	2 raioane asistate	Raport	Secția planificare Strategică Consultanți GIZ	ADR Nord GIZ						
		• Elaborarea studiului de Fezabilitate în dom. AAC, clusterul Prut, r. Rîșcani	1 studiu de fezabilitate		Consultant GIZ	GIZ						
II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale												
Identificarea, dezvoltarea și promovarea ideilor de proiecte												
2.1	Acordarea asistenței actorilor regionali în îmbunătățirea și promovarea propunerilor de proiecte	• Dezvoltarea și facilitarea procesului de îmbunătățire a proiectelor din POR 2013-2015	20 ședințe; 20 persoane consultate; 20 proiecte îmbunăt.	Listele beneficiarilor	Secția manag. Proiecte	ADR Nord						
		• Identificarea ideilor de proiecte regionale din RDN în baza planurilor sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE	12 de idei de proiecte identificate	Lista ideilor de proiecte	Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte Consultant GIZ GOPA II	ADR Nord GIZ						
		• Vizite în teren pentru analiza situației în localitățile unde au fost identificate idei de proiecte regionale	Nr. de vizite	Raport	Secția manag. Proiecte Consultant GIZ GOPA II	ADR Nord GIZ						

		<ul style="list-style-type: none"> Participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte în domeniile AAC, MDS, EE 	12 fișe de proiecte	Raport	Cons.GIZ GOPA II Secția manag. Proiecte	ADR Nord GIZ						
		<ul style="list-style-type: none"> Consultarea conceptelor de proiecte elaborate 	5 ședințe de lucru	Procese verbale Raport	Secția manag. Proiecte Consultant GIZ GOPA II	ADR Nord GIZ						
		<ul style="list-style-type: none"> Dezvoltarea conceptelor de proiecte regionale în cadrul programului TWINING 	2 concepte de proiecte dezvoltate Nr de de ședințe a gr. de lucru	Procese verbale Raport	Secția manag. Proiecte Secția planificare strategică	ADR Nord MDRC						
		<ul style="list-style-type: none"> Promovarea PP regionale din RDN în cadrul comunității donatorilor 	Cel puțin 20 de propuneri de proiecte plasate pe site-ul ADR Nord 1 „Tîrg de proiecte” Cel puțin 10 finanț. naț./ internaționali 1 rubrică pe site creată	Informația difuzată Listele participanților Rapoarte	Specialist în comunicare Secția manag. Proiecte Consultant GIZ	ADR Nord GIZ						
Implementarea proiectelor regionale												
2.2	Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011- 2012 aprobate spre finanțare în 2013, inclusiv și din surse externe	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea proiectelor regionale inițiate în 2012 și 2013, inclusive cele cu surse externe de finanțare 	Cel puțin 6 proiecte implementate din FNDR Cel puțin 3 proiecte implementate din surse externe de finanțare	Raport	Secția manag. proiecte Secția finanțe și achiziții Consultanți GIZ	ADR Nord GIZ						
		<ul style="list-style-type: none"> Încheierea Acordurilor de parteneriat cu principalii actori implicați în implementarea proiectelor regionale. 	Cel puțin 3 acorduri de parteneriat cu actorii implicați în implementarea proiectelor regionale	Acorduri semnate	Juristul (Secția manag. Proiecte, Consultanți GIZ)	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea/elaborarea planurilor de implementare, finanțare și achiziții a proiectelor 	Cel puțin 9 planuri de implementare a proiectelor actualizate; Cel puțin 9 planuri de finanțare a	Documentele elaborate Rapoarte elaborate Studii de impact	Secția manag. proiecte Secția finanțe și achiziții	ADR Nord GIZ						

			proiectelor; Cel puțin 9 planuri de achiziții/ proiect.		Consultanți GIZ						
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor aprobate spre finanțare în 2013 Pregătirea documentelor de achiziții pentru proiectele finanțate în 2013 Executarea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor pentru proiectele finanțate în 2013 	Nr. de caiete de sarcini a proiectelor elaborate; Nr. de experți contractați pentru elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor Nr. de rapoarte privind executarea proced. /achiziții	Documentele elaborate Rapoarte elaborate	Secția manag. proiecte Consultanți GIZ Secția finanțe și achiziții Jurist	ADR Nord GIZ						
	<ul style="list-style-type: none"> Acordarea asistenței tehnice pentru implementarea proiectelor prioritare în clusterul Prut, r. Rîșcani 	Nr de proiecte asistate Nr. de consultări Nr. de vizite	Raport	Consultant GIZ	GIZ						
	<ul style="list-style-type: none"> Evidența și monitorizarea proiectelor și responsabilităților contractuale din FNDR și din sursele GIZ 	179 rapoarte de monitorizare privind executarea lucrărilor / în cadrul proiectelor: -1 raport anual - 2 semestriale -4 rapoarte trimestriale/ rapoarte individuale -4 rapoarte generale trimestriale -96 rapoarte săptămânale -48 rapoarte săptămânale de activitate a secției.	Rapoarte elaborate	Secția manag. proiecte Secția finanțe și achiziții Jurist Consultanți GIZ	ADR Nord/ GIZ						
	<ul style="list-style-type: none"> Monitorizarea planului de asigurare a durabilității proiectelor implementate 	-4 planuri de durabilitate a proiectelor -16 rapoarte de monitorizare a durab.proiectelor	Raport	Secția manag. proiecte	ADR Nord						
	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea vizitelor în teren la proiectele în derulare 	240 vizite în teren	Raport Procese verbale Lista participanților	Secția manag. Proiecte Consultanți GIZ	ADR Nord/ GIZ						

		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create 	Nr de acte de primire predare	Documentele elaborate	Secția manag. proiecte Secția finan/achiziț Jurist	ADR Nord GIZ						
III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali												
Dezvoltarea instituțională a ADR Nord												
3.1	Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea planului de instruire a angajaților ADR 	1 plan de instruire implementat	Raport	Specialist cadre	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Participarea la seminarele, training-urile organizate de către MDRC și partenerii de dezvoltare 	Nr de specialiști instruiți Nr de activități de instruire	Raport	Specialist cadre	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea rapoartelor privind instruirea angajaților în 2013 	1 raport	Raport	Specialist cadre	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planului de instruire pentru anul 2014 	1 plan de instruire aprobat	Raport	Specialist cadre	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Participarea la activitățile de instruire în cadrul programului TWINING 	16 ateliere de lucru	Raport	Secția planificare strategică și programare	ADR Nord MDRC						
3.2	Informarea și instruirea actorilor regionali	<ul style="list-style-type: none"> Consolidarea capacităților APL prin organizarea instruirilor în colaborare cu Academia de Administrare publică 	3 module de instruire (2 săptămâni 1 modul) Circa 25 funcționarii informați/instruiți	Lista participanților Raport	Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte	ADR Nord GIZ						
		<ul style="list-style-type: none"> Participarea la ajustarea materialelor pentru programul de instruire în domeniul DR 	3 materiale (Curriculum cursului DR, Ghidul facilitatorului, Ghidul participantului ajustate)	Raport Materiale difuzate	Secția planificare strategică Consultant GIZ	ADR Nord GIZ						
		<ul style="list-style-type: none"> Participarea la consultările tehnice cu actorii regionali și locali privind principiile viitoarelor programe de cooperare transfrontalieră 	3 consultări Nr de participanți	Note informativă Lista participanților	Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte	ADR Nord GIZ						

		<ul style="list-style-type: none"> Participarea la instruirile privind managementul în cadrul noilor programe de cooperare transfrontalieră ENI CBC 2014-2020 	1 seminar	2 specialiști ADR instruiți Raport	Secția manag. Proiecte	ADR Nord GIZ					
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea Centrului de consultanță și instruirea actorilor regionali în diverse domenii prioritare DR 	1 centru creat Nr. de beneficiari Nr. de consultări Nr. de activități	Plan de acțiuni Raport	Secția planificare strategică	ADR Nord GIZ					
3.3	Facilitarea schimbului de experiență pentru membrii ADR Nord și CRD Nord	<ul style="list-style-type: none"> Vizite de studiu în Letonia, Germania, România și Polonia 	3 vizite de studiu în țările UE; 4 participanți	Rapoarte	Secția administr.	ADR Nord					
3.4	Dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau dezvoltate în cadrul proiectelor implementate în 2012.	<ul style="list-style-type: none"> Dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau dezvoltate prin proiectele din APP I. <ul style="list-style-type: none"> Instruirea angajaților întreprinderilor prestatoare de servicii publice. Îmbunătățirea documentelor de reglementare internă a întreprinderilor prestatoare de servicii publice. Desfășurarea campaniilor de informare a consumatorilor Instruirea APL I și II (primari și consilieri) despre rolul APL în gestiunea eficientă a serviciilor publice vizite de studiu la proiectele de succes din domeniul AAC, MDS și EE. 	6 întreprinderi municipale beneficiază de programul de asistență în dezvoltarea capacităților; 6 ateliere de lucru pentru angajații prestatorilor de servicii publice; 60 angajați ai prestatorilor de servicii publice instruiți; 60 de primari și consilieri informați despre rolul APL în furnizarea serviciilor publice	Lista participanților Rapoartele și comunicatele evenimentelor	Secția manag. Proiecte Consultanți GIZ	ADR Nord/ GIZ					
IV. Comunicarea, promovarea și transparența											
Îmbunătățirea comunicării și asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord											
4.1	Promovarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord	<ul style="list-style-type: none"> Colectarea informației despre RDN și activitățile ADR Nord din alte surse de informare 	10 canale de comunicare pe Internet.	Pagina Web	Specialist în comunicare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Lansarea concursului pentru mass-media „Cunoaște RDN”, ed. II 	Nr. de participanți Nr de premianți	Raport	Specialist în comunicare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Selectare a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și producerea unui film promoțional de scurt metraj despre RDN și ADR Nord 	1 film de 15 min Nr de exemplare difuzate	Raport	Specialist în comunicare	ADR Nord					

		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și publicarea unei ediții despre potențialul RDN 	Nr de publicații Nr de exemplare difuzate	Raport	Specialist în comunicare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea unui site al RDN și modernizarea site-ului www.adrnord.md 	1 site Nr de vizite Nr de articole	Raport	Specialist în comunicare	ADR Nord					
4.2	Promovarea proiectelor implementate și a potențialului Regiunii Nord, conform priorităților SDRN	<ul style="list-style-type: none"> Promovarea proiectelor implementate și potențialului RDN 	Cel puțin 15 comunicate, note de presă, noutăți plasate lunar pe site-ul Agenției.	Pagina Web	Specialist în comunicare Secția manag. proiecte	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Tîrgul proiectelor on-line 	Nr. de proiecte promovate Nr. de accesări Nr de solicitări	Pagina Web	Specialist în comunicare Secția manag. proiecte	ADR Nord					
4.3	Îmbunătățirea comunicării cu APL, partenerii interni și externi, ADR	<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea și aprobarea planului de informare și comunicare al ADR Nord 	1 plan elaborat / aprobat.	Planul	Specialist în comunicare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea comunicării interne și externe 	4 training-uri; 45 de participanți – specialiști de la ADR Nord, Centru, Sud.	Lista participanților Agenda training-urilor	Specialist în comunicare	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea transparenței în activitățile ADR Nord și a informării 	-2 conferințe de presă (în semestrele I și II), -Ziua ușilor deschise (semestrial); - Editarea unei broșuri (cca 30 de pagini, în 500 de exemplare), în română (engleză), despre potențialul turistic/economic al RDN - materiale promoționale și informative: pliante, agende, pixuri, mape, insigne, panouri informative etc.; - 12 buletine electronice informative trimestriale	Comunicate pe pagina Web Lista participanților agenda evenimentelor	Specialist în comunicare	ADR Nord					

			electronice; - 1 Sistem Informatic de Gestiune a Documentelor și Înregistrărilor în Autoritățile Publice Centrale – SIGEDIA								
V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare											
5.1	Cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare	<p>➤ Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu ONG din RDN: – organizarea activităților de dezvoltare a capacităților actorilor regionali din RDN și de promovare a parteneriatelor sociale.</p>	<p>Nr .de activități comune Nr de participanți Agendele evenimentelor</p>	<p>Lista participanților Agenda Raportul activității</p>	<p>Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte</p>	ADR Nord					
		<p>➤ Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu ODIMM, Camerele de Comerț din RDN, ZEL Bălți și alți parteneri din mediul de afaceri: – Activități de informare și susținerea a mediului de afaceri din RDN.</p>	<p>Nr .de activități comune Nr de participanți Agendele evenimentelor</p>	<p>Lista participanților Agenda Raportul activității</p>	<p>Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică</p>	ADR Nord					
		<p>➤ Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu Universitatea de Stat „A. Russo” în cadrul: - programului de stat „<i>Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii a Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale</i>” ; - organizarea conferințelor, meselor rotunde, altor evenimente de importanță regională și națională: <i>Ziua Europei în or. Edineț, Conferința internațională etc.</i> ; - implicarea studenților în activitatea practică în cadrul ADR Nord.</p>	<p>Nr .de activități comune Nr de participanți Agendele evenimentelor</p>	<p>Lista participanților Agenda Raportul activității</p>	<p>Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte</p>	ADR Nord					
		<p>➤ Domeniul de cooperare cu Agenția de Inovații și Transfer Tehnologic: - organizarea Conferinței internaționale.</p>	<p>Nr .de activități comune Nr de participanți Agendele evenimentelor</p>	<p>Lista participanților Agenda Raportul activității</p>	<p>Secția admin. Spec. în comunicare Secția plan./strat. Secția</p>	ADR Nord					

					manag. Proiecte						
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Domeniul de cooperare cu CR Briceni și primăria Corjeuți în: <ul style="list-style-type: none"> - coorganizarea Festivalului Cartofului, ediția II. 	<p>Nr .de activități comune Nr de participanți Agendele evenimentelor</p>	<p>Lista participanților Agenda Raportul activității</p>	<p>Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte</p>	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Domeniul de cooperare cu CR Edineț și Primăria orașului Edineț în: <ul style="list-style-type: none"> - Coorganizarea Festivalului Brânzeturilor, ediția I și. - Coorganizarea Zilei Europei 	<p>Nr .de activități comune</p>	<p>Lista participanților Agenda Raportul activității</p>	<p>Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte</p>	ADR Nord					
5.2	Cooperare cu partenerii internaționali de dezvoltare	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Domeniul de cooperare cu „SA Mobiasbanca Group Societe Generale“: <ul style="list-style-type: none"> - organizarea activităților de dezvoltare a capacităților actorilor regionali din RDN privind parteneriatele publice și private. - 	<p>Nr .de activități comune</p>	<p>Lista participanților Agenda Raportul activității</p>	<p>Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte</p>	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> • Cooperare cu partenerii GIZ <ul style="list-style-type: none"> - implementarea proiectelor de infrastructură; - îmbunătățirea managementului serviciilor publice locale; - planificarea și programarea (procesul de planificare sectorială (AAC, MDS, EE) integrată la nivel de RDN). - Dezvoltarea capacităților actorilor regionali - Suport în organizarea evenimentelor regionale 	<p>Nr de activități comune Nr. de beneficiari Nr . de proiecte implementate</p>	<p>Raport Lista participanților</p>	<p>Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte Secția finanțe și achiziții Consultanți/ GIZ, experți GOPA II</p>	ADR Nord/GIZ					

		<ul style="list-style-type: none"> • Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu Ministerul mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia: Elaborarea SDR Nord pînă în 2020. • Cooperarea interregională: RD Nord și regiunea Bavaria (Germania) – semnarea memorandumului de colaborare. • Cooperarea interregională: RD Nord și regiunea Pomerania (Polonia) – semnarea memorandumului de colaborare. 	Nr de activități comune	Raport	Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte Secția finanțe și achiziții	ADR Nord					
5.3	Cooperare transfrontalieră	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperare transfrontalieră cu ADR Nord-Est și ADR Vest din România <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea transferului de bune practici de DR. - Participarea la conferința internațională. - Elaborarea proiectelor transfrontaliere comune Ro-Ua-MD. 	Nr de activități comune	Raport	Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte Secția finanțe și achiziții	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> • Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu Consulatul Românie în mun.Bălți: <ul style="list-style-type: none"> – Facilitarea creării parteneriatelor interregionale; – Organizarea evenimentelor comune. – Promovarea potențialului investițional din RDN 			Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte Secția finanțe și achiziții						
		<ul style="list-style-type: none"> • Cooperare cu Consulatul Ucraine în mun. Bălți <ul style="list-style-type: none"> – Facilitarea creării parteneriatelor interregionale; – Facilitarea exportului mărfurilor și produselor din RDN în Ucraina; – Atragerea investițiilor în RDN. – Promovarea potențialului investițional din RDN 	Nr de activități comune	Raport	Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte	ADR Nord					

		<ul style="list-style-type: none"> Susținerea și promovarea activităților organizate în baza acordurilor de cooperare în cadrul Euroregiunilor: "Prutul de Sus", "Siret - Prut - Nistru", "Nistru". Susținerea APL în activitățile de schimb cultural 	Nr de activități comune	Raport	Secția admin. Specialist în comunicare Secția planificare strategică Secția manag. Proiecte	ADR Nord					
VI. Activitatea operațională a ADR Nord											
6.1	Elaborarea planului anual de achiziții al ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planului anual de achiziții al ADR Nord 	1 plan elaborat / aprobat; 1 notă explicativă elaborată / prezentată.	Plan	Secția finanțe și achiziții	ADR Nord					
6.2	Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord; Raportare lunar, trimestrial, semestrial, anual 	1 plan elaborat / aprobat; 1 notă explicativă a planului elaborată / prezentată CRD, MDRC; 47 rapoarte financiare și statistice elaborate (24 lunare, 20 trimestriale, 2 semestriale, 1 anual).	Plan Raport	Secția finanțe și achiziții	ADR Nord					
6.3	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR.	<ul style="list-style-type: none"> Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR. 	1 plan elaborat / aprobat; 1 notă explicativă elaborată / prezentată.	Plan	Secția finanțe și achiziții	ADR Nord					

Executor:

Secția Planificare Strategică și Programare

Aprobat:**Director ADR Nord****Ion BODRUG**