

Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2011

No.	Activități generale	Acțiuni	Indicatori	Modalități de verificare	Responsabil	Sursa de finanțare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Cost, MDL
I. Planificare strategică și programare											
1.1	Actualizarea SDR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Colectarea datelor necesare elaborării documentelor de planificare la nivel regional 	Vol. de date/nr.de localități	Raportul privind rezultatele colectării de date	R.Belousov	ADR Nord / GIZ partial					
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea parteneriatelor regionale în scopul elaborării documentelor de planificare sectoriale; 	Nr. de parteneri	Acorduri de parteneriat semnate	I.Bodrug	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea și actualizarea bazelor de date statistice din regiune; 	Nr. de domenii	Dosarul BD	R.Belousov	ADR Nord / GIZ partial					
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea sistemului de gestiune a Bazelor de Date pentru utilizarea ulterioară a acestora în procesul de planificare 	Nr.de înregistrări/ Frecvența actualizării	Aplicația instalată în Network	R.Belousov	ADR Nord					5000 lei
		<ul style="list-style-type: none"> Efectuarea analizei situației social-economice , problemelor și potențialului de dezvoltare al regiunii; 	Vol.de informație analizată	Raportul cu privire la situația socio-economică din regiune	R.Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor pentru actualizarea SDR Nord. 	Nr. de propuneri	Notă informativă	R.Belousov	ADR Nord / GIZ partial					
		<ul style="list-style-type: none"> Asistarea CRD Nord în organizarea ședinței de actualizare a SDR Nord. 	Nr. ședințe	Proces-verbal, decizii aprobate	I.Bodrug	ADR Nord					
1.2	Facilitarea procesului de ajustare a strategiilor de dezvoltare	<ul style="list-style-type: none"> Colectarea informației și crearea bazei de date privind existența strategiilor de dezvoltare a localităților și raioanelor. 	Nr. localități	Raport elaborat	R.Belousov	ADR Nord					

	locală/regională la strategiile naționale și sectoriale	<ul style="list-style-type: none"> Informarea APL de nivelul I și II privind strategiile de dezvoltare naționale și sectoriale 	6 seminare realizate	Notă informativă, dosarul evenimentului	R.Belousov	ADR Nord / GIZ partial					6 zile x 1500 lei = 9000 lei (ADR Nord)
		<ul style="list-style-type: none"> Racordarea SDR Nord cu planurile socio-economice / strategiile de dezvoltare socio-economică a APL din regiune și a surselor de finanțare 	Nr. de doc.analizate	Raport elaborat	R.Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Racordarea SDR Nord cu strategiile sectoriale prioritare politicii de dezvoltare regională 	Nr. de doc.analizate	Raport elaborat	R.Belousov	ADR Nord / GIZ partial					2 zile x expert = 3000 lei (GIZ)
1.3	Asistarea CRD Nord în implementarea politicii de dezvoltare regională	<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea suportului logistic pentru organizarea ședințelor CRD Nord 	Nr.proiectelor de Decizii pregătite	Raport, dosarul participantului	O. Bejan	ADR Nord					4 sedinte *5500 lei =22000
		<ul style="list-style-type: none"> Acordarea suportului informațional, metodologic și consultativ CRD Nord 	Nr. de ateliere de lucru organizate	Asgenda, Listele participantilor, chestionare de evaluare	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ partial					<u>5000 lei (GIZ)</u>
		<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea suportului logistic în vederea aprobării POR Nord actualizat și a Planurilor de lucru anuale ale ADR Nord 	Nr. ședințe	Proces-verbal, decizii aprobate	R.Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Prezentarea rapoartelor semestriale/anuale privind implementarea SDR Nord 	Nr. rapoartelor prezentate	Rapoarte plasate pe site	R.Belousov	ADR Nord					
1.4	Actualizarea POR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Completarea listei proiectelor de dezvoltare regională cu proiectele selectate în rezultatul Apelului de Propuneri de Proiecte 2011 	Nr. proiecte	Notă informativă	C. Bândiu	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Completarea POR Nord cu proiecte ce au obținut finanțare din surse alternative 	Nr. proiecte	Notă informativă	C. Bândiu	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea activităților prioritare de susținere a programelor incluse în POR 	Nr. activități	Notă informativă	C. Bândiu	ADR Nord					

1.5	Monitorizarea și evaluarea SDR Nord și POR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Monitorizarea și evaluarea semestrială/anuală a implementării SDR Nord 	Nr. rapoarte	Rapoarte plasate pe site	R.Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor de ajustare POR 2011-2013 la necesitățile dezvoltării RDN 	Nr.propuneri	Demersul către CRD Nord	R.Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea de biblioteci și fișiere de publicații privind DR și planificare strategică 	Vol.de informații stocate	Fișiere în Network	R.Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Raport privind monitorizarea trimestrială asupra mijloacelor de finanțare (FNDR, alți potențiali donatori) transmis MCDR 	Nr. rapoarte	Rapoartele semestriale plasate pe site	L. Raileanu	ADR Nord					
II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale											
Identificarea ideilor de proiecte											
2.1	Acordarea asistenței actorilor regionali în identificarea PP și surselor de finanțare	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea atelierelor de lucru pentru identificarea necesităților beneficiarilor din regiune. 	Nr. de ateliere organizate, nr. participanților	Agenda, listele participanților, rapoarte pe activitate	C. Bândiu	ADR Nord / GIZ parțial					<u>2 zile x 5000 lei = 10000 lei (GIZ)</u>
		<ul style="list-style-type: none"> Identificarea surselor de finanțare pentru proiectele de dezvoltare regională. 	Nr. beneficiarilor consultați	Listele beneficiarilor	C. Bândiu	ADR Nord / GIZ parțial					6400 lei
		<ul style="list-style-type: none"> Traininguri pentru prestatorii de servicii privind conceptul de dezvoltare regională / proiect regional / parteneriat regional/... identificare 	Nr. traininguri, nr. participanți	Raport, lista participanți	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					<u>2 ateliere (15 part x 5 zile) x 20000 lei = 200000 lei (GIZ)</u>
Dezvoltarea proiectelor incluse în POR											
2.2	Servicii de consultanță pentru îmbunătățirea proiectelor regionale	<ul style="list-style-type: none"> Consultanța pentru îmbunătățirea proiectelor regionale elaborate în anul 2010 și incluse în DUP. 	Nr. proiecte	Raport, Lista proiectelor, Lista consultanță	C. Bândiu	DFID					13358 contractare serv experti
		<ul style="list-style-type: none"> Acordarea consultanței pentru îmbunătățirea proiectelor regionale elaborate în anul 2010 și incluse în POR 	Nr. proiecte	Raport, Lista proiectelor,	C. Bândiu	ADR Nord					15987 lei contractare servicii

		Nord.		Lista conslutanță						experti
		• Ședințe de lucru cu aplicanții privind dezvoltarea PP	Nr. ședințe	Proces-verbal, Notă informativă	C. Bândiu	ADR Nord				
		• Dezvoltarea proiectului ADR Nord inclus în DUP 2010-2012	Nr.aplicări la programe de finanțări extra-FNDR	Formulare de proiect elaborate	R.Belousov	ADR Nord				
		• Elaborarea proiectelor DR	Nr.proiecte elaborate	Formulare de proiect elaborate	C. Bândiu	ADR Nord				7000 lei traduceri
Desfășurarea APP										
2.3	Organizarea APP pentru anul 2011	• Lansarea APP 2011 în mass-media regională și locală.	Nr. anunțuri publicate în presă, Nr. anunțuri plasate pe site-uri, Nr. buletine distribuite, Nr. emisiunilor radio și TV	Raport elaborat	O. Bejan	ADR Nord				2700 lei Anunturi in SP si ziare locale
		• Organizarea a 6 seminare de informare privind criteriile de eligibilitate pentru APP din anul 2011.	Nr. seminare, Nr. participanți	Lista participanților, Raport	C. Bândiu	ADR Nord				6 zile x 1500 lei = 9000 lei+5000 birotica
		• Oferirea consultanței beneficiarilor din regiune în elaborarea proiectelor regionale înaintate în anul 2011.	Nr. consultări	Lista beneficiarilor	C. Bândiu	ADR Nord				
		• Colectarea proiectelor în cadrul APP din anul 2011.	Nr. proiecte	Lista proiectelor, notă informativă	O. Bejan	ADR Nord				
2.4	Evaluarea proiectelor regionale depuse în cadrul APP 2011	• Elaborarea propunerilor pentru perfecționarea sistemului de evaluare și monitorizare a proiectelor regionale	Nr. propuneri	Proces-verbal	C. Bândiu	ADR Nord				
		• Evaluarea administrativă a proiectelor depuse în cadrul APP 2011.	Nr. proiecte	Proces-verbal, notă informativă	I. Bodrug	ADR Nord				1800,00 lei

		<ul style="list-style-type: none"> Expertizarea în teren a PP 	Nr. PP expertizate	Proces-verbal de expertizare a PP	C. Bândiu	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea Notelor informative a proiectelor selectate spre aprobare de către CNCDR 	Nr. de note informative	Note informative remise MCDR	C. Bândiu	ADR Nord						
Implementarea proiectelor regionale												
2.5	Gestionarea și implementarea proiectelor la nivel de regiune	<ul style="list-style-type: none"> Încheierea Memorandumurilor de colaborare cu principalii actori implicați în implementarea proiectelor regionale. 	Nr. acordurilor încheiate Nr. partenerilor	Documentele semnate	C. Bândiu	ADR Nord / GIZ parțial						
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planurilor de implementare a proiectelor 	Planurile p/u fiecare proiect Ședințe de lucru de discuție a planurilor	Documentele elaborate Nr. Participanților la ședințe de lucru	C. Bândiu	ADR Nord / GIZ parțial						
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planurilor de finanțare a proiectelor 	Planurile p/u fiecare proiect Ședințe de lucru de discuție a planurilor	Documentele elaborate	L.Railean	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planului de achiziții a proiectelor 	Planurile p/u fiecare proiect Ședințe de lucru de discuție a planurilor	Documentele elaborate	D.Gudumac	ADR Nord						
		<ul style="list-style-type: none"> Achiziționarea serviciilor de elaborare a caietelor de sarcini a proiectelor în anul 2011. 	Nr. caietelor de sarcini elaborate	Documentele aprobate	D. Gudumac	ADR Nord / GIZ parțial						20 zile x 170 lei = 3400 lei <u>4 zile (experti) x 1500 lei = 6000 lei (GIZ)</u>
		<ul style="list-style-type: none"> Pregătirea documentelor de achiziții pentru proiectele finanțate în 2011. 	Nr. pachetele de documente elaborate	Pachete de documente	D. Gudumac	ADR Nord / GIZ parțial						9000 lei

		<ul style="list-style-type: none"> Executarea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor pentru proiectele finanțate în 2011. 	<p>Nr. anunțuri publicate Nr. pachetelor vindute Nr. participanților la licitație Nr. și valoarea contractelor</p>	Anunțurile publicate Ofertele prezentate Extrase din cont	D. Gudumac	ADR Nord / GIZ parțial					9485 lei deplasari la proiecte și Agenția Achiziții publice
		<ul style="list-style-type: none"> Evidența și monitorizarea responsabilităților contractuale 	<p>Nr. vizitelor de monitorizare Nr. participanților la activitățile de monitorizare</p>	Rapoarte de monitorizare	D. Gudumac	ADR Nord / GIZ parțial					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create 	Model de contract elaborat	Documentul elaborat	D. Gudumac	ADR Nord / GIZ parțial					
		<ul style="list-style-type: none"> Implementarea proiectelor cu surse externe de finanțare. 	<p>Întâlniri de lucru ale partenerilor Note informative/rapoarte ale partenerilor/către parteneri</p>	P.V. ale întrunirilor de lucru	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					
2.6	Dezvoltarea capacităților beneficiarilor și a prestatorilor de servicii	<ul style="list-style-type: none"> Atelier de lucru pentru angajații întreprinderilor din domeniul AAC 	<p>Nr. participanților Opinia participanților</p>	Materialele instructive, lista participantilor, rapoarte de activitate	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					<u>1 atelier (20 part x 5 zile) = 75 000 lei (GIZ)</u>
2.7	Elaborarea manualelor, ghidurilor pentru diferite grupuri de beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea Ghidului "Dezvoltarea instituțională a întreprinderii AAC" 	Ghidul elaborat	Documentul elaborat	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					<u>20 zile (experti) x 1500 lei = 30 000 lei (GIZ)</u>
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea modulului de instruire "Management de calitate în întreprinderile AAC". 	Modulul elaborat	Documentul elaborat	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					<u>12 zile (experti) x 1500 lei = 18 000</u>

			Nr. participanților Opinia participanților			GIZ parțial						$\frac{nti \times 2}{zile} = \frac{80\,000}{lei} (GIZ)$
2.12	Elaborarea studiilor, analizelor, evaluărilor pentru proiecte și servicii publice în domeniile AAC și SER	• Elaborarea unui Master-plan în AAC pentru raionul Riscani	Document elaborat Actori implicați	Documentul, listele participanților, decizia de aprobare	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial						$\frac{200\,000}{lei} (GIZ)$
		• Elaborarea situației de referință pentru proiectele GIZ (Duruitoarea Veche și Tătărauca Veche)	Studiu elaborat Nr. persoanelor implicate	Chestionare utilizate, listele participanților, documentul final	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial						$\frac{2}{proiecte} \times \frac{35\,000}{lei} = \frac{70\,000}{lei} (GIZ)$
		• Efectuarea diagnosticului economic și elaborarea unui plan de restructurare a ÎM "Apă Canal Costești"	Planul de restructurare aprobat	Documentul elaborat, listele participanților	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial						$\frac{100\,000}{lei} (GIZ)$
		• Organizarea atelierelor de discuție a rezultatelor analizelor/cercetărilor efectuate.	Nr. atelierelor. Nr. participanților	Agenda, listele participanților, rapoarte pe activitate	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial						$\frac{6 \times 1500}{lei} = \frac{9000}{lei} (GIZ)$
		• Evaluarea capacităților de gestionare a serviciilor publice ale APL	Raportul evaluării	Chestionar de evaluare, listele intervievaților	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial						$\frac{35\,000}{lei} (GIZ)$
2.13	Facilitarea relațiilor între finanțatori și beneficiarii ADR Nord	• Organizarea întrunirilor de lucru cu participarea reprezentanților organizațiilor donatoare cu beneficiarii din regiune, care au identificat spre soluționare probleme din domenii prioritare de finanțare.	Nr. ședințelor organizate Nr. programelor de finanțare prezentate	Listele participanților, rapoarte pe activitate	ADR Nord GIZ	ADR Nord						
		• Colectarea conceptelor de proiecte regionale pentru a fi transmise potențialilor donatori interesați în finanțarea proiectelor în anumite domenii.	Nr. propunerilor de proiecte	Documentele colectate și transmise donatorilor, rapoarte	ADR Nord	ADR Nord						
Facilitarea creării parteneriatelor												

2.14	Crearea parteneriatelor între ADR Nord și parteneri interni și externi de dezvoltare	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și semnarea Acordurilor de colaborare cu ADR Vest și ADR Nord-Est din România. 	Nr. acorduri semnate, nr. vizite	Raport, proces-verbal	I. Bodrug	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> 2 vizite în Ucraina pentru stabilirea relațiilor de parteneriat cu Agențiile de Dezvoltare Regională din Ucraina. 	Nr. vizite, nr. acorduri	Raport, proces-verbal	I. Bodrug	ADR Nord					9625 lei
		<ul style="list-style-type: none"> 4 vizite de studiu și dezvoltarea parteneriatelor cu ADR Vest și ADR Nord-Est în România 	Nr. vizite	Raport elaborat	I. Bodrug	ADR Nord					18300 lei
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea „meselor rotunde” cu potențialii parteneri din RDN și din alte regiuni de dezvoltare 	Nr. „mese rotunde”	Lista participanților	I. Bodrug	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea vizitelor de studiu a beneficiarilor proiectelor de AAC la proiecte de succes din Moldova (ex. Apa San). 	Nr. vizite	Raport elaborat	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					<u>2 x 8000 lei = 16000 lei (GIZ)</u>
		<ul style="list-style-type: none"> Mentținerea paginii web www.cbcsupport.org ca un mijloc eficient în căutarea partenerilor și informare a regiunii Nord privind Programele UE 	Nr. actualizări	Web actualizat	ADR Nord GIZ	GIZ parțial					<u>1000 lei (GIZ)</u>
2.15	Dezvoltarea parteneriatelor intercomunitare și transfrontaliere	<ul style="list-style-type: none"> Acordarea asistenței în stabilirea parteneriatelor și elaborarea proiectelor DR 	Nr. proiecte dezvoltate	Lista proiectelor, notă informativă	C. Bândiu	DFID					
2.16	Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea donatorilor	<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea relațiilor de cooperare cu organizații donatoare din țară și de peste hotare. 	Nr. contacte stabilite	Rapoarte	C. Bândiu	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea întrunirilor cu reprezentanții organizațiilor donatoare. 	Nr. întruniri	Rapoarte	O. Bejan	ADR Nord					9600 lei
		<ul style="list-style-type: none"> Plasarea unei liste pe pagina web a ADNRN privind propunerile de proiecte a regiunii Nord 	Nr. propunerilor de proiecte plasate pe site	Site ADR	O. Bejan	ADR Nord/ GIZ parțial					
2.17	Facilitarea creării parteneriatelor cu universitățile și centrele științifice în scopul promovării tehnologiilor	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea unei „mese rotunde” cu participarea specialiștilor ADR Nord și a colaboratorilor Universității de Stat din Bălți „A. Russo” privind domeniile și metodele de colaborare între cele 2 instituții. 	Nr. mese rotunde	Nota infromativă	I. Bodrug	ADR Nord					

	inovative	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și semnarea unui acord de colaborare între ADR Nord și USB „A.Russo”. 	Nr. acorduri	Proces-verbal	I. Bodrug	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea atelierelor de lucru cu participarea specialiștilor ADR Nord și a colaboratorilor USB „A.Russo” în scopul identificării ideilor de proiecte de dezvoltare regională. 	Nr. ateliere de lucru, Nr. participanți	Notă informativă, lista participanților	I. Bodrug	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Implicarea universităților, instituțiilor de cercetare în activități organizate de ARD 	Nr. activități	Rapoarte	I. Bodrug	ADR Nord					
III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali											
Dezvoltarea instituțională a ADR Nord											
3.1	Aprobarea și actualizarea Manualului Operațional al ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor pentru îmbunătățirea MO al ADR Nord de către specialiștii agenției. 	Nr. propuneri	Lista propuneri, process-verbal	R. Belousov	ADR Nord					
3.2	Actualizarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea ședințelor de elaborare a Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord. 	Nr. ședințe, nr. participanți	Lista participanți	R. Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Definitivarea textului și aprobarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord. 	Nr. documente aprobate	Strategia aprobată	R. Belousov	ADR Nord					
3.3	Dezvoltarea capacităților angajaților ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Participarea specialiștilor ADR Nord la seminare și traininguri în diverse domenii organizate de MCDR, GIZ și alți parteneri de dezvoltare. 	Nr. participanți, nr. seminare	Lista participanților	I. Bodrug	ADR Nord					
3.4	Ajustarea structurii ADR în conformitate cu cadrul de reglementare al DR	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor pentru suplینirea personalului ADR Nord reieșind din obiectivele și sarcinile pentru anul 2011 (<i>Jurist, Contabil, Specialist proiecte, Specialist în comunicare, Șofer*2, Deridicătoare</i>) 	Nr. propuneri	Organigrama elaborată	I. Bodrug	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea organigramei și transmiterea spre examinare/ coordonare MCDR. 	Nr. variante propuse	Organigrama elaborată	I. Bodrug	ADR Nord					
3.5	Elaborarea planului anual de achiziții al ADR	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planului anual de achiziții al ADR Nord, ce include procurări de bunuri și 	Nr. planuri	Notă informativă	D. Gudumac	ADR Nord					

	Nord	servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate.									
3.6	Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord, ce include procurări de bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate. 	Nr. planuri	Notă informativă	L. Raileanu						
3.7	Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a agenției	<ul style="list-style-type: none"> Procurarea de bunuri pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru a agenției 	Nr. oferte	Facturi	L. Raileanu	ADR Nord					7000 mini-stație, mobilier 21150 lei, echipament tehnic 101507,50 lei
Dezvoltarea capacităților CRD Nord											
3.8	Informarea și instruirea membrilor CRD Nord	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea evenimentelor de informare și instruire a membrilor CRD Nord prin diverse metode: ședințe de informare, seminare de instruire. 	Nr. ședințe, Nr. seminare	Lista participanților	R. Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Implicarea experților străini în procesul de informare a CRDN privind dezvoltarea regională (studii de caz, exemple practice din alte țări) 	Nr. beneficiari informați	Lista experților, lista beneficiarilor	C. Bândiu	ADR Nord					6680 lei salariu experți
3.9	Facilitarea schimbului de experiență pentru membrii ADR Nord și CRD Nord	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea vizitelor de studiu a specialiștilor ADR Nord și membrilor CRD Nord atât în țară, cât și peste hotare. 	Nr. vizite	Lista participanților	C. Bândiu	ADR Nord					4850 lei deplasări în țară (la proiecte)
IV. Comunicarea, promovarea și transparența											
Îmbunătățirea comunicării și asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord											
4.1	Aprobarea și actualizarea planului de informare și comunicare al ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor pentru completarea planului de informare și comunicare al ADR Nord. 	Nr. propuneri elaborate	Notă informativă	O. Bejan	ADR Nord					

		<ul style="list-style-type: none"> Aprobarea planului de informare și comunicare al ADR Nord. 	Nr.propuneri acceptate	Notă informativă	O. Bejan	ADR Nord					
4.2	Colectarea informației din diferite surse pentru informarea mai amplă a actorilor regionali	<ul style="list-style-type: none"> Abonarea la buletinele electronice și alte produse informative relevante pentru asigurarea accesului la informație relevantă 	Nr.buletine	Abonamente	O. Bejan	ADR Nord					
4.3	Asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și plasarea pe site-ul ADR Nord a rapoartelor de activitate semestriale și anuale 	Nr.rapoarte	Rapoarte plasate pe site	R. Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și distribuirea buletinului informativ electronic al ADR Nord 	12 ediții ale buletinului electronic elaborate și distribuite	Poșta electronică	O. Bejan	ADR Nord					5000 lei traducere site
		<ul style="list-style-type: none"> Plasarea pe site-ul ADR Nord a comunicatelor de presă și a știrilor ce reflectă activitatea agenției. 	Nr. comunicate, Nr. știri	Comunicate de presă și știri plasate pe site	O. Bejan	ADR Nord					560 lei abonament la IS Moldata
		<ul style="list-style-type: none"> Plasarea pe site-urile www.comunicate.md și www.i-comunicat.md a comunicatelor de presă și a știrilor ce reflectă activitatea agenției. 	Nr. comunicate, Nr. știri	Comunicate de presă și știri plasate pe site	O. Bejan	ADR Nord					3600 lei
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea conferințelor de presă cu ocazia evenimentelor importante realizate de ADR Nord. 	Nr. conferințe de presă	Comunicate de presă plasate	O. Bejan	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea unui film promoțional despre activitatea ADR Nord și practicile de succes în DR în parteneriat cu studioul TV „Art Media”; distribuirea filmului în RDN 	Nr. beneficiari	Raport, CD cu film	R. Belousov	ADR Nord					
		<ul style="list-style-type: none"> Editarea și difuzarea materialelor promoționale și informative: pliante, panouri informaționale, calendare, etc. 	Nr. materiale editate	Raport elaborat	O. Bejan	ADR Nord					25000 lei leaflete, pixuri cu LOGO ADR Nord

		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și editarea broșurii, ce include raportul anual al agenției 	Nr. broșuri editate, Nr. broșuri distribuite	Raport elaborat	O. Bejan	ADR Nord					20000 lei broșura + 1500 lei traducere broșura
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea și desfășurarea evenimentelor comune cu mass media, reprezentanții APL, membrii CDR Nord, lideri ONG: „mese rotunde”, conferințe, ateliere de lucru 	Nr. evenimente organizate	Lista participanților	O. Bejan	ADR Nord					12000 lei ziua ușilor deschise
Promovarea proiectelor și politicilor regionale											
4.4	Activități de promovare a proiectelor implementate	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea evenimentelor de lansare a proiectelor aprobate spre finanțare. 	Nr. evenimentelor organizate, nr. actorilor implicați	Agenda, anunt evenimentet, listele participantilor, foto, rapoarte	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					<u>5000 lei (GIZ)</u>
		<ul style="list-style-type: none"> Promovarea rezultatelor proiectelor implementate în anul 2011 în mass-media. 	Nr. articolelor/emisiunilor/informațiilor	Arhivele Mass-media	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					2700 lei 2 articole in SP 2 articole in ziare locale
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea evenimentelor de finalizare a proiectelor implementate în anul 2011 	Nr. evenimentelor organizate, nr. actorilor implicați	Agenda, anunt evenimentet, listele participantilor, foto, rapoarte	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					5000 lei (GIZ*2000=4000 conferinta de evaluare ZEL si Biruinta)
		<ul style="list-style-type: none"> Crearea și actualizarea BD privind practicile de succes din regiune 	Nr.de domenii/nr. de înregistrări	Web funcțional cu acces public	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ parțial					
4.5	Organizarea campaniilor de informare în domenii specifice a DR	<ul style="list-style-type: none"> Organizarea campaniei de informare a consumatorilor de apă în comuna Costești 	Materialele info, nr. persoanelor informate	Materiale elaborate, listele de	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ					<u>1 x35000 lei = 35 000</u>

				difuzare, rapoarte, chestionare		partial					<i>lei (GIZ)</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Participarea în cadrul expozițiilor organizate la „Moldexpo” și altor târguri-expoziții. 	Nr. persoanelor vizitatori a standurilor ADR	Evidența vizitatorilor, cartea de opinii	ADR Nord GIZ	ADR Nord / GIZ partial					$\frac{1 \times 2}{\text{proiecte}} \times 6000 \text{ lei} = 12\,000 \text{ lei (GIZ)}$

Executor: Specialist în strategii și planificare

Ruslan BELOUSOV

Aprobat: Director ADR Nord

Ion BODRUG