

## **Anexa 5: Plan de măsuri și activități pentru implementarea PRS de gestionare a deșeurilor**

### **Tabele**

Tabelul 1: Plan de măsuri și activități pentru implementarea PRS de gestionare a deșeurilor 2

**Tabelul 1: Plan de măsuri și activități pentru implementarea PRS de gestionare a deșeurilor**

Nr.	Măsuri /Activități	Termeni de realizare	Responsabilii	Indicatori de monitorizare
<b>Obiectiv general:</b> Dezvoltarea unui sistem de management al deșeurilor municipale în RDN prin consolidarea cadrului legislativ, normativ și instituțional în corespundere cu standardele EU, dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor municipale, a fluxurilor de deșeuri specifice bazat pe abordarea regională, informarea și sensibilizarea publicului.				
<b>Obiectiv specific 1:</b> Consolidarea cadrului politic, legislativ și normativ				
1.	Elaborarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în RDN	2013-2014	MCDR, ADR	Strategie elaborată și aprobată
2	Definitivarea și aprobarea legii deșeurilor	2013	MM	Lege aprobată
3	Elaborarea și aprobarea normativelor (privind depozitarea, autorizarea, evidența, clasificarea deșeurilor, privind proiectarea, construcția și exploatarea depozitelor) pentru implementarea Legii privind deșeurile,	2013-2015	MM, MCDR	Numărul de normative elaborate și aprobate
4	Elaborarea și implementarea mecanismelor economice financiare (stabilirea taxelor de colectare și eliminare a deșeurilor), privind gestionarea sistemului regional de gestionare a deșeurilor	2014-2017	MM, MCDR ADR, APL	Numărul de documente juridice aprobate
5.	Elaborarea mecanismelor de implementare a principiului „responsabilitatea extinsă a producătorului” pentru toate fluxurile de deșeuri, inclusiv cele speciale (acumulatori și baterii, anvelope uzate, ambalaje, echipamente electrice și electronice, vehicule scoase din uz)	2014-2018	MM, ADR, APL	Numărul de documente juridice aprobate
<b>Obiectiv specific 2:</b> Consolidarea cadrului instituțional la nivel regional pentru gestionarea sistemului regional și atragerea investițiilor				
1	Crearea aranjamentelor instituționale pentru gestionarea unui sistem de management al deșeurilor la nivel interraional pentru Regiunea Nord	2014-2015	ADR, Consiliile raionale, APL	Numărul de aranjamente instituționale create
2	Întărirea capacităților instituționale a fiecărei primării în domeniul	permanent	ADR, Consiliile raionale,	Numărul de primării instruite

Nr.	Măsuri /Activități	Termeni de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare
	gestionării deșeurilor		APL, ARGD	
3	Întărirea capacităților instituționale ale întreprinderilor de gestionare a deșeurilor la nivel local	permanent	ADR,Consilii le raionale, APL, ARGD	Numărul de întreprinderi instruite
4	Crearea sistemului de colectare, prelucrare și analize a datelor privind gestionarea deșeurilor la nivelul regiunii	2014-2015	ADR,APL	Numărul de sisteme create
5	Dezvoltarea unui program de instruire privind aplicarea noului sistem de raportare a datelor privind deșeurile, reieșind din noua clasificare și evidență a deșeurilor.	2014-2015	ADR, APL	Numărul Programelor de instruire
6.	Dezvoltarea și implementarea unui program de instruire profesionale în domeniul gestionării deșeurilor la nivel regional și local, de sensibilizare a publicului privind aplicarea sistemului regional de gestionare a deșeurilor	2013-2014	ADR, APL	Numărul Programelor de instruire
<b>Obiectiv specific 3: Dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor la nivel regional</b>				
1.	Extinderea serviciilor de colectare, transportare și eliminare a deșeurilor din localitățile urbane spre localitățile rurale	2014-2018	ADR,APL, ARGD	Numărul de extinderi
2.	Întărirea capacităților sistemului primar de colectare a deșeurilor	2013-2018	ADR, APL	Numărul de containere, echipamente procurate
3.	Crearea rețelelor de colectare separată a deșeurilor vegetale, dejecții animaliere, deșeuri de la prelucrarea lemnului	2016-2019	ADR, APL	Numărul de rețele /numărul de echipamente procurate
4.	Elaborarea unui Plan de închidere a depozitelor de deșeuri existente, neconforme cerințelor UE	2014-2016	MM, ADR, APL	Numărul de planuri elaborate
5.	Reducerea numărului de depozite existente până la 1 - 3 depozit per raion	2017	MM, ADR, APL	Numărul de depozite reduse
6.	Selectarea terenurilor pentru amplasarea facilităților infrastructurii regionale (depozite regionale, stații de	2014	ADR, APL, IES	Numărul terenurilor selectate

Nr.	Măsuri /Activități	Termeni de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare
	transfer)			
7.	Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor în fiecare zonă de management în Regiunea Nord.	2014-2015	ADR, APL	Numărul studiilor elaborate
8.	Elaborarea proiectelor tehnice pentru construcția a 2 depozite sanitare în RDN	2015-2016	ADR, APL	Numărul proiectelor elaborate
9.	Elaborarea proiectelor detaliate pentru construcția stațiilor de transfer urban/ rural și a facilităților de tratare	2015-2016	ADR, APL	Numărul proiectelor elaborate
10.	Construcția a 2 depozite regionale	2017	ADR, APL	Numărul obiectelor construite
11.	Construcția stațiilor de transfer și a facilităților de tratare	2017	ADR, APL	Numărul obiectelor construite
12.	Procurarea echipamentului	2017	ADR, APL	Cantitatea de echipament procurat
<b>Obiectiv specific 4: Informarea și sensibilizarea publicului privind gestionarea deșeurilor la nivel regional</b>				
1.	Elaborarea programelor de educație și sensibilizare a publicului privind noul sistem de colectare separată a deșeurilor: În mediu rural colectare separată pentru PET și colectare mixtă În mediul urban colectare separată pe 2 fracții: fracția umedă (deșeuri de bucătărie, alimentare) și fracția uscată (sticla, masa plastică, hârtie, carton, metal, și alte fracții)	2014-2017	MM, ADR, APL	Numărul de programe elaborate
2.	Elaborarea programelor de sensibilizare a publicului privind „obligațiunea de asumare a responsabilităților producătorului și principiului „poluatorul plătește”.	2016 - 2018	MM, ADR, APL	Numărul de programe elaborate
3.	Desfășurarea a unor campanii de conștientizare a publicului cu privire la gestionarea deșeurilor în context regional	2017-2018	ADR, APL	Numărul de programe elaborate

