



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agencia de
Dezvoltare Regională
Nord

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

COORDONAT: _____

Angela ȚURCANU
Secretar general al MIDR

"2" ianuarie 2025

APROBAT: _____

Maria PRISACARI
Director ADR Nord

"2" ianuarie 2025

PLANUL DE IMPLEMENTARE AL
PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL NORD
PENTRU ANUL 2025

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD									
1.1. Consolidarea rolurilor și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii									
Proiecte cu acoperire financiară									
1.1.1	Crearea Complexului sportiv multifuncțional modern de importanță regională (cu bazin de înot)	Tr. I-IV	32.583.583,19	27.044.374,05	5.539.209,14	2.000.000,00	ADR Nord Primăria Edineț	FNDRL APL	- 1 Complex Multifun. sportiv creat; - 500 m apeduct; - 200 m canalizare; - 170 m gazoduct; - 1 sistem forovoltaiic de 100 kw.
1.1.2	Singerei orașul Incluziunii teritoriale - etapa II	Tr. I-IV	16.819.789,86	14.942.843,27	1.876.946,59	0,00	ADR Nord Primăria Singerei	FNDRL APL	- 1 zonă de recreere creată în zona de revitalizare (Skate parc) - 1 complex sportiv multifuncțional în zona de revitalizare amenajat (Skate parc)
1.1.3	Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni	Tr. I-IV	8.498.357,64	7.648.521,88	849.835,76	812.068,91	ADR Nord Primăria Dondușeni	FNDRL APL	- Teren multisport (baschet și volei)
Acțiuni planificate									
1.1.4	Facilitarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord Primăria Bălți	-	- Minim 2 ședințe organizate
1.1.5	Facilitarea dezvoltării orașelor – poli de creștere din RDN prin acordarea suportului în implementarea Planurilor Operaționale Locale de implementare a Programului Național de dezvoltare a orașelor poli de creștere	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord Primăriile Edineț, Soroca	-	- 2 Planuri de acțiuni ale POL (Edineț, Soroca) actualizate; - 1 mecanism de monitorizare și evaluare a orașelor poli de creștere creat și pus în aplicare

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
1.1.6	Acordarea de suport orașelor din RDN în procesul de elaborare / actualizare a Programului de revitalizare urbană	Tr. I-IV	-	-	-		ADR Nord APL I, II	-	- Minim 4 ședințe organizate - Minim 2 PRU elaborate/actualizate - Minim 10 consultări oferite
1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiune									
Acțiuni planificate									
1.2.1	Actualizarea și aprobarea PRS în domeniul sporirii atractivității turistice a RDN	Tr. I-IV	5.000,00	-	-	5.000,00	ADR Nord	FNDRL Parteneri de dezvoltare	1 PRS aprobat de CRD Nord; - Minim 1 ședință a GL organizată
1.2.2	Promovarea potențialului economic și investițional regional (Zilele RDN, Ziua Europei, etc)	Tr. IV	100.000,00	-	-	100.000,00	ADR Nord	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Minim 2 evenimente organizate; 50 participanți la eveniment
1.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente în regiune									
Acțiuni planificate									
1.3.1	Facilitarea colaborării dintre actorii regionali pentru identificarea și dezvoltarea ideilor de proiecte în domeniul de specializare inteligentă	Tr. III-IV	2.000,00	-	-	2.000,00	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	1 hackaton organizat - Nr. parteneriate facilitate
OBIECTIV GENERAL 2: SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE ȘI PREVENIREA EXCLUZIUNII									
2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivel regional									
Proiecte cu acoperire financiară									
2.1.1	Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți,	Tr. I-IV	11.812.423,29	10.631.180,96	1.181.242,33	9.114.780,96	ADR Nord	FNDRL APL	1 stație de pompare - 3 sonde

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
	Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluțeni-Târgul Vertiuțeni-Vertiuțeni raionul Florești						Primăriile Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița		- 2 rezervoare de apă - 7,99 km rețele magistrale
2.1.2	Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut Fălești	Tr. I-IV	59.201.200,00	53.281.080,00	5.920.120,00	2.000.000,00	ADR Nord CR Fălești	FNDRL APL	- 1 set de documentație tehnică elaborat
2.1.3	Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca	Tr. I-IV	66.673.618,00	60.006.256,20	6.667.361,80	30.800.000,00	ADR Nord CR Soroca Primăriile Vasilcău, Volovița, Vărăncău, Racovăț	FNDRL APL	- rețele interioare de apeduct construite : 89,94 km; - statii de dezinfectare a apei potabile construite: 5un; - castele (turn) de apă construite: 1un - 7 localitati (4 primarii) - nr. populatie: 7547 persoane
2.1.4	Extinderea apeductului magistral în localitățile din raionul Sîngerei din conducta Soroca –Bălți – Sîngerei	Tr. I-IV	71.609.858,00	64.448.872,20	7.160.985,80	13.380.000,00	ADR Nord CR Sîngerei	FNDRL APL	- 21,32 km de rețele de alimentare cu apă construite pe apeductul magistral Rădoaia-Izvoare-Drăgănești-Cotuijenii Mici; - 22,29 km de rețele de alimentare cu apă construite pe apeductul magistral Sîngerei-Grigorauca-Copăcenii-Prepelita; - 1 Stație de pompare a apei construită
2.1.5	Finalizarea sistemului de sanitație în orașul Sîngerei și comuna Biliceni Vechi, raionul Sîngerei	Tr. I-IV	27.000.000,00	24.300.000,00	2.700.000,00	3.358.372,13	ADR Nord Primăria or. Sîngerei și a comunei	FNDRL APL	- 1 stație de pompare construită;

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
2.1.6	Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni	Tr. I-IV	53.108.270,00	47.797.443,00	5.310.827,00	7.000.000,00	Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei ADR Nord CR Glodeni	FNDRL APL	- Circa 6 km de tronson magistral de canalizare construit - 1 bloc de tratare a apei, a câte 50 m³/h; - 22 km de rețele de aducțiune de apă potabilă; - 1 stație de pompare și clorinare cu puterea de 37 kW, grup de pompe Q= 101,0 m³/h, H= 109,6 m; - 2 turnuri de înmagazinare a apei H=18m și V=25 m³; - 2 334 m rețele interioare de apă în s. Funduri Noi; - Amenajarea teritoriului, m², (platf. A și B, s. Funduri Noi)
Proiecte cu acoperire financiară din alte surse									
2.1.7	Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani	Tr. I-IV	7,6 milioane de euro, valoare estimativă	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	Banca Mondială	- Documentația tehnică de proiect actualizată; - Licitația pentru construcția infrastructurii lansată - Contract pentru construcția infrastructurii semnat
2.1.8	Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în mun. Soroca	Tr. I-IV	8,2 milioane de euro, valoare estimativă	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	Banca Mondială	- Contract pentru elaborarea documentației tehnice de proiect pentru construcția stației de epurare a

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
Proiecte în căutarea surselor de finanțare									
2.1.9	Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 de localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița	Tr. I-IV	14.444.444,44	-	-	-	ADR Nord CR Dondușeni CR Soroca CR Ocnița	-	- 1 Proiect tehnic elaborat
Acțiuni planificate									
2.1.10	Analiza și cartografierea situației în domeniul AAC din Regiunea de Dezvoltare Nord	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	-	- 1 analiză elaborată - 1 cartografiere a sectorului AAC din regiune realizată - 1 chestionar pentru colectarea datelor elaborat și diseminat
2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri									
Proiecte cu acoperire financiară									
2.2.1	Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru suburbia Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business	Tr. I-IV	25.115.434,62	22.367.359,19	2.748.075,43	0,00	ADR Nord Primăria Soroca	FNDRL APL	- 1 obiectiv de suport în afaceri conectat la structura de acces și utilități publice la creată; - 3000 m de rețele electrice construite
OBIECTIV GENERAL 3: ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR ȘI INSTRUMENTELOR DE IMPLEMENTARE A POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ									

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională									
Acțiuni planificate									
3.1.1	Aprobarea Programului Operațional Regional (POR) Nord pentru următoarea perioadă de programare 2025-2028. Definitivarea listei proiectelor pentru a fi incluse în planul de acțiuni a POR.	Tr. I-II	4.000,00	-	-	4.000,00	ADR Nord	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- 1 document de politici regional aprobat; - 2 ședințe ale GL organizate
3.1.2	Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ al politicii de dezvoltare regională	Tr. I-IV	-	-	-	-	MIDR ADR Nord	-	- Nr. de propuneri formulate; - Nr. documente îmbunătățite
3.1.4	Elaborarea Planului de monitorizare privind durabilității și evaluarea proiectelor implementate pentru anul 2024	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	-	- 1 Plan de monitorizare elaborat și aprobat
3.1.5	Monitorizarea îndeplinirii Planului privind asigurarea durabilității și evaluarea proiectelor implementate	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	-	- Minim 5 vizite de monitorizare ex-post la proiectele implementate; - Minim 2 vizite de evaluare ex-post la proiectele implementate; - Minim 12 rapoarte anuale post-implementare recepționate de la beneficiari (anexa 6); - 2 Rapoarte de evaluare a proiectelor elaborate (anexa 7);

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
3.1.6	Actualizarea indicatorilor de dezvoltare regională	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord	-	- 1 Raport cu privire la îndeplinirea Planului elaborat - 1 tabel generalizator cu indicatorii de dezvoltare regională și locală actualizat semestrial

3.2. Sprijinirea consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională

Acțiuni planificate									
3.2.1	Atragerea investițiilor în regiune prin aplicare la diferite programe și proiecte naționale (cu excepția FNDRL) și externe (inclusiv transnaționale)	Tr. I-IV	-	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	-	- Minim 6 concepte aplicate/finanțate
3.2.2	Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii naționali, regionali și internaționali	Tr. I-IV	Costuri acoperite din sursele partenerilor de dezvoltare	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	-	- Minim 2 activități comune cu partenerii desfășurate

3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională

Acțiuni planificate									
3.3.1	Facilitarea dezvoltării capacităților APL și altor actori regionali în domeniul dezvoltării regionale	Tr. III-IV	23.000,00	-	-	23.000,00	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Minim 2 instruiri organizate; - Minim 40 de participanți la instruiri
3.3.2	Dezvoltarea capacităților APL în domeniul elaborării cererii de finanțare (CF) în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor cu	Tr. I-II	8.000,00	-	-	8.000,00	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Minim 1 instruire realizată; - Minim 20 beneficiari instruiți

Nr. ord.	Acțiuni / proiecte	Perioada de implementare	Costul total al proiectului / acțiunii, lei	Suma solicitată din FNDRL, lei	Cofinanțarea, lei	Suma alocată în 2025, lei	Responsabili	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare
	finanțare din FNDRL în domeniul dezvoltării regionale, ediția 2024								
3.3.3	Acordarea asistenței APL-ilor în completarea CF în platforma SIGPDRL	Tr. I-II	-	-	-	-	ADR Nord	-	- Minim 20 APL-uri asistate în completarea CF în platforma SIGPDRL
3.3.4	Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord conform Programului de instruire a angajaților ADR pentru anul 2025	Tr. I-IV	Costuri acoperite din sursele partenerilor de dezvoltare	-	-	-	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- 14 participanți la instruire; - Minim 5 instruiți organizate
3.3.5	Organizarea vizitelor intra și interregionale pentru membrii CRD Nord	Tr. I-IV	36.400,00	-	-	36.400,00	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- Minim 14 participanți - 2 vizite organizate
3.3.6	Transfer de bune practici pentru actorii regionali (ADR Nord, APL, ONG, antreprenori etc.)	Tr. I-IV	76.800,00	-	-	76.800,00	ADR Nord Parteneri de dezvoltare	FNDRL Parteneri de dezvoltare	- 1 vizită de studiu desfășurată; - Minim 2 categorii de beneficiari

ELABORAT:

Șef SPCR: Elena BOBOC
 Șef SMIP: Constantin BÂNDIU
 Șef SA: Ion ILIEV
 Șef SME: Ala CUCU

COORDONAT:

Șef Direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL
Lungul DL