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Ghidul aplicantului la concurs în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare 

locală (în continuare – Ghid) este elaborat în baza Regulamentului privind gestionarea mijloacelor 

financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (Hotărârea Guvernului nr. 

152/2022) și este destinat autorităților publice locale. 

Structura Ghidului asigură introducerea graduală a utilizatorului în subiectele ce vizează 

mecanismul de selectare prin procedura apelului competitiv a proiectelor pentru finanțare din Fondul 

național pentru dezvoltare regională și locală și cuprinde un set de recomandări, adresate autorităților 

publice locale pentru pregătirea inițiativelor de proiect și înscrierea la concursul de selectare a 

proiectelor. 

Capitolele I și II vin cu o introducere succintă în managementul proiectelor de dezvoltare locală, 

noțiuni, scopuri și obiective și fac o prezentare generală privind mecanismul oferit, criteriile de 

eligibilitate și condițiile de finanțare. 

Capitolul III descrie etapele de desfășurare a concursului și cuprinde perioada de la lansarea 

acestuia și până la aprobarea finanțării. 

Capitolul IV cuprinde perioada de implementare a proiectelor și este adresat, exclusiv, aplicanților 

ai căror proiecte vor fi aprobate pentru finanțare și reflectă acțiunile de lansare a proiectelor, desfășurarea 

și atribuirea achizițiilor publice, execuția lucrărilor, documentarea livrabilelor, autorizarea plăților, 

debursarea mijloacelor financiare și recepția lucrărilor.  

În Capitolul V sunt reflectate acțiunile necesare pentru asigurarea durabilității investițiilor pe 

perioada post-implementare. 

Varianta actualizată a Ghidului este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Infrastructurii 

și Dezvoltării Regionale (www.midr.gov.md), Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală 

(www.ondrl.gov.md) și a agențiilor de dezvoltare regională (www.adrnord.md, www.adrcentru.md, 

www.adrsud.md, www.adrgagauzia.md). 

http://www.midr.gov.md/
http://www.ondrl.gov.md/
http://www.adrnord.md/
http://www.adrcentru.md/
http://www.adrsud.md/
http://www.adrgagauzia.md/
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CONTEXT  

Crearea condițiilor decente de trai cetățenilor din Republicii Moldova constituie un angajament 

asumat de către Guvern, având convingerea că modernizarea infrastructurii localităților și asigurarea 

unor servicii publice de calitate sunt cele mai esențiale elemente în calea spre integrarea țării în 

Comunitatea Europeană. 

Strategia Națională de Dezvoltare  „Moldova Europeană” și Strategia Națională de Dezvoltare 

Regională pentru anii 2022-2028 condiționează necesitatea elaborării și aplicării unui program 

guvernamental, care urmează să asigure suportul financiar pentru autoritățile publice locale în vederea 

transpunerii în profil teritorial a obiectivelor și țintelor asumate, asigurându-se că toți cetățenii țării, 

indiferent de locul de reședință, vor beneficia de îmbunătățirea calității vieții și, respectiv, nimeni nu va 

fi lăsat în urmă. 

În corespundere cu cadrul strategic din domeniu, obiectivul Concursului în cadrul Apelului 

competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală este orientat spre: accelerarea ritmului de 

echipare a unităților administrativ-teritoriale cu dotările de bază de infrastructură tehnico-edilitară și 

socială, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, creșterii atractivității investiționale și asigurării 

dezvoltării durabile a localităților Republicii Moldova. 

Un alt element important al Concursului îl constituie consolidarea capacității autorităților publice 

locale în accesarea și atragerea investițiilor din surse externe. 

Ghidul aplicantului la concurs în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare 

locală este aprobat prin Decizia nr.32/23 din 18.12.2023 a Consiliului Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale și Locale - structură, constituită pentru aprobarea, promovarea și coordonarea 

obiectivelor politicii de dezvoltare regională și locală la nivel național, investit cu funcțiile de  aprobare 

și promovare a criteriilor de selectare, evaluare și aprobare a programelor și a proiectelor de dezvoltare 

regională și locală. 

Înțelegerea și respectarea prevederilor Ghidului vor facilita considerabil posibilitatea accesării 

surselor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală în vederea realizării 

inițiativelor investiționale ale autorităților publice locale. 
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I. PREVEDERI GENERALE  

1.1 Noțiunile utilizate 

1.1.1 În cadrul concursurilor de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru finanțare din 

bugetul de stat se utilizează următoarele noțiuni, inclusiv cele definite prin Legea nr. 438/2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova, Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru 

dezvoltare regională și locală și Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului 

național pentru dezvoltare regională și locală (Hotărârea Guvernului nr. 152/2022):  

apel competitiv – proces de selectare competitivă a proiectelor, conform domeniilor de intervenție, 

în cadrul căruia aplicanții eligibili pot solicita finanțare pentru proiectele care au acumulat cel mai mare 

punctaj în cadrul apelului și corespund criteriilor generale de eligibilitate; 

aplicant – persoană juridică, care corespunde criteriilor de eligibilitate și care solicită finanțare din 

FNDRL, prin depunerea unei note de concept; 

beneficiar – persoană juridică, aplicant al finanțării din sursele FNDRL, către care vor fi transmise 

costurile investiționale formate în urma implementării proiectului; 

cerere de finanțare – formular completat de către aplicant, pentru fiecare proiect individual, în 

vederea obținerii finanțării din FNDRL, în care se descrie detaliat proiectul, se argumentează necesitatea 

implementării lui, sunt indicate activitățile, rezultatele, efectul și impactul proiectului și la care se 

anexează documentele confirmative; 

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL) – structură 

colegială, constituită pentru aprobarea, promovarea și coordonarea obiectivelor politicii de dezvoltare 

regională și locală la nivel național, care în scopul exercitării atribuțiilor sale, se întrunește în ședințe și 

adoptă decizii; 

Document unic de program (DUP) – document de politici, elaborat pe termen mediu, pentru 

implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională și care listează programele și proiectele 

prioritare de dezvoltare regională și locală, finanțate din FNDRL; 

durată a proiectului – perioadă de derulare în care este finanțată activitatea propusă; 

Fondul național pentru dezvoltare regională și locală  (FNDRL) – poziție distinctă a bugetului de 

stat, adresat pentru finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, orientate spre 

atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regională; 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) – autoritate de elaborare a politicii de 

dezvoltare regională și locală și care este ordonatorul FNDRL; 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) – entitate de implementare a 

programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, responsabilă de valorificarea eficientă și în 

condiții de transparență a mijloacelor financiare alocate din FNDRL pentru proiectele de dezvoltare 

locală; 

obiectiv general – schimbare de impact (pe termen mediu sau lung), la care contribuie un proiect 

în domeniul dezvoltării locale la nivel național, sectorial sau regional și face legătura cu contextul de 

politici/strategii naționale, sectoriale și/sau regionale/locale; 

obiectiv specific – domeniu major de intervenție, care cuprinde un grup de operațiuni legate între 

ele, orientate spre implementarea obiectivului general, fiind expuse într-o formă măsurabilă; 

partener – entitate asociată prin declarație de parteneriat, care participă la elaborarea și 

implementarea proiectului, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt 

eligibile costurile aplicantului. În consecință, partenerii aplicanților trebuie să îndeplinească aceleași 

criterii de eligibilitate ca solicitanții; 

parteneriat – acord care asociază parteneri sociali, economici etc.; un grup/o societate formală sau 

neformală prin care două sau mai multe părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop 

comun; 



6 

proiect – serie de activități și investiție de resurse pe o perioadă determinată, menite să răspundă 

unei nevoi reale și să conducă la realizarea unui obiectiv precis; 

proiect tehnic/documentație tehnică – set de documente care este întocmit în baza unei teme date 

și care cuprinde calculele tehnico-economice, desenele, instrucțiunile etc. necesare pentru executarea 

unei construcții, a unui sistem tehnic etc., făcând obiectul unei investiții. 

1.2 Scopuri și obiective 

1.2.1. Finanțarea proiectelor de dezvoltare locală din mijloacele FNDRL, selectate prin 

mecanismul apelului competitiv, vor contribui la realizarea următoarelor obiective: 

a) dezvoltarea durabilă a localităților; 

b) asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate; 

c) creșterea accesului populației la infrastructura socială; 

d) oportunitatea finanțării din bugetul de stat a inițiativelor locale; 

e) consolidarea capacității autorităților publice locale de a identifica și de a prioritiza necesitățile 

vitale ale comunităților, de a gestiona resursele financiare, alocate din bugetul de stat sau a partenerilor 

de dezvoltare și cele proprii, conform reglementărilor cadrului normativ și de a asigura operabilitatea și 

durabilitatea investițiilor, conform destinației; 

f) perfecționarea mecanismului decizional de finanțare din bugetul de stat a inițiativelor locale. 

 

1.3 Managementul proiectelor de dezvoltare locală 

1.3.1 Proiectele de dezvoltare locală presupun intervenții, de regulă în infrastructură, care 

reprezintă o investiție de resurse (financiare, materiale, de timp, umane etc.) pe o perioadă determinată, 

menită să răspundă necesităților reale și să conducă la realizarea obiectivelor setate. Astfel, la modul 

practic, noțiunea de „proiect” se rezumă spre o acțiune temporară, întreprinsă cu anumit scop, pentru a 

atinge anumit obiectiv sau grup de obiective, cu resurse umane, materiale, financiare și rezultate clar 

definite. 

1.3.2 Managementul proiectelor de dezvoltare locală constă în aplicarea de către autoritățile 

responsabile de finanțare și implementare a unor seturi de metodologii, instrumente și tehnici, care 

permit îndeplinirea cerințelor proiectelor în condițiile realizării unui echilibru, din punct de vedere al 

performanței, timpului și costurilor. Managementul proiectelor tinde să cuprindă întreg spectru de 

acțiuni, de la conceperea ideii și până la finalizarea proiectului. Scopul managementului de proiect este 

de a prevedea si preveni posibile problemele ale proiectului si cuprinde acțiuni de planificare, organizare, 

coordonare, conducere, monitorizare, evaluare și raportare a activităților și resurselor necesare pentru 

realizarea obiectivului și în limitele unui anumit timp și buget. 

1.3.3 Planificarea proiectelor de dezvoltare locală se rezumă în constatarea problemelor și 

provocărilor, stabilirea obiectivelor de eliminare a acestor probleme (sau de diminuare a impactului 

negativ) și de identificare a soluțiilor și acțiunilor necesare, cu fundamentarea necesarului de resurse 

financiare, materiale, de timp, umane etc., pe care le presupune realizarea acestor acțiuni. 

1.3.4 Conducerea în cadrul proiectelor de dezvoltare locală prevede ansamblul de acțiuni, cele 

planificate și cele eventual inopinate (ca răspuns la provocările apărute pe perioada de implementare), 

prin care managementul proiectelor influențează activitățile în vederea atingerii obiectivelor stabilite, în 

constrângerea resurselor alocate. 

1.3.5 Coordonarea în cadrul proiectelor de dezvoltare locală constituie ansamblul de acțiuni, prin 

care se creează și se menține armonia între activitățile proiectului și actorii antrenați, într-un mediu, aflat 

într-o continuă dinamică de progres.  

1.3.6 Monitorizarea, evaluarea și raportarea formează ansamblul acțiunilor, desfășurate continuu, 

de colectare a datelor pe indicatori predefiniți, de estimare a relevanței, eficienței, eficacității, a 

impactului și durabilității, pentru a furniza factorilor de decizie și altor deținători de interese a 
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informațiilor cu privire la nivelul progresului atins în implementarea proiectelor, precum și de adoptare 

a măsurilor, care să asigure eliminarea abaterilor, menținând prin aceasta echilibrul dinamic al 

proiectelor. 

1.3.7 Realizarea, ca-atare, a proiectului de dezvoltare locală presupune trecerea consecutivă a 

acestuia prin diverse stări, cu urmarea unor pași consecutivi, pornind de la o constatare, din care se 

desprinde idea de proiect, care apoi este formulată, documentată, evaluată, acceptată și în final 

implementată, pentru a obține rezultatele așteptate, astfel formând „ciclul de viață al proiectului”. Stările 

prin care trece proiectul se identifică prin perioade, etape, faze, desfășurate într-o succesiune logică a 

acțiunilor:  

 

I. PERIOADA DE 

PREGĂTIRE  

Etape: 

(1) Lansarea concursului de selectare 

a proiectelor. 

(2) Depunerea cererilor de finanțare. 

(3) Evaluarea cererilor de finanțare. 

(4) Aprobarea finanțării. Semnarea 

contractelor de finanțare 

 

II. PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE  

Etape: 

(5) Lansarea proiectului.  

(6) Desfășurarea achizițiilor publice.  

(7) Realizarea proiectului, generarea 

livrabilelor (execuția lucrărilor, 

prestarea serviciilor, furnizarea 

bunurilor contractate), autorizarea 

plăților și debursarea mijloacelor 

financiare. 

(8) Finalizarea proiectului.  

 

III. PERIOADA POST-

IMPLEMENTARE 

Etape: 

(9) Înregistrarea costurilor 

formate în urma implementării. 

(10) Operaționalizarea investiției. 

(11) Recepția finală. 

(12) Evaluarea ex-post a 

proiectului. 
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II. CONDIȚII DE FINANȚARE  

2.1 Eligibilitatea măsurilor de finanțare 

2.1.1 În cadrul prezentului concurs, se admit propunerile de proiecte pe următoarele domenii de 

intervenție și măsuri de finanțare: 

Domeniul de intervenție Măsura de finanțare 

D-1. Îmbunătățirea 

infrastructurii tehnico-

edilitare locale 

M-1.1. Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apă, de epurare a apei și de canalizare destinate obiectivelor publice de interes local 

M-1.2. Instalarea iluminatului public 

D-2. Construcția și renovarea 

infrastructurii sociale 

M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de 

îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor 

publice 

M-2.2. Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse 

regenerabile 

M-2.3. Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, edificiilor destinate prestării 

serviciilor sociale, inclusiv a infrastructurii medicale 

M-2.4. Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor 

istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate 

unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public 

 

2.1.2 În cadrul prezentului concurs se stabilește constrângerea privind numărul de inițiative 

investiționale înaintate la concurs pentru finanțare: 

- fiecare autoritate publică locală de nivelul I poate depune doar un singur proiect la una din 

măsurile eligibile 

 

2.2 Eligibilitatea proiectelor 

2.2.1 În cadrul prezentului concurs, se admit propunerile de proiecte pe următoarele domenii, 

măsuri de intervenție și tipologii: 

Domeniul D-1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale: 

Măsura M-1.1. Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apă, de epurare a apei și de canalizare destinate obiectivelor publice de interes local: 

Prevederile prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice 

de calitate, prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 

a) construcția sistemelor și rețelelor publice locale de aprovizionare cu apă; 

b) construcția stațiilor de tratare; 

c) construcția altor componente ale sistemelor de aprovizionare cu apă la nivel local; 

d) construcția sistemelor și rețelelor publice locale de canalizare; 

e) construcția stațiilor de epurare. 

Vor fi considerate prioritare proiectele care asigură complementaritatea unor proiecte finanțate 

anterior, conectarea obiectivelor publice sociale din localitate sau care asigură conectarea la 

infrastructura regională deja existentă. 

Rezultatele scontate în cadrul proiectului: 

-  rata de acces la sistemul de apeduct construit/reabilitat (număr de gospodării conectate); 

-  rata de acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (număr de gospodării conectate). 
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Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 

- lungimea rețelelor de apeduct construite/reabilitate (km); 

- numărul de stații de captare a apei potabile construite/reabilitate; 

- numărul de stații de tratare a apei potabilă construite/reabilitate; 

- numărul de stații pompare a apei potabile; 

- numărul de castele de apă construite/reabilitate; 

- numărul de rezervoare de apă potabile construite/reabilitate; 

- numărul de rețele canalizare construite/reabilitate; 

- numărul de stații de epurare a apelor uzate; 

- numărul de sonde construite/reabilitate. 

Măsura M-1.2. Instalarea iluminatului public: 

Prevederile prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea securității în trafic și alte locuri publice, 

inclusiv reducerea riscurilor existente asupra sănătății și securității populației, prin implementarea 

următoarelor tipuri de proiecte: 

a) construcția rețelelor de luminat stradal și iluminatul locurilor publice; 

b) procurarea separată și instalarea corpurilor de iluminat, în cazul în care există deja infrastructura 

necesară. 

Rezultatele scontate în cadrul proiectului:  

- gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu  iluminat stradal; 

- suprafața spațiilor publice acoperită cu iluminat stradal; 

- nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat; 

- ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității. 

- numărul de beneficiari finali al serviciului public. 

Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 

- gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu  iluminat stradal; 

- numărul corpurilor de iluminat stradal instalate; 

- numărul instalațiilor și utilajelor montate; 

D-2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale: 

Măsura M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de 

îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice: 

Proiectele finanțate în cadrul prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea accesului la servicii 

sociale calitative, prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte elaborate, inclusiv prin prisma 

accesibilizării pentru persoanele cu dificultăți în deplasare și persoanelor cu dezabilități: 

a) construcția/reconstrucția instituțiilor educaționale și sociale, inclusiv construcția/reconstrucția 

și dotarea creșelor/a grupelor de creșă, centrelor de zi pentru copii, centrelor de plasament temporar 

pentru copii, case comunitare pentru copii în situație de risc, precum și altor instituții de plasament pentru 

copii etc.; 

b) dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a instituțiilor educaționale ca măsură complementară 

a proiectelor de infrastructură la proiectele depuse la lit. a); 

c) construcția/reconstrucția clădirilor administrative; 

d) construcția/reconstrucția clădirilor instituțiilor din sistemul de ocrotire a sănătății; 
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e) dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a instituțiilor destinate prestării serviciilor sociale, 

ca măsură complementară. 

Rezultatele scontate în cadrul proiectului:  

- beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate (numărul de copii, pacienți etc.). 

Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 

- numărul de instituții publice reabilitate.  

Măsura M-2.2. Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse 

regenerabile:  

Proiectele finanțate în cadrul  prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea securității energetice 

și a creșterii independenței energetice a localităților, prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 

a) echiparea clădirilor administrative, educaționale  și de sănătate cu sisteme fotovoltaice;  

b) construcția centralelor/parcurilor fotovoltaice; 

c) construcția centralelor electrice solare; 

d) construcția centralelor electrice eoliene;  

e) construcția centralelor electrice în cogenerare pe biogaz; 

f) construcția stațiilor termice pe biomasă. 

Măsura M-2.3. Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, edificiilor destinate prestării 

serviciilor sociale, inclusiv a infrastructurii medicale: 

Proiectele finanțate în cadrul prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea implementării unor 

politici sociale eficiente pentru ocuparea copiilor, tinerilor și adulților în activități sportive. Un aspect 

important al măsurii îl reprezintă dezvoltarea oportunităților de încadrare a persoanelor din categorii 

social-vulnerabile, asigurarea accesului persoanelor cu necesități speciale la servicii sociale de calitate, 

prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 

a) construcția și reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv terenuri de sport, terenuri de joacă 

pentru copii etc.; 

b) înființarea și amenajarea zonelor de agrement în conformitate cu Legea nr. 591/1999 cu privire 

la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, 

piste pentru bicicliști); 

c) construcția/reconstrucția clădirilor destinate centrelor de zi pentru copii, centrelor de plasament 

temporar pentru copii, case comunitare pentru copii în situație de risc, precum și alte instituții de 

plasament pentru copii etc.; 

d) construcția/reconstrucția centrelor de îngrijire pentru persoane în etate și persoane cu necesități 

speciale; 

e) construcția/reconstrucția centrelor/azilelor pentru bătrâni; 

f) construcția/reconstrucția centrelor  maternale; 

g) construcția/reconstrucția clădirilor destinate prestării serviciilor medicale;   

h) construcția/reconstrucția centrelor de plasament pentru victimele violenței în familie;  

i) construcția/reconstrucția centrelor de asistență şi consiliere pentru agresorii familiali; 

j) construcția/reconstrucția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile de menire socio-

culturale. 

Rezultatele scontate în cadrul proiectului:  

- numărul de beneficiari direcți ai serviciilor sociale vizați. 

Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 
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- numărul de instituții de menire socială reabilitate/amenajate.  

Măsura M-2.4. Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/ 

structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate 

unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public: 

Proiectele finanțate în cadrul prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea creșterii 

competitivității turistice, diversificarea ofertelor turistice prin promovarea patrimoniului cultural local, 

asigurarea accesului vizitatorilor la obiecte parte a patrimoniului istoric și cultural, peisaje naturale și 

promovarea patrimoniului cultural imaterial, prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 

a) construcția/reconstrucția  instituțiilor culturale (case de cultură/cămine culturale, muzee etc.); 

b) dotarea caselor de cultură/căminelor culturale, centrelor de meșteșuguri a cercurilor de ocupare 

în domeniul culturii și promovării patrimoniului cultural imaterial pentru copii, tineri și adulți, cu 

echipamente, utilaje și mobilier, ca măsură complementară proiectelor de infrastructură menționate la 

litera a); 

c) construcția/reconstrucția/reconstituirea/restaurarea obiectelor individuale sau ansamblurilor de 

arhitectură rurală de interes istoric sau etno-antropologic ca dovadă a economiei rurale tradiționale, opere 

ale arhitecturii peisajere și ale artei (grădini–scuaruri, grădini, parcuri): 

- situri construite – centre istorice ale localităților sau fragmente/zone de structură rurală istorică; 

- peisaje culturale și naturale rurale și situri naturale și culturale; 

- locuri ale memoriei istorice culturale (locuri legate de evenimente istorice sau culturale 

semnificative, de viața unor personalități remarcabile), inclusiv aspecte socioeconomice aferente; 

- muzee rurale (clădiri și obiecte de expoziție cu valoare istorică, naturală, etnografică, 

educațională, documentară memorială, care reprezintă localitatea rurală respectivă), precum și grădini 

zoologice și botanice. 

2.2.2 În cadrul prezentului concurs sunt eligibile intervențiile la obiectele de infrastructură, 

deținute legal de către autoritățile publice locale de nivelul I. În cazul aflării obiectelor sau bunurilor 

imobile, în/pe care se efectuează investiția, în gestiunea legală a autorităților publice locale de nivelul 

doi sau altor entități publice, în baza contractelor sau acordurilor de comodat, gestiune, management, 

administrare, parteneriat etc., aceste entități urmează să fie asociate cu aplicantul prin declarații de 

parteneriat și vor participa la implementarea proiectului și asigurarea operabilității investițiilor în calitate 

de parteneri. 

2.2.3 Proiectele de dezvoltare locală pot fi înaintate pentru finanțare din FNDRL, doar în urma 

consultării acestora prin instrumente participatorii, cu comunitatea locală (consultări publice, focus 

grupuri, chestionare sau alte instrumente relevante), dovada fiind anexată la dosarul aplicantului. 

2.2.4 Consultările publice se vor organiza în cel puțin trei focus grupuri, formate din diferite 

categorii socio-demografice ale populației locale (tineri, persoane în etate, angajații instituțiilor publice, 

agenții economici, locuitori ai diferitor cartiere din localitate, reprezentanții societății civile, etc.), în 

cadrul cărora, administrația publică locală va informa populația despre prioritățile de dezvoltare socio-

economică a localității și oportunitățile oferite pentru finanțare din bugetul de stat și a partenerilor de 

dezvoltare, condițiile de participare la concurs, cu documentarea consultărilor prin procese verbale, 

rapoarte sau alte instrumentele participatorii, pentru identificarea propunerii de proiect. 

2.2.5 Durata de implementare a proiectelor finanțate din FNDRL se specifică în contractele de 

finanțare și este setată la o perioadă de 12 luni. Termenul de implementare a proiectelor poate fi extins 

de către ONDRL până la 18 luni, dacă astfel de extindere nu excede anul bugetar în curs de derulare, în 

urma solicitărilor fundamentate, depuse de către autoritățile publice beneficiare, cu operarea 

modificărilor respective în contractele de finanțare. Extinderea termenului de implementare a proiectelor 

peste 18 luni poate fi realizată în cazuri excepționale, la decizia CNCDRL.   
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2.3 Eligibilitatea aplicanților 

2.3.1 În cadrul prezentului concurs sunt considerate eligibile, în calitate de aplicant al proiectului, 

toate autoritățile administrației publice locale de nivelul I, cu condiția că la momentul depunerii cererii 

de finanțare, au deja valorificate minimum 50% din mijloacele financiare alocate pentru realizarea 

contractelor de finanțare din FNDRL a proiectelor aflate în derulare, selectate în cadrul unui apel 

competitiv anterior (programul „Satul European”, ediția 2022). 

2.3.2 În vederea promovării principiilor de cooperare intercomunitară, în cadrul proiectelor pot fi 

atrași și parteneri ai proiectului. Partenerii participă la elaborarea și implementarea proiectului, precum 

și asigurarea durabilității, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt eligibile 

costurile aplicantului. Partenerii vor semna declarațiile de parteneriat, care sunt parte componentă a 

dosarului de aplicare la concurs. Partenerii urmează să întrunească aceleași criterii de eligibilitate ca și 

aplicanții. În cazul în care rolul partenerului este unul declarativ, fără a specifica clar implicarea acestuia, 

parteneriatul asumat se va considera nul. 

2.3.3 În cadrul prezentului concurs sunt considerate neeligibile următoarele categorii de aplicanți 

și parteneri: 

a) entitățile care nu au asigurat durabilitatea și cofinanțarea asumată a proiectelor finanțate anterior 

din FNDRL, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă, pe perioada ultimilor 3 ani;  

b) entitățile și partenerii acestora, ai căror conducători sunt subiectul unui litigiu, ce ține de obiectul 

investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești; 

c) entitățile și partenerii acestora, ai căror conducători au antecedente penale nestinse, relevante 

obiectului investiției. 

d) entitățile și partenerii acestora, care au în implementare un proiect selectat în cadrul apelului 

competitiv și care nu au asigurat un grad de valorificare de minim 50% din suma alocațiilor aprobate din 

FNDRL la data depunerii cererii de finanțare. 

2.3.4 Conformitatea eligibilității aplicanților și a partenerilor se realizează la etapa evaluării 

administrative. 

 

2.4 Eligibilitatea costurilor 

2.4.1 Pentru finanțare din FNDRL sunt luate în considerare doar „costurile eligibile”, care includ: 

a) cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcție, în conformitate cu documentația tehnică 

de proiect, care vor fi achiziționate în condițiile legii;  

b) costurile pentru achiziționarea în condițiile legii a serviciilor de supraveghere tehnică a 

lucrărilor contractate; 

c) costurile pentru achiziționarea în condițiile legii  a bunurilor, conform bugetului proiectului pe 

categorii de costuri (notei explicative a bugetului), cu condiția ca acestea vor fi noi și vor corespunde 

prețurilor pieței în baza unor oferte de preț.  

2.4.2 Costurile eligibile trebuie:  

a) să fie necesare pentru derularea proiectului și să fie în concordanță cu principiile unei bune 

gestiuni financiare, în special din punctul de vedere al raporturilor cost-beneficiu și cost-rezultate;  

b) să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a contractului cu referință la bunurile 

procurate, serviciile prestate, lucrările efectuate;  

c) să figureze în documentele contabile sau fiscale, să fie identificabile, verificabile și justificate 

de originalele documentelor respective. 

2.4.3 Drept „costuri neeligibile”, care nu se acceptă pentru finanțare din FNDRL, sunt considerate:  

a) costurile pentru asistența tehnică cu privire la crearea și dezvoltarea serviciilor publice de 

gospodărie comunală;  
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b) sponsorizările individuale pentru participare la conferințe sau congrese;  

c) datoriile sau rezervele pentru pierderi;  

d) bursele de studiu și/sau cursuri de specializare individuale;  

e) orice acțiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru aplicantul la finanțare 

sau pentru partenerul de proiect;  

f) cumpărarea de terenuri sau clădiri;  

g) creditele părților terțe, amenzile și penalitățile; 

h) costurile realizate anterior semnării contractului de finanțare, inclusiv: 

- costurile legate de pregătirea proiectului; 

- executarea lucrărilor de cercetări şi prospectări; 

- executarea documentației de proiect și deviz; 

- verificarea/expertizarea  documentaţiei de fezabilitate; 

- verificarea documentaţiei de proiect şi deviz; 

- avizarea, obţinerea prescripţiilor tehnice şi a autorizaţiilor; 

- obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea lui, autorizaţia de construire sau desfiinţare a 

obiectului; 

- restanțele la plată din alte surse sau fonduri, inclusiv și cele din bugetul de stat, pentru lucrările 

efectiv executate (serviciile prestate, bunurile furnizate) și neachitate. 

i) costurile pentru angajarea personalului responsabil de implementarea proiectului din partea 

beneficiarului;  

j) costurile pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, cheltuielile operaționale ale 

beneficiarilor;  

k) echipamentele second-hand, dacă sunt achiziționate în scopul proiectului; 

l) alte costuri ce nu corespund obiectivelor proiectului, inclusiv costurile specificate în capitolele 

8, 9 și 12 din devizele generale (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), care prevăd: 

- cheltuielile pentru clădiri și construcții provizorii; 

- plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii sau permanente de telecomunicaţii, de 

alimentare cu apă, energie electrică, termice, gaze pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj, 

plata pentru apă și energia electrică consumată la executarea lucrărilor de construcție-montaj, cheltuieli 

suplimentare la executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros, cheltuieli pentru deplasări 

și pentru transportarea tur-retur a muncitorilor la locul de muncă; 

- cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea achizițiilor publice conform obiectivelor proiectului 

(proiectare, executare lucrări, prestare servicii, achiziționare bunuri); 

- cheltuieli pentru efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcţii de către organizaţiile 

de proiectare; 

- cheltuielile pentru elementele de identitate vizuală pe șantiere de construcție la lucrările de 

construcție-montaj și elementele de identitate vizuală ale proiectului pe perioada post-implementare; 

- defalcările în fondul bazei normative în construcții și rezerva de mijloace pentru cheltuielile 

neprevăzute. 

 

2.5 Condiții de finanțare 

2.5.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare locală se asigură de către autoritățile publice locale, 

beneficiare de finanțare, în conformitate cu planurile de acțiuni propuse în cererile de finanțare. 
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2.5.2 Finanțarea proiectelor se realizează prin alocații financiare din FNDRL, aprobate de către 

CNCDRL în planurile anuale de finanțare a domeniului de dezvoltare locală, în concordanță cu 

necesitățile, scopurile și obiectivele setate ale proiectelor aprobate, în limitele mijloacelor financiare 

disponibile în acest scop în anul bugetar. 

2.5.3 Conceptul distinct de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală, constă în contribuția 

diferențiată pe măsuri de finanțare, astfel aportul financiar al aplicanților pentru măsura M-1.1 nu este 

solicitat, iar mijloacele necesare pentru implementarea proiectelor sunt aprobate integral din FNDRL, 

cu condiția că toate costurile eligibile au fost reflectate în cererea de finanțare (compartimentul de buget) 

și respectiv sunt aprobate în urma desfășurării concursului.  

Pentru măsurile M-1.2, M-2.1, M-2.2, M-2.3 și M-2.4, pentru proiectele cu o valoare sub 3 

milioane lei, mijloacele necesare pentru implementarea proiectelor sunt aprobate integral din FNDRL, 

cu condiția că toate costurile eligibile au fost reflectate în cererea de finanțare (compartimentul de buget) 

și respectiv sunt aprobate în urma desfășurării concursului, iar pentru proiectele cu o valoare cuprinsă 

între 3 și 10 milioane lei (în funcție de plafonul stabilit pentru fiecare măsură în parte), aplicanții vor 

asigura o contribuție financiară obligatorie de 15% din valoarea proiectului.  

2.5.4 Costurile eligibile, care nu au fost solicitate pentru finanțare din FNDRL sau au fost omise 

în cererile de finanțare și respectiv nu au fost aprobate în urma desfășurării concursului, precum și 

costurile adiționale, generate în cadrul contractelor de achiziții publice pe perioada de implementare a 

proiectelor pentru volume adiționale, constatate ca fiind necesare pentru atingerea obiectivelor setate ale 

proiectelor, vor fi acoperite financiar prin contribuțiile beneficiarilor și/sau a partenerilor asociați. Astfel, 

beneficiarii  urmează să se asigure că toate cheltuielile eligibile, specificate la p. 2.4.1, strict necesare 

pentru implementarea integrală a proiectului, sunt incluse în cererile de finanțare. 

Notă:  Nu se vor reflecta în bugetele proiectelor și respectiv nu se vor regăsi în angajamentele 

contractuale de finanțare, costurile neeligibile, specificate la p. 2.4.3. Astfel de costuri sunt achitate 

de către beneficiari pe cont propriu, în afara contractelor de finanțare a proiectelor și nu vor fi 

considerate (cuantificate) drept contribuții ale beneficiarilor. 

2.5.5 Previziunile de buget ale proiectelor, partajarea responsabilităților financiare și sumele 

alocațiilor financiare din FNDRL se specifică în contractele de finanțare ale proiectelor, încheiate separat 

pentru fiecare proiect, între ONDRL, în calitate de „finanțator”, și autoritatea publică locală, în calitate 

de  „beneficiar de finanțare”. 

2.5.6 Valoarea de buget al unui proiect (costul proiectului) reprezintă cumulul costurilor eligibile 

ale lucrărilor, serviciilor și bunurilor, achiziționate în condițiile legii și generate conform scopurilor și 

obiectivelor specifice ale proiectului, inclusiv taxa pe valoare adăugată (TVA). 

2.5.7  În sensul prezentului mecanism de finanțare, se utilizează următoarele noțiuni ale valorilor 

de buget (costuri), în funcție de etapa de referință a ciclului de viață a proiectului: 

a) valoarea estimativă – se utilizează la planificarea mijloacelor financiare, de la  conceperea 

proiectului și până la atribuirea contractelor de achiziții publice, anume: 

- la elaborarea devizelor de cheltuieli; 

- la planificarea bugetelor proiectelor; 

- la pregătirea și depunerea cererilor de finanțare; 

- la evaluarea propunerilor de proiecte și aprobarea finanțării; 

- la semnarea contractelor de finanțare a proiectelor; 

- în rapoartele de progres ale proiectelor, pe perioada până la atribuirea integrală a achizițiilor 

publice; 

b) valoarea contractată – se utilizează pe perioada de implementare a proiectelor, de la atribuirea 

contractelor de achiziții publice: 

- la semnarea contractelor de achiziții publice; 

- la semnarea acordurilor adiționale la contractele de finanțare; 
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- la contorizarea livrabilelor generate; 

- la autorizarea plăților; 

- în rapoartele de progres ale proiectelor, pe perioada de execuție; 

c) valoarea efectivă – suma cumulativă a livrabilelor eligibile, generate în cadrul proiectelor și 

achitate din FNDRL, inclusiv contribuția beneficiarilor/partenerilor, care se va specifica în: 

- actele de bilanț ale proiectelor realizate; 

- actele de transmitere (constatare) a costurilor formate și de înregistrare a bunurilor; 

- rapoartele finale ale proiectelor; 

- rapoartele de monitorizare post-implementare și de evaluare ex-post a proiectelor. 

2.5.8 În cadrul prezentului concurs se vor admite pentru finanțare proiectele, ale căror valori de 

buget (cheltuieli eligibile) nu vor depăși următoarele limite: 

Măsura 

Plafonul de 

referință 

(mln lei) 

Nr. 

populației 

(pers) * 

Valoarea proiectului 

(mln lei) 

FNDRL 

(mln lei / %) 

APL 

(mln lei / %) 

M-1.1 10,0 N/A 
<  10,0  < 10,0 (100%) 0,0 

10,0 + 15% 10,0 (100%) 1,5 (15%) 

M-1.2 3,0 
< 1500 

< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 <  3,00  < 3,0 (100%) - 

M-2.1 10,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 10,0 2,55 - 8,5 (85%) 0,45 - 1,5 (15%) 

M-2.2 5,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 5,0 2,55 – 4,25 (85%) 0,45 - 0,75 (15%) 

M-2.3 10,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 10,0 2,55 - 8,5 (85%) 0,45 - 1,5 (15%) 

M-2.4 5,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 5,0 2,55 – 4,25 (85%) 0,45 - 0,75 (15%) 

* populație cu reședință obișnuită (rezidentă). 

 

2.5.9 Populația cu reședință obișnuită (rezidentă) - totalitatea persoanelor ce dețin cetățenia 

Republicii Moldova, cetățenia altor state și apatrizii, care, la data de referință, au reședință obișnuită pe 

teritoriul țării. 

Estimarea numărului populației cu reședință obișnuită are la bază populația cu reședință obișnuită 

corectată de la Recensământul Populației și al Locuințelor (RPL) din anul 2014, la care s-a adăugat 

numărul născuților-vii, s-a scăzut numărul decedaților (sporul natural) și s-a inclus sporul migrator 

(migrația netă). 



16 

Sursa de date privind numărul populației – datele oficiale ale Biroului Național de Statistică a 

Republicii Moldova (statistici pe domeniu, banca de date, metadate, concepte și metodologii): 

a) Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială 

de nivelul întâi (sat/comună, oraș/municipiu) la începutul anilor 2014-2023: 

https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Popul

atia_sate_comune_orase_2014-2023.xlsx 

b) Numărul populației cu reședința obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de 

dezvoltare și pe raioane), la începutul anilor 2014-2023: 

https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Nr_po

p_resedinta_obisnuita_profil_teritorial_01_01_2014_2022.xlsx 

2.5.10 Pe perioada de implementare a proiectelor, ca urmare a rezultatelor atribuirii sau modificării 

contractelor de achiziții publice, dacă valoarea estimativă de buget aprobată se diminuează, atunci soldul 

format al alocațiilor financiare inițial aprobate din FNDRL și specificate în contractele de finanțare a 

proiectelor, se va retrage din proiect, prin acord adițional la contractul de finanțare și va rămâne în 

bugetul de stat. 

2.5.11 Pe perioada de implementare a proiectelor, ca urmare a includerii în condițiile legii a 

volumelor adiționale sau a costurilor majorate de lucrări, servicii sau bunuri, necesare pentru atingerea 

obiectivelor setate ale proiectelor, orice majorare a valorii de buget, inițial aprobate și specificate în 

contractele de finanțare, vor fi acoperite financiar prin contribuții ale beneficiarilor și/sau a partenerilor 

asociați, valoarea alocațiilor financiare din FNDRL fiind constantă, cu operarea prin acorduri adiționale 

a modificărilor respective în contractele de finanțare. 

2.5.12 În cadrul prezentului mecanism de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală din FNDRL 

nu vor fi acceptate contractele de achiziții publice cu executare continuă, atribuite cu operatorii 

economici și aflate în derulare. În acest context, implementarea proiectelor aprobate pentru finanțare din 

FNDRL se va realiza prin rezoluțiunea de către autoritățile publice locale a angajamentelor anterioare 

cu operatorii economici și lansarea noilor proceduri de achiziții publice. 

2.5.13 În cadrul prezentului mecanism de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală din FNDRL, 

debursarea mijloacelor financiare se va efectua pentru livrabilele generate prin lucrări, servicii și bunuri, 

efectiv-realizate și documentate. Nu se acceptă mecanismul de debursare din FNDRL a mijloacelor 

financiare în avans. În cazul în care în contractele atribuite de achiziții publice se vor regăsi clauze de 

acordare a avansurilor pentru lucrări, servicii sau bunuri, atunci aceste angajamente financiare se vor 

asigura de către autoritățile publice locale, cu restituirea cheltuielilor din FNDRL doar după generarea 

livrabilelor, pentru care s-a achitat avansul. 

2.5.14 Suma debursărilor efective din FNDRL, pentru livrabilele generate, se va determina în urma 

cuantificării valorilor lucrărilor executate, serviciilor prestate și a bunurilor furnizate, în conformitate cu 

contractele atribuite de achiziții publice. Procedura de debursare a mijloacelor financiare din FNDRL se 

va realiza etapizat, în tranșe, în condițiile în care beneficiarul va prezenta către ONDRL setul de acte, 

care dovedesc corespunderea cantității (volumelor), costurilor, calității și corespunderii lucrărilor 

executate, serviciilor prestate, bunurilor furnizate conform specificațiilor tehnice contractate și a 

previziunilor de buget și alocații aprobate. Valoarea tranșelor acceptate pentru debursare va fi cel puțin 

de 20% din valoarea totală contractată pentru lucrări și servicii și cel puțin de 30% din valoarea totală 

contractată pentru bunuri. 

2.5.15 ONDRL, în calitate de finanțator, nu este antrenat în depozitarea și gestionarea plăților 

pentru livrabilele generate prin contribuția financiară a beneficiarilor: debursarea mijloacelor financiare, 

în aceste cazuri, se efectuează direct de la contul beneficiarului la contul respectiv al operatorului 

economic, pe măsura realizării proiectului, în proporția stabilită de contractul de finanțare, dovada 

facturării/achitării contribuției fiind anexată la Solicitarea de efectuare a plății din FNDRL.  

2.5.16 Pentru autorizarea plăților, atestarea efectivă a cantității, costurilor și calității livrabilelor 

generate se va asigura de către ONDRL, din oficiu, în baza actelor și cu deplasare în teren, prin constatare 

fizică. 

https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Populatia_sate_comune_orase_2014-2023.xlsx
https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Populatia_sate_comune_orase_2014-2023.xlsx
https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Nr_pop_resedinta_obisnuita_profil_teritorial_01_01_2014_2022.xlsx
https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Nr_pop_resedinta_obisnuita_profil_teritorial_01_01_2014_2022.xlsx
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2.5.17 Alocațiile aprobate proiectelor din FNDRL în cadrul unui an bugetar nu sunt tranzitorii 

pentru anul bugetar următor. În acest caz, dacă proiectul nu se realizează în cadrul unui an bugetar, atunci 

se aplică procedura de bugetare a alocațiilor financiare pentru următorul an, cu condiția că nu va fi 

depășit termenul de implementare a proiectului, specificat la p. 2.2.5. 

2.5.18 Condiții de suspendare sau retragere a finanțării din FNDRL: 

a) la etapa implementării, proiectul investițional nu trebuie să constituie obiect de finanțare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de 

dezvoltare; 

b) entitățile beneficiare nu asigură contribuția asumată a proiectelor în derulare sau durabilitatea 

proiectelor finanțate anterior din FNDRL; 

c) sunt identificate situații în care proiectul sau unele componente ale proiectului a/au fost 

depus/depuse și aprobat/aprobate spre finanțare din alte surse de finanțare; 

d) nu este asigurată lansarea proiectului (nu sunt inițiate achizițiile publice) în decurs de 30 zile 

calendaristice de la semnarea contractului de finanțare; 

e) sunt constatate abateri de la obiectivele setate ale proiectului sau implementarea proiectului este 

realizată cu încălcări a legislației naționale (achiziții publice, autorizarea lucrărilor, calitatea în 

construcții etc.). 

2.5.19 Asigurarea procedurilor de transmitere a costurilor investiționale, create din mijloacele 

alocate din FNDRL sau din resursele partenerilor de dezvoltare către beneficiarii proiectului, se 

realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor 

investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau 

îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte 

surse (Hotărârea Guvernului nr.1235/2016). 

2.5.20 Durata de asigurare de către beneficiari a durabilității proiectelor finanțate din FNDRL 

constituie o perioadă de 3 ani, calculată de la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor, pe perioada căreia 

beneficiarii și partenerii asociați vor asigura operaționalizarea bunurilor formate, reabilitate, renovate, 

reconstruite etc. conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de 

operaționalizare. 

2.5.21 Monitorizarea realizării de către beneficiari și partenerii acestora a angajamentelor asumate 

pe perioada post-implementare a proiectelor se asigură de către ONDRL. 

2.5.22 Evaluarea ex-post a proiectelor se realizează după finalizarea perioadei stabilite de asigurare 

a durabilității. 
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III. PREGĂTIREA PROIECTELOR  

3.1 Etapele perioadei de pregătire a proiectelor 

3.1.1 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru 

identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare 

din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 

152/2022), concursul în cadrul apelului competitiv se desfășoară etapizat, inclusiv: 

Etapa 1 - Lansarea concursului de selectare a proiectelor; 

Etapa 2 - Depunerea cererilor de finanțare; 

Etapa 3 - Evaluarea cererilor de finanțare; 

Etapa 4 - Aprobarea finanțării. 

 

3.2 Lansarea concursului (etapa 1) 

3.2.1 Lansarea concursului este autorizată de către CNCDRL, prin aprobarea prezentului Ghid și 

a Anunțului de apel și este stabilită pe data de:  

20 decembrie 2023 

 

3.2.2 Pentru evaluarea necesităților stringente ale comunităților, prioritizarea obiectivelor de 

intervenții, conceperea și realizarea calitativă și completă a documentației de proiect și de deviz, 

pregătirea dosarelor de aplicare și înscrierea la concurs, autorităților publice locale se pune la dispoziție 

o perioada de: 

100 zile calendaristice  

(20.12.2023 – 29.03.2024) 

 

3.2.3 Pentru informarea mai largă a autorităților publice locale privind oportunitatea acordată de 

finanțare a proiectelor din FNDRL, anunțul, precum și prezentul Ghid, sunt publicate pe paginile oficiale 

ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (www.midr.gov.md), Oficiului Național de 

Dezvoltare Regională și Locală (www.ondrl.gov.md) și a agențiilor de dezvoltare regională 

(www.adrnord.md, www.adrcentru.md, www.adrsud.md, www.adrgagauzia.md). 

3.2.4 Odată cu anunțarea concursului, în cadrul ONDRL se instalează (a) biroul de înregistrare a 

proiectelor la concurs și (b) linia fierbinte de apel pentru consultarea potențialilor aplicanți, privind 

oportunitățile de finanțare, condițiile de finanțare și particularitățile de pregătire a documentației de 

aplicare la concurs: 

e-mail: office@ondrl.gov.md 

tel: 022-27-91-22 

 

3.2.5 Concomitent, MIDR în comun cu ONDRL vor asigura desfășurarea campaniilor de 

informare a autorităților publice locale, inclusiv în format on-line, dar și prin intermediul mijloacelor 

mass-media, în cadrul cărora vor fi prezentate informații relevante și detalii tehnice ale concursului. 

3.2.6 Campania de informare, biroul de înregistrare a participaților și linia fierbinte de consultare 

se vor încheia la data-limită, stabilită pentru depunerea dosarelor la concurs. 

 

http://www.midr.gov.md/
http://www.ondrl.gov.md/
http://www.adrnord.md/
http://www.adrcentru.md/
http://www.adrsud.md/
http://www.adrgagauzia.md/
mailto:office@ondrl.gov.md
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3.3 Depunerea cererilor de finanțare (etapa 2) 

3.3.1 Înscrierea autorităților publice locale la concurs se realizează, pe măsura pregătirii 

proiectelor pentru concurs, prin depunerea dosarelor de aplicare pentru finanțare din FNDRL, începând 

cu data de: 

02 ianuarie 2024 

 

3.3.2 Termenul-limită de înscriere la concurs și de depunere a dosarelor de aplicare este stabilit: 

ora 17.00, 

vineri, 29 martie 2024 

 

3.3.3 Dosarele depuse în afara termenului-limită stabilit, nu vor fi recepționate. 

3.3.4 Dosarele de aplicare la concurs se depun pentru proiectele, care corespund domeniilor de 

intervenție, măsurilor de finanțare, criteriilor de eligibilitate și se încadrează în constrângerile stabilite 

în prezentul Ghid. 

3.3.5 Dosarul de aplicare la concurs va conține setul de documente obligatorii (formalizate) și de 

documente de suport (confirmative). 

3.3.6 Conținutul documentelor obligatorii (formalizate): 

a) Cererea de finanțare a proiectului, formular tipizat DL-1 (anexa nr. 1 la Ghid); 

b) Bugetul proiectului, formular tipizat DL-2 (anexa nr. 2 la Ghid); 

c) Declarația aplicantului, formular tipizat DL-3 (anexa nr. 3 la Ghid); 

d) Declarația de parteneriat, formular tipizat DL-4, în cazul asocierii în parteneriate (anexa nr. 4 

la Ghid); 

3.3.7 Toate documentele obligatorii vor fi completate, preferențial, în limba română. Documentele 

obligatorii, completate manual sau în afara formularelor stabilite, vor servi drept temei pentru eliminarea 

din concurs.  

3.3.8 Documentele obligatorii se vor depune într-un singur exemplar, printat pe suport de hârtie, 

semnate de către conducător și aplicate cu ștampila autorității publice locale aplicante. 

3.3.9 Setul de documente de suport (confirmative) se determină în funcție de tipologia proiectului, 

în conformitate cu prevederile cadrului legal și normativ și va conține: 

a) Decizia consiliului local privind înaintarea propunerii de proiect pentru finanțare și 

angajamentele asumate de către aplicant pentru contribuția financiară (dacă este aplicabil) și sursa de 

asigurare a contribuției la implementarea proiectului, decizia respectivă fiind publicată în Monitorul 

Oficial - obligatoriu; 

b) Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile, care confirmă dreptul de proprietate asupra 

terenurilor/clădirilor sau a infrastructurii vizate pentru intervenții în cererea de finanțare - opțional: 

Notă: Depunerea extrasului rămâne la discreția aplicantului. La etapa de evaluare administrativă 

a proiectului verificarea datelor se va efectua de către ONDRL din oficiu și în teren. 

c) Decizia privind acordul de mediu, acordul de mediu și/sau  concluzia privind evaluarea 

biodiversității, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Legea nr. 86/2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului) – după caz, în funcție de tipologia proiectului; 

d) Documentația de proiect (proiectul tehnic, piese scrise şi desenate pe compartimente, care 

cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de 

documentele normative, avize de racordare, prescripții tehnice, rapoarte de expertiză a clădirilor etc.), 
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conform prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții – în 

măsura aplicabilă conform tipologiei proiectului;  

Notă: Toate lucrările de construcție și reparații capitale necesită elaborarea documentației de 

proiect, inclusiv intervențiile pentru schimbarea/modernizarea rețelelor și inginerești interioare. 

De asemenea, necesită elaborarea documentației de proiect pentru toate construcțiile noi: zid de 

sprijin, terenuri sportive si de agrement, foișoare, blocuri sanitare exterioare, rețele inginerești, căi 

de comunicaţii, căi de acces, parcări, trotuare, scări etc. Nu este necesară elaborarea documentației 

de proiect pentru lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, 

caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente, cum ar fi: 

- reparaţii pentru împrejmuiri; 

- schimbarea învelitorii la acoperiș (cu prezentarea raportului de expertiza), dacă nu se modifică 

forma acestora; 

- înlocuiri şi reparaţii ale pardoselilor, pieselor de tâmplărie interioare si exterioare, dacă se 

păstrează forma şi dimensiunile golurilor; 

- lucrări de finisări interioare; 

- lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice; 

- reparaţii curente ale căilor/platformelor pietonale de acces, parcări, trotuare şi scări; 

- instalarea mobilierului urban; 

e) Raportul valabil de verificare al proiectului emis de către serviciul specializat de stat sau 

verificatori privați certificați – obligatoriu, dacă este obligatorie elaborarea proiectului tehnic conform 

lit. d;  

f) Documentația de deviz (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), întocmită la costuri 

curente de către specialiști certificați și verificată de către verificatori de devize: Devizul general 

(Formularul nr. 9), Devizul local (Formularul nr. 3 și Formularul nr. 7), Catalog de prețuri unitare pentru 

obiect (Formularul nr. 5) - obligatoriu; 

Notă: Aplicanții urmează să se asigure că documentația de deviz cuprinde toate costurile conform 

soluției tehnice a intervenției din documentația de proiect (cu excepția bunurilor, costul cărora 

poate fi estimat în baza ofertelor de preț) și că devizele sunt întocmite la prețuri curente (nu mai 

târziu de anul 2023). În caz contrar, în urma realizării achizițiilor publice, costurile estimate în 

devize nu vor fi suficiente pentru atribuirea contractelor de achiziții sau vor fi constatate volume 

de lucrări adiționale pe perioada de implementare, fapt ce se va rezuma în acoperirea deficitului 

prin contribuția beneficiarilor. 

g) Specificațiile tehnice ale bunurilor și echipamentelor planificate pentru achiziționare (altele 

decât cele incluse în documentația de deviz), cu prețuri unitare, confirmate prin minim prin 3 oferte de 

preț – obligatoriu, dacă se prevede conform conceptului proiectului;  

Notă: În bugetul proiectului se va indica costul bunurilor, estimate din cea mai mică ofertă de preț. 

h) Raportul privind auditul energetic, în cazul proiectelor de eficiență energetică (Legea nr. 

139/2018 cu privire la eficiența energetică) – după caz, în funcție de tipologia proiectului; 

Notă: Efectuarea auditului energetic este obligatorie în cazul proiectelor în domeniul eficienței 

energetice, finanțate total sau parțial din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației 

publice locale. În cazul modernizării sistemului de iluminat stradal funcțional, ce vizează 

înlocuirea corpurilor de iluminat, efectuarea auditului energetic este obligatorie, iar în cazul 

extinderii rețelei de iluminat stradal, este suficient de a prevedea masuri de eficiență energetică în 

documentația de proiect, care la rândul său este obligatorie. Pentru proiectele ce vizează instalarea 

sistemelor de producere și furnizare a energiei, folosind resurse regenerabile, efectuarea auditului 

energetic este obligatorie. De asemenea, este obligatorie efectuarea auditului energetic în cazul 

proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice existente, cu intervenții în anvelopa clădirii, 

cum ar fi:  termoizolarea fațadei, planșeului, tavanului din subsol, schimbarea articolelor de 

tâmplărie exterioare etc., în scop de asigurare a cerințelor minime de performanță energetică a 

clădirilor, care este un imperativ în cazul finanțării intervențiilor în clădiri publice din bugetul de 

stat (Legea nr.128/2014 privind performanța energetică a clădirilor), iar în cazul edificării 
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clădirilor publice noi, masurile de eficiență energetică urmează a fi reflectate în documentația de 

proiect.  

i) Raportul valabil de expertiză tehnică a clădirii, pentru cazurile prevăzute în Regulamentul 

privind expertiza tehnică în construcţii (Hotărârea Guvernului nr. 936/2006), prin care va fi demonstrată 

uzura efectivă și caracteristicile reale ale construcției, în vederea aprecierii soluțiilor tehnice propuse de 

intervenție  – după caz, în funcție de tipologia proiectului; 

Notă: Expertiza tehnică a construcţiilor existente se efectuează în toate cazurile, când construcția 

prezintă semne vizuale de uzura, care duc la o diminuare a indicilor tehnici de calitate, a rezistenţei 

şi stabilităţii elementelor portante sau a structurii de rezistenţă în ansamblu (fisuri în elementele 

portante, tasări neuniforme şi inundaţii ale fundaţiilor, coroziunea materialelor, supraîncărcări) sau 

retehnologizări, schimbarea destinaţiei, reconstrucţii, supraetajări şi alte activităţi. 

j) Certificatul de urbanism – după caz, în funcție de tipologia intervențiilor propuse; 

k) Procese verbale, rapoarte sau alte acte ce confirmă instrumentele participatorii, care au fost 

aplicate în consultări publice, cu comunitatea locală, la identificarea propunerii de proiect; 

l) Alte documente, la discreția aplicantului, care să confirme oportunitatea, relevanța și 

fezabilitatea intervențiilor propuse; 

m) Dispozitiv magnetic de stocare a informației, cu documentația de deviz în variantă electronică 

– obligatoriu;  

3.3.10 Pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, termenul de când a fost elaborat proiectul 

nu trebuie să depășească perioada de 2 ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să 

actualizeze documentația de proiect (și respectiv de deviz), înainte de inițierea procedurii de achiziție 

(pct. 12, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea documentației 

standard) 

3.3.11 Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele de verificare etc. urmează a fi valabile 

încă cel puțin 3 luni de la data depunerii cererii de finanțare.  

3.3.12 Documentele confirmative se vor depune pe suport de hârtie, în două exemplare: un 

exemplar în original și un exemplar în copie, autentificată prin semnătura și ștampila aplicantului. După 

aprobarea finanțării, odată cu semnarea contractului de finanțare a proiectului, exemplarul original al 

documentelor confirmative și dispozitivul magnetic vor fi restituite aplicantului pentru realizarea 

proiectului, iar exemplarul original al documentelor obligatorii și copia documentelor confirmative vor 

fi păstrate la ONDRL pentru monitorizarea implementării proiectului și asigurarea managementului 

financiar. 

3.3.13 Dosarele de aplicare la concurs se depun fizic, la sediul ONDRL, pe adresa:  

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, etaj 3 

 

3.3.14 Dosarul se va depune într-un colet (plic) sigilat, al cărui antet va conține:  

- Inscripția „Va fi deschis doar în cadrul sesiunii de deschidere”; 

- Referință la apel „Concursul de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de 

dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024”; 

- Titlul (denumirea) proiectului, acordat de către aplicant; 

- Domeniul de intervenție și măsura de finanțare relevantă intervenției propuse; 

- Localizarea proiectului (raion, municipiu, oraș, comună, sat/sate); 

- Denumirea legală a autorității publice locale aplicante. 

3.3.15 Dosarele depuse se înregistrează de către ONDRL în e-Registrul proiectelor de dezvoltare 

locală, cu acordarea fiecărui proiect a codului unic de identificare, iar aplicantului se va fi elibera 

Certificatul de înregistrare la concurs, formular tipizat DL-5 (anexa nr.5 la Ghid). 
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3.3.16 La prezentul concurs, cu titlu pilot, în scop de cartografiere a capacităților de digitalizare a 

managementului proiectelor de către autoritățile publice locale, se admite depunerea dosarelor în format 

electronic, la adresă e-mail, care va fi activată pe întreaga perioadă stabilită pentru înregistrarea 

participanților: 

concurs2024@ondrl.gov.md 

 

3.3.17 Pentru depunerea dosarelor în variantă electronică, aplicații urmează ca documentele 

obligatorii, specificate la p. 3.3.6, să fie completate și semnate (a) electronic sau să fie semnate (b) prin 

semnătura olografă a aplicantului, cu aplicarea ștampilei autorității publice, apoi fiind printate și scanate 

(digitalizate).  

3.3.18 Documentele confirmative, specificate la p. 3.3.9 urmează a fi doar scanate de pe cele 

originale, cu semnăturile olografe ale tuturor actorilor (autorități și entități) implicați în procesul de 

elaborare, avizare și verificare a documentației de proiect și de deviz. În acest sens aplicanții trebuie să 

conștientizeze provocările la digitalizarea (scanarea) documentației tehnice, care se caracterizează prin 

volum masiv și format neordinar al suportului de hârtie (planșe și scheme în format A3, A2, A1, etc.). 

3.3.19 Toate documentele electronice, ce formează dosarul de aplicare la concurs, urmează a fi 

arhivate într-un singur fișier, pentru a fi transmis prin poșta electronică, pentru înregistrare la concurs. 

Dacă dimensiunea fișierului, pregătit pentru expediere, excede capacitatea admisă pentru mesagerie în 

cadrul serviciului utilizat de poștă electronică,  se recomandă de a folosi oportunitățile platformelor on-

line de transfer de date (prin link).  

3.3.20 Pentru transmiterea dosarului prin poșta electronică, aplicanții urmează să compileze 

mesajul de înaintare, după următorul model: 

Adresa e-mail: concurs2024@ondrl.gov.md 

Subiect: Apel Competitiv Satul European 2024 

Textul mesajului: 

- Referință la apel „Concursul de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de 

dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024”; 

- Titlul (denumirea) proiectului, acordat de către aplicant; 

- Domeniul de intervenție și măsura de finanțare; 

- Localizarea proiectului (raion, municipiu, oraș, comună, sat); 

- Denumirea legală a autorității publice locale aplicante. 

3.3.21 Pentru finalizarea procedurii de înregistrare a dosarului depus în format electronic, 

aplicantul urmează să se asigure că dosarul a fost recepționat de către registratorul ONDRL, fapt pentru 

care servește obținerea Certificatului de înregistrare la concurs, emis de către ONDRL (formular tipizat 

DL-5), contrar proiectul nu va putea fi considerat ca fiind înregistrat la concurs. 

Notă: Pentru a se încadra cu siguranță în termenul-limită stabilit cu procedurile de înregistrare prin 

poșta electronică la concurs, obținerea confirmărilor de înregistrare, precum și de a evita 

eventualele dificultăți tehnice la transferul de date, se recomandă aplicanților de a expedia dosarele 

în format electronic, cu o rezervă de timp, calculată la discreția aplicantului. 

3.3.22 Aplicantul este în drept de a-și retrage dosarul depus și înregistrat, care se rezultă în 

excluderea proiectului din concurs. Redepunerea repetată a proiectului retras de la concurs nu se va 

admite în cadrul aceluiași apel.  

 

3.4 Evaluarea cererilor de finanțare (etapa 3) 

3.4.1.Evaluarea dosarelor depuse la concurs se realizează sub aspect administrativ și aspect 

tehnico-financiar. 

3.4.2 Activitatea de evaluare administrativă este realizată de către ONDRL și orientată spre 

constatarea completitudinii, veridicității și conformității informațiilor prezentate de către aplicanți la 

concurs și se realizează din oficiu și în teren (dup caz). În cazul în care informațiile prezentate nu sunt 

mailto:concurs2024@ondrl.gov.md
mailto:concurs2024@ondrl.gov.md
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suficient de clare, de la aplicanți se vor solicita informații suplimentare, care urmează a fi prezentate în 

termen de maximum 3 zile de la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului impus creează 

premise de respingere a cererii de finanțare de la concurs. 

Notă: Nu se vor accepta actele administrative, tehnice, de proiectare, de deviz și avizare emise 

după data depunerii dosarului de aplicare la concurs. 

3.4.3 În cadrul evaluării administrative, ONDRL va asigura efectuarea vizitelor în teren pentru 

examinarea veridicității informațiilor prezentate de către aplicanți. 

3.4.4 În scop de apreciere a corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele de 

dezvoltare la nivel regional, ONDRL va solicita avizul agenției de dezvoltare regională, la care se 

arondează localitatea vizată în proiect.  

3.4.5 Pentru aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele 

sectoriale de dezvoltare, ONDRL va solicita avizul autorității administrației publice centrale de 

specialitate. 

3.4.6 În baza constatărilor efectuate din oficiu și în teren, precum și a avizelor obținute de la ADR 

și autoritățile publice centrale de specialitate,  ONDRL va completa pentru fiecare proiect Fișa de 

evaluare administrativă, formular tipizat DL-6 (anexa nr. 6 la Ghid). 

3.4.7 În termen de 15 zile de la termenul-limită stabilit pentru depunerea cererilor de finanțare, 

ONDRL va întocmi un proces-verbal unic de evaluare administrativă a proiectelor (PVA), care va fi 

prezentat Comisiei interministeriale de evaluare, pentru admiterea proiectelor pentru următoarea etapă 

a concursului și inițierea procedurilor de evaluare tehnică și financiară. 

3.4.8 Evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare este realizată de către Comisia 

interministerială de evaluare, constituită prin ordinul MIDR și este orientată spre: 

a) aprecierea oportunității și a relevanței proiectului înaintat, prin contribuția la conformarea cu 

strategiile naționale, sectoriale, regionale și locale de dezvoltare și a impactul preconizat asupra 

grupurilor-țintă; 

b) aprecierea coerenței și calității pregătirii proiectului înaintat, prin descrierea și formularea 

investițiilor propuse,  cuantificarea indicatorilor de buget și a rezultatelor așteptate, fezabilitatea tehnică 

a proiectului, potențialele riscuri identificate și acțiuni de atenuare a acestora; 

c) aprecierea viabilității financiare și administrative a proiectului, prin disponibilitatea surselor 

financiare pentru asigurarea contribuției proprii la implementarea proiectului și identificarea acțiunilor 

și mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea durabilității proiectului. 

Termenul acordat Comisiei interministeriale de evaluare tehnică și financiară constituie până la 30 

zile calendaristice de la data recepționării procesului-verbal de evaluare administrativă a proiectelor 

PVA, specificat la p. 3.4.7.  

3.4.9 În baza procesului verbal de evaluare administrativă PVA și a fișelor de evaluare DL-6, 

Comisia interministerială de evaluare se va expune privind admiterea sau respingerea proiectelor pentru 

evaluarea tehnică și financiară, cu consemnarea unui proces verbal de admitere (PVT). 

3.4.10 Aplicanții, ale căror cereri de finanțare au fost respinse administrativ, vor fi notificați de 

către ONDRL în termen de 3 zile de la data consemnării procesului verbal de admitere PVT, cu anexarea 

Fișei de evaluare administrativă, după care aplicanții, în termen de 3 zile de la data recepționării 

notificării, pot depune o contestație către Comisia interministerială de evaluare. 

3.4.11 Pe perioada de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, suportul de expertiză pentru 

Comisia interministerială de evaluare este realizat de către ONDRL, prin constatări la subiectele supuse 

evaluării tehnice și financiare: 

a) Relevanța și Oportunitatea proiectului: 

b) Fezabilitatea tehnică a proiectului; 

c) Coerența financiară și Viabilitatea economică a proiectului; 
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d) Sustenabilitatea proiectului. 

3.4.12 Rezultatele constatărilor de expertiză realizate de către ONDRL se înregistrează în Fișele 

de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, formular tipizat DL-7 (anexa nr. 7 la Ghid). 

3.4.13 Evaluarea tehnică și financiară, care este realizată de către membrii Comisiei 

interministeriale de evaluare, se rezumă spre aprecierea individuală, prin punctaj,  a subiectelor supuse 

evaluării pe 13 criterii pre-stabilite de evaluare. Punctajul acordat de către membrii Comisiei în urma 

evaluării se înregistrează în Fișele de evaluare tehnică și financiară a proiectelor DL-7. În baza 

punctajului acumulat de către proiecte se formează clasamentul general în cadrul concursului. 

3.4.14 În cazul în care informațiile prezentate nu sunt suficient de clare, Comisia interministerială 

de evaluare este în drept să solicite informații suplimentare, care urmează a fi prezentate în termen de 

maximum 3 zile de la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului impus creează premise de 

respingere a cererii de finanțare de către comisie. Nu se vor accepta actele administrative, tehnice, de 

proiectare, de deviz și avizare emise după data depunerii dosarului de aplicare la concurs. 

3.4.15 Rezultatele etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor sunt consemnate într-un 

raport de bilanț, care sunt aduse la cunoștința aplicanților prin expedierea Fișelor de evaluare DL-7 în 

termen de 3 zile de la data semnării raportului de bilanț. 

 

3.5 Aprobarea finanțării (etapa 4) 

3.5.1 În baza raportului de bilanț al concursului, MIDR elaborează anexa la Documentul unic de 

program, care se înaintează spre avizare către CNCDRL și, ulterior, spre aprobare prin hotărâre a 

Guvernului. 

3.5.2 Suportul administrativ și secretariatul Comisiei interministeriale de evaluare tehnică și 

financiară este asigurat de către ONDRL. 

3.5.3 Schema de evaluare și aprobare a finanțării proiectelor:  
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3.5.4 Valoarea FNDRL, prin care se finanțează proiectele de dezvoltare locală incluse în DUP,  se 

aprobă anual prin legea bugetului de stat. După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, prin decizia 

CNCDRL se aprobă distribuția mijloacelor financiare ale FNDRL, separat, pentru domeniul dezvoltării 

regionale și domeniul dezvoltării locale.  

3.5.5 Pentru elaborarea și aprobarea Planului anual de finanțare în domeniul dezvoltării locale, 

ONDRL va prezenta către MIDR Lista proiectelor prioritare propuse spre finanțare și cuantumul 

mijloacelor planificate pentru anul curent. Cuantumul mijloacelor financiare alocate per proiect va fi 

planificat în funcție de acțiunile ce se impun pentru inițierea implementării proiectului sau continuarea 

implementării acestuia și capacitatea de asigurare a valorificării resurselor alocate în anul respectiv. 

3.5.6 În baza unei analize a necesităților și priorităților, MIDR va examina propunerile înaintate 

de către ONDRL și va înainta Planul anual de finanțare în domeniul dezvoltării locale spre aprobare 

către CNCDRL. 

3.5.7 Mijloacele FNDRL neutilizate pe parcursul anului bugetar nu sunt tranzitorii. Soldul 

alocațiilor financiare aprobate din FNDRL conform cererii de finanțare și format în urma procedurilor 

de achiziții publice nu vor fi repartizate pentru alte cheltuieli, obiective de intervenție sau volume de 

lucrări, servicii și bunuri care nu se regăsesc în cererile de finanțare aprobate.  
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IV. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR  

4.1 Etapele perioadei de implementare a proiectelor 

4.1.1 Prevederile prezentului capitol reglementează procedurile de implementare a proiectelor, de 

la data semnării contractelor de finanțare până la recepția la terminarea lucrărilor și vizează doar 

beneficiarii proiectelor aprobate pentru finanțare din FNDRL: 

Etapa 5 – Lansarea proiectului; 

Etapa 6 – Desfășurarea achizițiilor publice; 

Etapa 7 – Realizarea proiectului, generarea livrabilelor; 

Etapa 8 – Finalizarea proiectului. 

 

4.2 Lansarea proiectului (etapa 5) 

4.2.1 În termen de 3 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului 

privind includerea proiectelor în Documentul unic de program pentru finanțare din FNDRL, ONDRL, 

va informa autoritățile publice locale beneficiare privind aprobarea proiectelor pentru finanțare și în 

termen de 7 zile va pregăti și va expedia schița Contractului de finanțare a proiectului pentru fiecare din 

autoritățile publice beneficiare. 

4.2.2 Autoritățile publice locale beneficiare de finanțare vor dispune acțiunile necesare pentru 

actualizarea bugetelor locale (conform Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale) și deschiderea 

(generarea) conturilor trezoreriale, necesare pentru încasarea alocațiilor financiare pe perioada de 

implementare a proiectelor. Certificatul obținut privind deschiderea contului (conturilor) trezorerial, 

beneficiarii vor expedia către ONDRL, pentru completarea rechizitelor bancare în contractele de 

finanțare. 

4.2.3 Contractele de finanțare ale proiectelor vor specifica la valorile estimate previziunile de 

buget, alocații din FNDRL si contribuții ale APL (dacă sunt relevante), precum și alte angajamente 

reciproce la implementarea proiectelor, conform condițiilor de finanțare. Valorile de buget și alocații ale 

proiectelor, specificate în contractele de finanțare, sunt estimative, acestea fiind determinate în baza 

documentației de deviz. 

4.2.4 Pentru facilitarea procesului de consemnare, se recomandă semnarea electronică de către 

părți a contractelor de finanțare. 

4.2.5 Din data semnării de către ambele părți a contractelor de finanțare cu beneficiarii, ONDRL 

va dispune asigurarea managementului financiar al proiectelor, care se va realiza prin următoarele 

acțiuni: 

a) desfășurarea seminarelor de instruire cu beneficiarii de finanțare privind procedurile de 

implementare a proiectelor; 

b) asigurarea suportului consultativ autorităților publice locale pe perioada de implementare pe 

toate subiectele ce țin de realizarea proiectului conform obiectivelor sale; 

c) verificarea conformității execuției lucrărilor, prestării serviciilor și a bunurilor furnizate, 

conform contractelor atribuite de achiziții publice; 

d) autorizarea plăților pentru livrabilele eligibile,  generate în cadrul proiectelor, și debursarea 

mijloacelor financiare conform alocațiilor aprobate în planurile de finanțare; 

e) participarea reprezentativa la recepțiile la terminarea lucrărilor și recepțiile finale; 

f) monitorizarea progresului implementării și a indicatorilor financiari, de produs și rezultate ale 

proiectelor; 

g) gestionarea sistemului de raportare; 
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h) inițierea procedurilor de contorizare și contabilizare a costurilor formate în urma implementării 

proiectelor. 

4.2.6 În scop de dezvoltare și consolidare a capacităților autorităților publice locale la gestionarea 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat, beneficiarii proiectelor sunt responsabili de buna 

desfășurare a activităților prevăzute de proiecte, cu asumarea consecințelor ce se rezultă din  abaterile 

admise de la angajamentele consemnate în contractele de finanțare. 

4.2.7 Cuantumurile alocațiilor financiare estimate pentru implementarea proiectelor vor fi 

specificate în Planul anual de finanțare a domeniului de dezvoltare locală, care se aprobă și se 

actualizează prin decizia CNCDRL, după care proiectele obțin eligibilitatea necesară pentru lansarea 

procedurilor de achiziții publice (Legea 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale). 

 

4.3 Desfășurarea achizițiilor publice (etapa 6) 

4.3.1 Lansarea procedurilor de achiziții publice se realizează de către beneficiarii proiectelor, 

imediat după semnarea contractelor de finanțare. Procedurile de achiziție a lucrărilor, serviciilor și 

bunurilor, se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice sau 

în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică, fără taxă pe valoare adăugată (TVA) 

este mai mică sau egală cu pragurileprevăzute la art. 2 alin. (1) al prezentei legi, autoritatea contractantă 

poate să inițieze o procedură de achiziții publică de mică valoare conform Hotărârii de Guvern nr. 870 

din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică. 

În scopul aprecierii corespunderii cu cererea de finanțare aprobată, ONDRL, în calitate de 

finanțator, va verifica devizele pregătite de către beneficiari și care urmează fi incluse în caietul de 

sarcini pentru achiziții publice, cu emiterea în acest sens a Avizului de validare a devizelor de cheltuieli. 

În cazul includerii de către beneficiari în devize a volumelor, care nu se regăseau inițial în cererea de 

finanțare și respectiv nu au fost aprobate pentru finanțare sau aplicarea a altor costuri de referință pentru 

volumele aprobate, în Avizele de validare se va specifica responsabilitatea financiară, care urmează să 

fie asumată de către beneficiari pentru costurile adiționale și respectiv neeligibile din FNDRL. 

4.3.2 Beneficiarii proiectelor, în calitate de autorități contractante vor elabora documentația de 

atribuire pentru lansarea achizițiilor publice, prin determinarea informaților necesare pentru a asigura 

operatorii economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințele sau elementele 

achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile 

tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a 

documentelor de către ofertanți/candidați,  informațiile privind obligațiile generale aplicabile. 

4.3.3 În cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu 

oferta, şi garanţia pentru ofertă, cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depăşească 2% din 

valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată. Totodată, La achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare 

estimată mai mică de 800000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2000000 de lei, 

autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţie pentru ofertă. 

În partea ce ține de garanția de bună execuție, autoritatea contractantă la achiziţia de bunuri, lucrări 

și servicii, va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanţia de bună execuţie a 

acestuia. Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării 

integrale a contractului de achiziții publice, cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului nu 

trebuie să depăşească 15% din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice. Totodată, la achiziţia 

de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată 

mai mică de 2000000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară ofertanţilor garanţia de 

bună execuţie a contractului. 

Subsecvent, forma și conținutul garanției de oferte și garanției de execuție a contractului este 

specificată expres la art.68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  

4.3.4 Atribuirea achizițiilor publice se va consemna prin: 
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a) contract de achiziții publice de lucrări – care are ca obiect execuția lucrărilor de 

construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și, dacă e cazul, a sistemelor de alimentare cu apă 

și canalizare; 

b) contract de achiziții publice de servicii – care are ca obiect prestarea serviciilor de supraveghere 

tehnică a lucrărilor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și a sistemelor de alimentare 

cu apă și canalizare și, dacă e cazul, pentru serviciile de instruire de instruire a beneficiarilor în scopul 

utilizării şi întreţinerii corecte a blocurilor sanitare construite/reconstruite/renovate; 

c) contract de achiziții publice de bunuri – care are ca obiect furnizarea de bunuri pentru dotarea 

blocurilor sanitare, conform bugetului proiectului. 

4.3.5 Planificarea contractelor de achiziții publice se realizează în conformitate cu prevederile 

Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice (Hotărârea 

Guvernului nr. 1419/2016). Orice modificare a planul de achiziții publice, urmare a rectificării bugetului 

sau identificării unor noi surse financiare, se va publica în decurs de 5 zile de la data modificării. 

4.3.6 În scopul exercitării atribuțiilor sale în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritatea 

contractantă va crea un grup de lucru privind achizițiile publice, care reprezintă un grup de specialiști în 

cadrul autorității contractante, responsabili de orice decizie și măsură luată cu privire la achiziționarea 

bunurilor, serviciilor și lucrărilor. Activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice este 

reglementată prin Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor 

publice (Hotărârea de Guvern nr. 10/2021).  

Notă: Conform statutului său, reprezentații ONDRL nu pot fi antrenați sub nici o formă și nu pot 

interveni în activitatea grupurilor de lucru ale autorităților publice locale privind achizițiile 

publice. 

4.3.7 Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se specifică înainte de iniţierea 

procedurii de atribuire a contractului de achiziții și se determină având la baza documentația de deviz, 

specificațiile tehnice și de preț. Valoarea estimată se stabilește pentru fiecare obiect de achiziție separat: 

lucrări, servicii bunuri (art.4, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).  

Notă: Valoarea estimată la lansarea achizițiilor publice se indică fără taxa TVA pe valoare 

adăugată. 

4.3.8 În dependență de valoarea estimată a procedurii de achiziție, autoritatea contractantă 

determină tipul procedurii de achiziție publică: achiziție publică de valoare mică, cererea ofertelor de 

preț, licitație deschisă etc. (art.2, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).  

4.3.9 Particularitățile procedurii de achiziții publice de valoare mică  sunt reglementate prin 

Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 – în 

vigoare până la 01.07.2023 sau Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 – în vigoare de la 01.07.2023). 

4.3.10 Documentația de atribuire pentru procedurile de achiziții publice se elaborează în 

conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice, iar structura și conținutul procedurii, 

inclusiv formularele tipizate, sunt stabilite în Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 

publice de lucrări (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69/2021) și Documentația standard pentru 

realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 11/2021). 

4.3.11 La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă va ține cont de regulile privind 

descrierea bunurilor, serviciilor și lucrărilor (art.37, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice), care 

prevăd că specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă 

vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încât fiecare cerinţă şi criteriu, 

stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. De asemenea, ele nu vor face referinţă la o anumită 

marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări 

şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul 

în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de 

referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. 

4.3.12 Până la publicarea procedurii de achiziție, autoritatea contractantă este obligată să publice 

în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate. Anunţul de 
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intenţie va fi publicat în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție, în cel mult 30 de zile de la 

data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective. Pentru contractele a căror valoare 

estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 800.000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 

2.000.000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie (art. 28, Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice). 

4.3.13 Criteriile de calificare, examinare, evaluarea și comparare a ofertelor depuse se stabilesc de 

către autoritatea contractantă, în funcție obiectul achiziției publice și de procedura de achiziție selectată 

(art. 17-27, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.14 Anunțul de participare se publică în SIA „RSAP”, împreună cu documentația de atribuire 

(art. 29, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.15 Orice operator economic interesat de obiectul achiziției, are dreptul de a solicita clarificări 

privind documentaţia de atribuire (art. 35, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Același 

articol, reglementează termenii de depunere a solicitărilor de clarificări, precum și termenii de răspuns 

la asemenea solicitări. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului 

de participare și a documentației de atribuire. 

4.3.16 Perioada de depunere a ofertelor reprezintă perioada cuprinsă între data publicării anunțului 

de participare și data limită de depunere a ofertelor. Perioada de depunere a ofertelor depinde de tipul 

procedurii de achiziție publică. 

4.3.17 Condiţiile prezentării ofertelor, inclusiv locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor, se 

indică de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire (art. 65, Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice). 

4.3.18 Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de 

depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul 

de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire (art. 66, Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.19 După deschiderea ofertelor, grupul de lucru al autorității contractante, inițiază etapa de 

evaluare a ofertelor depuse (art. 69, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Oferta este valabilă 

în termenul specificat în documentația de atribuire și poate fi extinsă în temeiul legii (art. 67, Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.20 În cazul depunerii ofertei cu un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor 

ofertanţi sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, autoritatea 

contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal 

de scăzut, totodată justificarea se face de către ofertant în scris, înainte de a lua o decizie de respingere 

a acelei oferte de către grupul de lucru (art. 70, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.21 Autoritatea contractantă poate anula procedura de achiziție publică dacă ia această decizie 

înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică (art. 

71, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Decizia de anulare se expediază Agenției Achiziții 

Publice. 

4.3.22 Evaluarea ofertelor se finalizează odată cu adoptarea deciziei de atribuire a contractului de 

achiziții publice sau anularea procedurii de atribuire. Decizia de atribuire se expediază Agenției Achiziții 

Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire. După aprobarea 

deciziei referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice (atribuirea sau 

anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri), autoritatea 

contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire, în scris 

şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora (art. 31, Legea 

nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.23 După expedierea deciziei de atribuire, autoritatea contractantă va respecta termenul de 

așteptare pentru încheierea contractelor de achiziții (art. 32, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice). 
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4.3.24 Contractul de achiziții publice se încheie conform procedurilor de achiziţie publică, în 

temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate (art. 32, Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice) după modelul din Documentația standard. 

4.3.25 Autoritatea contractantă, nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de 

achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât procedura care 

ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată (art. 76, 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.26 Situațiile care prevăd modificarea contractelor de achiziții publice sunt expres prevăzute în 

lege (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.27 După semnarea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va elabora și va 

remite spre publicare în Buletinul Achiziții Publice, darea de seamă privind procedura de achiziție 

publică. Darea de seamă se va remite către Agenția Achiziții Publice nu mai târziu de data încheierii 

contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 78, Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.28 Autoritatea contractantă mai are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul 

achiziţiilor publice anunţul de atribuire, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia 

cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 

publice (art. 30, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.29 Termeni generalizatori, cu privire la tipul procedurii de achiziție, valoarea estimativă, 

termenii de solicitare a clarificărilor, de depunere a ofertelor precum și de a celor de așteptare pentru 

încheierea contractelor: 

Achiziția 

publică 

Obiectul 

achiziției 

Prag, valoarea 

estimativă, fără 

TVA 

Termen de 

depunere a 

ofertelor 

Termen de 

solicitare a 

clarificărilor 

Termen de răspuns la 

solicitări 

Termeni de 

așteptare pentru 

încheierea 

contractelor de 

achiziții publice 

Achiziție 

de 

Valoare 

Mică 

(AVM) 

Lucrări 

< 250 000 lei (în 

vigoare până la 

01.07.2023) 

< 375 000 lei (în 

vigoare din 

01.07.2023) 

Începând cu 

01.07.2023, 

conform 

prevederilor 

HG 870/2022 

(cel puțin 2 

zile) 

Începând cu 

01.07.2023, 

conform 

prevederilor 

HG 870/2022 

(minimum 1 zi) 

Începând cu 

01.07.2023, 

conform 

prevederilor HG 

870/2022 

(minimum 1 zi 

lucrătoare până la 

expirarea 

termenului limită 

de depunere a 

ofertelor) 

Nu este 

prevăzut 
Servicii 

< 200 000 lei (în 

vigoare până la 

01.07.2023) 

< 300 000 lei (în 

vigoare din 

01.07.2023) 

Bunuri 

Cererea 

Ofertelor 

de Preț 

(COP) 

Lucrări < 2 000 000 lei 
12 zile 

3 zile 
maximum 1 zi 

lucrătoare 
6 zile 

Servicii < 800 000 lei 

Bunuri < 800 000 lei 7 zile 

Licitație 

Deschisă 

(LD) 

Lucrări > 2 000 000 lei 

< 90 000 000 

lei, 20 zile 

≥ 90 000 000 

lei, 35 zile 

< 90 000 000 

lei, 6 zile 

≥ 90 000 000 

lei, 9 zile Maximum 3 zile 

lucrătoare 

< 90 000 000 

lei, 6 zile 

≥ 90 000 000 

lei, 11 zile 

Servicii 
> 800 000 lei 

< 2 300 000 lei, 

20 zile 

≥ 2 300 000 lei, 

35 zile 

< 2 300 000 lei, 

6 zile 

≥ 2 300 000 lei, 

9 zile 

< 2 300 000 

lei, 6 zile 

≥ 2 300 000 

lei, 11 zile 
Bunuri 

 

4.3.30 Ca urmare a rezultatelor atribuiri contractelor de achiziții publice, inclusiv de modificare a 

acestora, valorile actualizate (contractate) de buget, alocații și contribuție vor fi specificate în contractele 

de finanțare, prin consemnarea acordurilor adiționale respective. Lipsa acordurilor adiționale la 

contractele de finanțare, cu specificarea valorilor contractate, va servi drept temei pentru stoparea 

debursării alocațiilor solicitate pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau furnizarea 

bunurilor. 
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4.4 Realizarea proiectului (etapa 7) 

4.4.1 Executarea lucrărilor de construcție, prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor conform 

obiectivelor proiectelor se realizează în conformitate cu contractele de achiziții publice atribuite. 

4.4.2 Lucrările sunt realizate de către antreprenori, în strictă conformitate cu legislația națională, 

cadrul normativ, prevederile contractelor de antrepriză, devizele locale și graficele de executare a 

lucrărilor. Atribuțiile și responsabilitățile actorilor implicați în procesul de executare a lucrărilor sunt 

reglementate prin lege (Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții). 

4.4.3 Organizarea unui nou șantier solicită de fiecare dată rezolvarea unor probleme, care se referă 

la asigurarea temporară a condițiilor pentru desfășurarea activității de baza, prin crearea unor spatii 

auxiliare pentru asigurarea condițiilor de viață și de depozitare a materialelor, unor rețele temporare 

pentru utilități, a cailor de acces. Rezolvarea integrala sau parțiala a unor probleme similare, ce vizează 

lucrările de organizare a șantierului, se precizează încă din faza de proiectare, prin elaborarea proiectului 

de organizare a construcției. 

4.4.4 Odată cu semnarea contractelor de antrepriză pentru lucrările de construcție și a contractelor 

de prestare servicii de supraveghere tehnică, beneficiarul pune la dispoziția antreprenorului 

documentația tehnică de proiect și prin Ordinul de începere a lucrărilor stabilește data de începere a 

lucrărilor, rezervând o perioadă de mobilizare, necesară acțiunilor organizaționale, cu o durată ce nu 

depășește 30 de zile de la semnarea contractului de antrepriză.  

4.4.5 Pentru documentarea procesului de execuție a lucrărilor, antreprenorului i se transmite Cartea 

tehnică a construcției, care reprezintă un ansamblu al documentelor tehnice referitoare la proiectarea, 

execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției și instalațiilor 

aferente acesteia, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice 

(fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp (Hotărârea Guvernului nr. 285/1996). 

4.4.6 Șantierul de construcție se pune la dispoziția antreprenorului în termen până la 10 zile de la 

emiterea ordinului de începere a lucrărilor. La convocarea organizată de către beneficiar la locul lucrării, 

beneficiarul asigură accesul părților și transmite antreprenorului amplasamentul lucrării, liber de orice 

obiecte care ar împiedica executarea lucrărilor în condiții normale. Autorul de proiect transmite reperele 

principale de amplasament (dacă este aplicabil) și face o prezentare a proiectului tehnic de execuție, 

asigurând toate lămuririle necesare. Convocarea participaților se documentează prin Proces verbal, iar 

acțiunile de transmitere temporară către antreprenor a șantierului, a documentației tehnice de proiect, a 

cărții tehnice, a reperelor și a cotelor se documentează prin Act de predare-primire. 

4.4.7 Odată cu transmiterea șantierului de construcție, dar nu mai târziu de 10 zile, antreprenorul 

lucrărilor de construcție va afișa și va asigura menținerea pe toată perioada de executare a lucrărilor un 

panou informațional al șantierului. Cerințele specifice privind amplasarea și conținutul panoului 

informativ temporar sunt reglementate prin actul normativ în construcții NCM A.08.01:2016/A1:2022 

„Organizarea construcțiilor”, anexa A1 – „Șantierele de construcție, executate din sursele bugetare și 

sursele externe ale partenerilor de dezvoltare”. Sunt scutite de necesitatea instalării panourilor 

informative temporare pe șantier, proiectele în cadrul cărora tipologia intervențiilor se rezumă doar în 

dotarea separată cu echipamente, utilaje și mobilier a și nu implică executarea lucrărilor de demolare, 

construcție, reconstrucție, renovare, restaurare, consolidare, indiferent de suma alocațiilor aprobate 

bugetul de stat. La confecționarea panoului informativ al șantierului de construcție se recomandă de a 

consulta Ghidul de identitate vizuală a proiectelor de dezvoltare locală finanțate din mijloacele FNDRL 

(Ordinul ONDRL nr. 10/2023), care se pune la dispoziția beneficiarilor odată cu semnarea contractelor 

de finanțare. 

4.4.8 Desemnarea dirigintelui de șantier se asigură de către antreprenor prin ordin intern, în baza 

contratului de antrepriză încheiat. Ordinul de desemnare a dirigintelui șantier (ulterior de modificare, 

dacă intervin astfel de situații) se aduce la cunoștința beneficiarului, responsabilului tehnic și a 

proiectantului. 

4.4.9 Desemnarea responsabilului tehnic, care exercită supravegherea lucrărilor executate, se 

asigură prin ordin intern de către entitatea contractată pentru serviciile de supraveghere tehnică. Ordinul 
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de desemnare a responsabilului tehnic (ulterior de modificare, dacă intervin astfel de situații) se aduce 

la cunoștința agenției antreprenorului și a proiectantului. 

4.4.10 Exigențele privind competențele profesionale ale dirigintelui de șantier și ale 

responsabilului tehnic sunt asigurate conform Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-

profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat de Guvern (Hotărârea Guvernului 

nr.329/2009). 

4.4.11 Relațiile dintre proiectant (autorul proiectului) și autoritățile antrenate în procesul de 

execuție a lucrărilor sunt reglementate și asigurate prin prestarea serviciilor de către autorul proiectului 

sau reprezentatul împuternicit al entității care a elaborat documentația tehnică de proiect, în baza 

contractului de supraveghere de autor, atribuit conform procedurilor legale de achiziții publice (Legea 

nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală). 

4.4.12 Exigențele esențiale de calitate în construcții, determinate prin lege (Legea nr. 721/1996 

privind calitatea în construcții), organizarea și modul de desfășurare a activităților de verificare sunt 

stabilite în Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea 

tehnică a proiectelor și construcțiilor (Hotărârea Guvernului nr. 361/1996). 

4.4.13 Beneficiarul, prin responsabilul tehnic, are dreptul de a emite acte administrative de 

prescripție, adresate antreprenorului și/sau dirigintelui de șantier sau orice alte comunicări pe care le 

considera necesare executării lucrărilor. 

4.4.14 Controlul de stat al calității în construcții constituie o componentă esențială a sistemului 

calității, stabilit prin lege, și se efectuează la etapele de concepere, proiectare, autorizare, executare 

(inclusiv la toate fazele determinante ale execuției), producerea materialelor și articolelor pentru 

construcții, exploatare și post-utilizare. Exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a 

prevederilor legislației în domeniul calității construcțiilor, precum și de constatare a contravențiilor, iar 

în caz de necesitate și de oprire a lucrărilor executate necorespunzător, sunt asigurate de către serviciile 

teritoriale de supraveghere a calității în construcții ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în 

conformitate cu Regulamentul privind modul de exercitare a controlului de stat al calității în construcții, 

aprobat de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 360/1996). 

4.4.15 Preluând spre gestionare amplasamentul lucrării, antreprenorul mobilizează resursele sale 

și organizează lansarea lucrărilor cât mai curând posibil, asigurând executarea masurilor de organizare 

și de pregătire a șantierului, care includ amenajarea terenului (împrejmuirea, defrișarea daca este cazul, 

curățirea acestuia, demolarea amplasamentelor autorizate de proiect, evacuarea materialelor rezultate, 

nivelarea terenului etc.), branșarea temporară la rețelele edilitare, amenajarea căilor de acces, încăperilor, 

spațiilor de depozitare și auxiliare și dispune lansarea lucrărilor de bază, prevăzute de proiect.  

4.4.16 În lipsa unei autorizații de construire valabile (dacă această este impusă de lege), 

antreprenorul se va abține de la execuția oricărei lucrări. Antreprenorul are obligația de a înștiința agenția 

și/sau beneficiarul despre neconcordanțele, necorelările, omisiunile sau orice alte abateri de la cerințele 

documentației de proiectare, imediat după primirea documentației (până la emiterea ordinului de 

începere a lucrărilor) sau ori de cate ori constată astfel de abateri pe durata implementării contractului 

de antrepriză.  

4.4.17 Antreprenorul este obligat să dețină un sistem de management al calității acreditat conform 

reglementarilor în vigoare și personal de specialitate pentru toate specialitățile necesare implementării 

de a lua toate masurile necesare, impuse de bunele practici în construcții, pentru a proteja proprietățile 

adiacente șantierului sau a terenurilor limitrofe în care își desfășoară activitățile.  

4.4.18 În respect față de protecția proprietăților și terenurilor limitrofe, antreprenorul va executa 

orice lucrare provizorie (cai de acces, parapete etc.) pentru utilizarea de către public și protecția 

proprietarilor. Pentru orice încălcare sau deteriorare a cailor de acces, a rețelelor de utilități sau de 

comunicații și a terenurilor limitrofe șantierului, antreprenorul va despăgubi beneficiarul pentru 

consecințele formulate sau daunele solicitate de proprietari sau rezidenți în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile și numai în măsura în care daunele produse proprietăților nu sunt rezultatul unui risc 

generat prin cerințele documentației de proiect sau de metoda constructiva/tehnologica impusă de 

beneficiar.  
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4.4.19 Pe toată durata de la recepția șantierului și până la recepția la terminarea lucrărilor, 

antreprenorul va asigura toate exigențele impuse în temeiul legii privind securitatea și sănătatea muncii 

(Legea nr. 186/2008) și în conformitate cu Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele 

temporare sau mobile, aprobate de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 80/2012). 

4.4.20 În scopul asigurării condițiilor de execuție a lucrărilor și adoptării soluțiilor ce se impun, în 

afara întrunirilor ordinare determinate prin atribuțiile persoanelor implicate în execuție și în 

supraveghere a lucrărilor, beneficiarul va convoca periodic, ori de cate ori este necesar, întruniri comune 

cu antreprenorul, responsabilului tehnic și proiectantului, pe șantier sau în alt loc, în funcție de subiectul 

întrunirii. 

4.4.21 Pentru contractele de antrepriză, perioada de execuție a contractului de antrepriză, având ca 

punct de plecare data intrării în vigoare a contractului sau, dacă se prevede prin clauzele contractului, 

data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și ca punct terminus – data semnării procesului verbal de 

recepție finală, se caracterizează prin: 

a) perioada efectivă a lucrărilor, care reprezintă un ansamblu complex de activități, procese și 

proceduri, bine identificate și limitate în timp, în care antreprenorul asigură execuția, evidența și 

documentarea clară a cantităților și a stadiilor fizice ale lucrărilor executate, trecute prin prisma 

sistemului instalat de asigurare a calității și care se încheie la recepția la terminarea lucrărilor; 

b) perioada de remediere a defectelor, desfășurată după recepția la terminarea lucrărilor, în caz de 

constatare a viciilor și defectelor la lucrări și materiale; 

c) perioada de garanție, care se termină odată cu recepția finală. 

 

 

 

4.4.22 Ca urmare a unor evenimente neprevăzute sau circumstanțe care au afectat sau care eventual 

ar putea să afecteze negativ execuția lucrărilor, ori de câte ori graficul de execuție a lucrărilor nu mai 

corespunde evoluției, antreprenorul are obligația de a înștiința cu promptitudine beneficiarul și de a 

transmite un grafic actualizat, care va servi drept referință pentru execuția, recepția și achitarea lucrărilor.  

4.4.23 În cazul apariției unor situații imprevizibile sau de forță-majoră, climaterice, prevăzute prin 

contractele de antrepriză, care tergiversează sau condiționează imposibilitatea execuției lucrărilor 

conform termenilor asumați, antreprenorul poate solicita sistarea temporară a lucrărilor. 

4.4.24 În urma solicitării documentate a antreprenorului, beneficiarul va dispune convocarea prin 

Ordin intern a unei comisii de constatare a circumstanțelor de sistare a lucrărilor, care la rândul său va 

consemna circumstanțele și va înainta printr-un Act de constatare recomandările pe marginea 

subiectului. În baza recomandărilor expuse, beneficiarul va emite Ordin de sistare a lucrărilor și va 

informa la subiect antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic. 

4.4.25 Odată cu eliminarea circumstanțelor care au condiționat sistarea lucrărilor, beneficiarul va 

emite Ordinul de preluare a lucrărilor, cu aducerea la cunoștința, antreprenorului, proiectantului și 

responsabilului tehnic. 

4.4.26 Pe parcursul executării lucrărilor, modificarea de volume sau costuri achiziționate sau 

efectuarea unor volume adiționale, care au devenit strict necesare și care nu au putut fi prevăzute la etapa 

de proiectare, se efectuează prin proceduri de achiziții publice (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind 

≤ 30 zile Perioada de garanție a lucrărilor ≤ 90 zile Executarea efectivă a lucrărilor 
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achizițiile publice). Schimbarea materialelor nu trebuie să implice schimbarea proiectului, care ar 

condiționa suplimentarea valorii contractului de antrepriză. 

 

4.5 Generarea livrabilelor 

4.5.1 Activele generate prin mecanismul de achiziții publice în interesul beneficiarilor, sub formă 

de lucrări, servicii sau bunuri, identificate ca livrabile, se transmit în cadrul implementării proiectului, 

de la antreprenor, prestator sau furnizor către autoritatea contractantă. Transmiterea acestor active se 

asigură prin proceduri de predare-primire a livrabilelor, confirmate prin acte primare, care justifică 

procesul și recunosc corespunderea termenilor, cantităților, volumelor, valorilor și calității produselor 

generate, conform contractatelor de achiziții publice. 

4.5.2 Livrabilele generate în afara contractelor de achiziții publice nu se recunosc ca fiind eligibile 

și nu vor fi achitate din FNDRL. 

4.5.3 La documentarea livrabilelor de lucrări, servicii și bunuri se va opera cu valori absolute, fără 

aproximări, exprimate în moneda națională. 

4.5.4 Pe măsura executării lucrărilor de către antreprenor, prestării serviciilor de către prestator 

sau livrării bunurilor de către furnizor, cu o periodicitate determinată prin clauzele contractelor de 

achiziții publice, livrabilele se contorizează, se cuantifică și se prezintă pentru recepție și achitare. 

4.5.5 Debursarea plăților din FNDRL se va asigura de către ONDRL, în limitele alocațiilor 

aprobate din bugetul de stat, în baza cererilor de efectuare a plăților, însoțite de acte confirmative (facturi 

fiscale, procese verbale de îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli, acte de prestare a serviciilor, 

rapoarte de calitate, etc).  

4.5.6 Valoarea tranșelor acceptate pentru debursare va fi cel puțin de 20% din valoarea totală 

contractată pentru lucrări și servicii și cel puțin de 30% din valoarea totală contractată pentru bunuri. 

4.5.7 Pentru debursarea mijloacelor financiare, beneficiarul va înainta către ONDRL o Solicitare 

de efectuare a plăților, (Formular tipizat DL-8, anexa nr.8 la Ghid), la care se vor anexa următoarele 

documente confirmative: 

a) Pentru lucrările executate: 

- Factura fiscală, în copie; 

- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate, în original (Formular interdepartamental 

tipizat nr.C3, anexa nr. 9 la Ghid ); 

- Proces-verbal de recepție a lucrărilor, în original (Formular interdepartamental tipizat nr.C2n, 

anexa nr. 10 la Ghid); 

- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse, în original (Formular nr. 3, Codul practic în 

construcții CP L.01.01-2012, anexa nr. 11 la Ghid); 

- Catalogul de prețuri unitare, în original (Formular nr. 5, Codul practic în construcții CP L.01.01-

2012, anexa nr. 12 la Ghid); 

- Extrasul din cartea tehnică, în copie, pentru lucrările executate pe perioada facturată; 

- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe perioada 

facturată, în copie (anexa nr. 13 la Ghid ); 

- Dovada facturării/achitării către antreprenor a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-

parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant). 

b) Pentru serviciile prestate: 

- Factura fiscală, în copie; 

- Actul de predare-primire a serviciului, în original (anexa nr. 14 la Ghid ); 
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- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe perioada 

facturată, în original (anexa nr. 13 la Ghid ); 

- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de 

achiziții publice (dacă este cazul); 

- Dovada facturării/achitării către prestator a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-

parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant). 

c) Pentru bunurile furnizate: 

- Factura fiscală, în copie; 

- Actul de predare-primire a bunurilor, în original (anexa nr. 15 la Ghid ); 

- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate, în copie (act de origine, act de calitate, 

raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de 

garanție, etc); 

- Dovada facturării/achitării către furnizor a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-

parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant). 

4.5.8 Pentru autorizarea plăților și atestarea efectivă a conformității, cantității, volumelor, 

costurilor și calității lucrărilor executate, serviciilor prestate sau a bunurilor furnizate și corespunderea 

acestora specificațiilor tehnice contractate și previziunilor de buget și alocații aprobate, ONDRL își 

rezervă un termen de cel puțin 7 zile de la înregistrarea solicitării de plată. 

4.5.9 Solicitările de plată, fiind autorizate de către ONDRL, se transmit către MIDR pentru 

validare și debursarea mijloacelor financiare din FNDRL prin intermediul conturilor trezoreriale către 

autoritățile publice locale beneficiare, după care ultimii asigură efectuarea plăților către operatorii 

economici. 

 

4.6 Finalizarea proiectului (etapa 8) 

4.6.1 Beneficiarii proiectelor sunt responsabili de organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor și 

recepției finale la expirarea perioadei de garanție a tuturor lucrărilor obiectului 

construit/renovat/reabilitat, în corespundere cu cadrul legal. 

4.6.2 Recepția la terminarea lucrărilor se poate iniția dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții: 

a) lucrările au fost executate integral conform prevederilor contractului de antrepriză; 

b) lucrările au trecut testele la terminare, dacă au existat astfel de previziuni în contract sau 

documentația tehnică de proiect; 

c) antreprenorul, responsabilul tehnic și furnizorul (dacă este contractat) și-au îndeplinit obligațiile 

prevăzute în contractele de achiziții publice, așa încât lucrările executate să poată fi considerate 

terminate, în scopul punerii lucrării în operare; 

d) beneficiarul a acceptat solicitările de plată, înaintate de către antreprenor (prestator, furnizor). 

4.6.3 Antreprenorul notifică beneficiarul despre terminarea lucrărilor și că sunt îndeplinite toate 

condițiile de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care beneficiarul apreciază ca sunt întrunite 

toate condițiile pentru inițierea demersurilor de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul stabilește 

data și ora recepției, care nu va depăși 15 zile de la data primirii notificării de la antreprenor și emite 

Ordinul de constituire a comisiei de recepție a lucrărilor, care se aduce la cunoștința membrilor comisiei 

de recepție și se comunică executantului, proiectantului, responsabilului tehnic și ONDRL. 

4.6.4 Reprezentanţii executantului, proiectantului și ONDRL nu fac parte din comisia de recepţie, 

ei au calitatea de invitaţi. 
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4.6.5 Modul de funcționare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și de întocmire a 

Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor este reglementat prin Regulamentul de recepție a 

construcțiilor și instalațiilor aferente (Hotărârea Guvernului nr. 285/1996). 

4.6.6 Antreprenorul prezintă comisiei lucrarea executată, cartea tehnică a construcției și actele ce 

confirmă volumele, cantitățile, calitatea, originea, plenitudinea și corectitudinea tehnologică de 

producere și de aplicare de către antreprenor a manoperelor, utilajelor și materialelor în procesul de 

execuție a lucrărilor. 

4.6.7 În baza contractului de supraveghere de autor, proiectantul prezentă comisiei Avizul 

autorului de proiect, cu expunerea punctului său de vedere privind execuția de-facto a construcției. 

4.6.8 De asemenea, comisiei se prezintă, dacă este aplicabil, avizele serviciilor specializate privind 

execuția lucrărilor de construcție. 

4.6.9 La terminarea examinării lucrării, comisia consemnează obiecțiile (dacă astfel sunt) și 

concluziile în procesul verbal, împreună cu una din următoarele recomandări: 

a) admiterea recepției fără obiecții; 

b) admiterea recepției cu obiecții; 

c) amânarea recepției; 

d) respingerea recepției. 

4.6.10 Pentru situația particulară de admitere a recepției cu obiecții, în procesul verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor vor fi precizate fără echivoc acele defecte, omisiuni sau vicii care urmează a fi 

remediate, asociate cu termenul de remediere, care nu va depăși 90 de zile de la data recepției. După 

executarea tuturor remedierilor, executantul va cere în scris anularea obiecțiilor. 

4.6.11 Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului verbal, cu (sau fără) 

obiecții. 

4.6.12 După ce beneficiarul a acceptat recepția și a anulat obiecțiile, nu se mai admit solicitări, 

remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele, decât viciile ascunse, descoperite pe 

perioada de garanție, până la recepția finală. 
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V. OPERAȚIONALIZAREA PROIECTELOR IMPLEMENTATE 

5.1 Perioada post-implementare 

5.1.1 Prevederile prezentului capitol reglementează procedurile post-implementare a proiectelor, 

de la data recepției la terminarea lucrărilor pe perioada stabilită de 3 ani de asigurare a durabilității 

proiectului: 

Etapa 9 – Înregistrarea costurilor formate în urma implementării; 

Etapa 10 – Operaționalizarea investiției și asigurarea durabilității; 

 

5.2 Înregistrarea costurilor (etapa 9) 

5.2.1 Odată ce subiectele contractelor de achiziții publice sunt consumate și mijloacele financiare 

alocate proiectului sunt valorificate integral, prin materializarea în lucrări, bunuri și servicii, care sunt 

recepționate de către beneficiar, ONDRL va lansa, prin ordin, procedurile de transmitere a costurilor 

investiționale formate în urma implementării proiectului prin procedura de constatare a costurilor 

formate, reglementată prin Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, 

formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din 

contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională și locală şi din alte surse (Hotărârea 

Guvernului nr. 1235/2016). 

5.2.2 Inventarierea bunurilor, în expresie cantitativ-valorică, se efectuează pentru fiecare categorie 

de bunuri în parte, în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea (Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 60/2012). 

5.2.3 Prin ordinul ONDRL, pentru fiecare proiect în parte, se instituie Comisia de inventariere și 

constatare a costurilor investiționale, formate la autoritatea publică locală, în calitate de beneficiar, în 

urma implementării proiectului de dezvoltare, finanțat din mijloacele FNDRL, formată din reprezentanți 

ai ONDRL și autoritatea publică locală. 

5.2.4 Comisia va elabora și va asigura semnarea de către părți a Actului de constatare a costului 

investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau îmbunătăţite din contul 

mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală (anexa nr. 16 la Ghid) 

5.2.5 Setul de documente transmis prin actul de predare-primire, include toate actele ce formează 

costul total al investiţiei, inclusiv documentaţia tehnică, de proiectare şi deviz, documentele primare, 

contractele şi alte documente aferente bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanţate în cadrul proiectului 

respectiv.  

5.2.6 După aprobarea de către MIDR, Actul se expediază Beneficiarului care îşi exercită dreptul 

de proprietate asupra acestor bunuri în condiţiile stabilite de lege, cu respectarea angajamentelor asumate 

începând cu înscrierea la concurs.  

 

5.3 Asigurarea durabilității (etapa 10) 

5.3.1 După contabilizarea costului investiţional al bunurilor sau serviciilor achiziţionate, 

construite, reconstruite sau îmbunătăţite din FNDRL către autoritatea administraţiei publice locale, prin 

decizia consiliului local respectiv, obiectele în cauză pot fi transmise în administrare, inclusiv fiduciară, 

în locaţiune, în concesiune sau în alt mod prevăzut de lege operatorilor economici competenţi, în modul 

stabilit de lege, cu păstrarea dreptului de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale asupra bunurilor 

respective. 

5.3.2 Pe perioada de asigurare a durabilității proiectului, beneficiarul și partenerii acestuia vor 

dispune: 

a) integrarea proiectului în bugetul local; 

b) operaționalizarea conform destinației a obiectului/serviciului, în care s-a efectuat investiția; 
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c) alocarea anuală a resurselor necesare (materiale, tehnice, umane etc.) și acoperirea integrală a 

costurilor operaționale pentru întreținerea investiției; 

d) menținerea proprietății facilităților construite/reconstruite/reabilitate, a bunurilor achiziționate 

și natura activității pentru care s-a acordat finanțarea, fără  a fi înstrăinate bunurile formate din costurile 

investiționale ale proiectului, pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați 

pentru mijloacele fixe; 

e) implicarea comunității în asigurarea durabilității proiectului. 

f) în vederea asigurării durabilității și sustenabilității investițiilor în cadrul proiectelor la măsura 

M-1.1, aplicantul este responsabil de transmiterea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv 

infrastructura aferentă, către un operator titular de licență. 

5.3.3 Planificarea durabilității proiectului se realizează prin elaborarea Planului de asigurare a 

durabilității, care va cuprinde angajamente și responsabilități instituționale, financiare, tehnice etc. 

(anexa nr. 17 la Ghid).  

5.3.4 Planurile de asigurare a durabilității proiectelor se vor elabora de către beneficiari, cu suportul 

consultativ al ONDRL, care va asigura monitorizarea post-implementare a proiectelor și evaluarea finală 

de impact. 

5.3.5 Pe perioada de asigurare a durabilității autoritățile publice locale sunt obligate să asigure 

măsurile de identitate vizuală a proiectelor prin dispozitive (panouri permanente), care se instalează, fără 

excepție, la toate tipurile de proiecte, după finalizarea lucrărilor prevăzute de proiect (indiferent de faptul 

dacă pe perioada de implementare proiectul a fost scutit de necesitatea instalării panoului temporar al 

șantierului) și se mențin pe toată perioada post-implementare.  

 5.3.6 Acțiunile aferente producerii, plasării și menținerii dispozitivelor publicitare permanente 

trebuie să se regăsească ca punct distinct (ca activitate) în planurile de asigurare a durabilității 

proiectelor.  Termenul maxim admisibil pentru producerea (înlocuirea) și plasarea dispozitivelor 

publicitare permanente constituie 30 de zile calendaristice de la data aprobării a actului de constatare a 

costurilor investiționale formate în cadrul proiectului. 

5.3.7 Normele de identitate vizuală a proiectelor, pe perioada post-implementare, sunt obligatorii 

pentru realizare, fiind reglementate în Ghidul de identitate vizuală la implementarea proiectelor de 

dezvoltare locală, finanțate din mijloacele FNDRL (Ordinul ONDRL nr. 10/2023), care este pus la 

dispoziția beneficiarilor la semnarea contratului de finanțare. 

5.3.8 În conformitate cu prevederile Regulamentul privind gestionarea FNDRL (Hotărârea 

Guvernului nr. 152/2022, Anexa nr.3), neasigurarea durabilității proiectelor implementate se va rezuma 

în retragerea eligibilității autorității publice locale de a participa la alte concursuri pentru finanțare din 

FNDRL.  
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Anexa nr. 1 la Ghid 

Formular tipizat DL-1 

Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

 

 

 

 

CERERE DE FINANȚARE  

A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 

Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 

Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 

Localizarea proiectului Raion, municipiu, oraș, comună, sat 

Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 

CUATM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul unic de identificare  

(se atribuie de către ONDRL la înregistrare) 

 

 

----------------------------- 

Vă rugăm să citiți şi să completați acest formular cu atenție şi în conformitate cu prevederile Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru 

identificarea, evaluarea și aprobarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul național pentru dezvoltare 
regională și locală (anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 152/2022) și a Ghidului aplicantului la concurs. 
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I. DATE GENERALE DESPRE APLICANT: 

1.1 Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 

1.2 Codul fiscal al aplicantului IDNO 

1.3 Datele de contact ale aplicantului 
Numele, prenumele conducătorului APL, datele de contact, adresa e-mail, nr. de 

telefon fix și mobil, pagina web a APL 

 

 

II. SUMARUL PROIECTULUI: 

2.1 Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 

2.2 Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 

2.3 Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 

2.4 Localizarea proiectului Denumirea localității sau localităților (municipiu, oraș, comună, sat) 

2.5 Obiectul supus intervenției 

1. Denumirea și modul de folosință (destinația) bunului imobil, pentru care se 

propune intervenția  

2. Numărul cadastral al bunului imobil 

3. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil 

2.6 Obiectivul general al proiectului  

2.7 Obiectivele specifice ale 

proiectului 

1. 

2. 

2.8 Grupul/ Grupurile-țintă 
Sunt grupurile care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat 

conform scopului acestuia 

2.9 Beneficiarii finali 
Sunt persoanele/instituțiile care vor beneficia de avantajele proiectului pe un 

termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului  

2.10 Rezultatele scontate 
Indicați rezultatele obținute pe termen mediu produse de acțiunile proiectului în 

vederea atingerii obiectivului propus. 

2.11 Produsele proiectului  
Indicați livrabilele generate în urma implementării activităților din cadrul 

proiectului (lucrări, servicii, bunuri) 

2.12 Activitățile principale 
Specificați principalele acțiuni desfășurate în cadrul proiectului pentru atingerea 

obiectivului propus. 

2.13 Durata proiectului 
Numărul de luni estimate pentru realizarea proiectului, începând cu semnarea 

contractului de finanțare și până la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor  

2.14 Bugetul estimat al proiectului, 

cu TVA (mdl), inclusiv: 

Indicați valoarea estimată a proiectului pentru costurile eligibile, conform p. 2.4.1 

din Ghid.  Costurile neeligibile, conform p. 2.4.3 din Ghid nu se cuantifică în 

valoare de buget. 

Valoarea indicată trebuie să corespundă cu valoarea din formularul DL-2. 

2.15 Suma solicitată din FNDRL 

(mdl) 

Indicați valoarea conform bugetului DL-2. 

2.16 Contribuția aplicantului (mdl) Indicați valoarea conform bugetului DL-2. 

2.12 Echipa de implementare 

Indicați membrii echipei de implementare a proiectului din cadrul APL sau 

instituțiilor partenere, asociate în cadrul prezentului proiect. Pentru fiecare 

membru al echipei indicați numele, funcția actuală și rolul (responsabilitatea) în 

cadrul proiectului. 

 

 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI 

3.1 Relevanța și impactul proiectului 

(max. 3 pagini) 

3.1.1 Descrieți succint grupul țintă și beneficiarii finali la care proiectul se adresează, inclusiv cu indicatori cuantificabili 

(numărul persoanelor vizate). 
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3.1.2 Descrieți modul prin care s-a identificat proiectul, instrumentele participatorii, modul prin care au fost desfășurate 

consultările publice privind determinarea conceptului proiectului și prioritizarea obiectivelor, când s-au desfășurat ședințele, 

care categorii socio-demografice au participat (focus grupuri de tineri, persoane în etate, angajații instituțiilor publice, agenții 

economici, locuitori ai diferitor cartiere din localitate, reprezentanții societății civile etc.), numărul de participați în consultări 

publice pe categorii și dacă propunerea de proiect este susținută de către consiliul local (conform p. 2.2.3-2.4.4 din Ghid) 

 

 

3.1.3 Descrieți modul în care proiectul îndeplinește criteriile specifice domeniului de intervenție. 

 

 

3.1.4 Descrieți modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei de dezvoltare locale (raionale, 

regionale, naționale) și se corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/private în regiune (raion, localitate).  

Nr. 

crt 
Documentul relevant Mod de relaționare 

1. Titlul (denumirea) programului Modul de relaționare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de 

finanțare cu programul (programele) menționat (e) 

2.   

   

 

3.1.5 Menționați dacă proiectul este o continuitate a unui proiect finanțat anterior din alte fonduri naționale sau fondurile 

partenerilor externi de dezvoltare, oferiți mai multe detalii despre implementarea acelui proiect, la ce etapă s-a ajuns și cum 

proiectul finanțat anterior din fondurile menționate va contribui la atingerea scopului general al proiectului propus spre 

finanțare.  

Nr. 

crt 
Proiect finanțat anterior Descrierea proiectului 

1. Denumirea proiectului Obiectivele realizate și cum proiectul finanțat anterior din fondurile 

menționate va contribui la atingerea scopului general al proiectului 

propus spre finanțare  

2.   

   

 

3.1.6 Menționați, dacă în localitatea/localitățile, pentru care aplicați, sunt în implementare și alte proiecte finanțate din  

FNDRL, la ce etapă este realizarea și care este gradul de valorificare a mijloacelor financiare (%) pentru livrabilele generate 

și documentate. Ca pre-condiție de participare la prezentul concurs, la momentul depunerii cererii de finanțare sunt deja 

valorificate minimum 50% din mijloacele financiare alocate pentru realizarea contractelor de finanțare din FNDRL a 

proiectelor aflate în derulare. 

Nr. 

crt 
Proiect în derulare din FNDRL Descrierea proiectului 

1. Denumirea proiectului La ce etapă este realizarea și care este gradul de valorificare a 

mijloacelor financiare (%) pentru livrabilele generate și documentate 

2.   

   

 

3.1.7 Menționați, dacă în localitatea/localitățile, pentru care aplicați, sunt în implementare și alte proiecte finanțate din alte 

fonduri naționale sau fondurile partenerilor externi de dezvoltare și la ce etapă este realizarea. 

Nr. 

crt 
Proiect în derulare din alte fonduri Descrierea proiectului 

1.  Denumirea proiectului Obiectivele setate și la ce etapă este realizarea 

2.    
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3.1.8 Descrieți problemele adresate de proiect și impactul asupra dezvoltării localității.  

 

 

3.2 Descrierea detaliată a activităților 

(max. 0,5 pagini) 

3.2.1 Descrieți narativ acțiunile deja realizate, în contextul proiectului propus, începând cu conceperea ideii de proiect. 

 

 

3.2.2 Descrieți narativ, în ordine cronologică, activitățile care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor 

scontate, începând cu aprobarea finanțării. 

 

 

 

3.3 Gradul de pregătire a proiectului pentru implementare 

(max. 0,5 pagini) 

3.3.1 Descrieți narativ soluția tehnică propusă pentru soluționarea problemei sau tipul echipamentului, în cazul în care 

proiectul prevede şi achiziția acestuia. 

 

 

3.3.2 Specificați dacă sunt elaborate careva din documente tehnice necesare pentru implementarea proiectului, în ce volum 

sunt elaborate, anul elaborării (actualizării) și valabilitatea acestora: studiu de fezabilitate, certificat de urbanism, proiect 

tehnic (din care compartimente este format), schiță de proiect, devize de cheltuieli, avize, racordări, prescripții, rapoarte de 

audit, rapoarte de verificări etc. 

 

 

3.3.3 Specificați sursa, în bază căreia s-a estimat bugetul proiectului (studiu de fezabilitate, studiu de piață, deviz de cheltuieli, 

oferte de preț etc.). 

 

 

3.3.4 Descrieți care documente tehnice urmează a fi elaborate după aprobarea finanțării (certificat de urbanism, proiect 

tehnic/schiță de proiect, devize de cheltuieli, avize, rapoarte de audit, rapoarte de verificări, etc.) și care este termenul estimat 

pentru definitivare. 
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3.4 Planificarea acțiunilor pentru perioada de implementare 

3.4.1 Durata proiectului va fi de ______ luni.  

Numărul de luni estimate pentru realizarea proiectului, începând cu semnarea contractului de finanțare și până la recepția 

lucrărilor/serviciilor/bunurilor. 

3.4.2 Planul de acțiune al proiectului.  

Vor fi incluse activitățile specificate la p. 3.2.2 al prezentului formular, fără indicarea datelor calendaristice concrete.  Planul 

de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/durata implementării fiecărei 

activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. 

Nr. crt Activitatea 
Luni Responsabil de 

implementare I II III IV V VI VI VIII IX X XII XII 

1. Semnarea contractului de 

finanțare 

             

2.               

3.               

... Recepția la terminarea lucrărilor              

 

 

IV. REZULTATE SCONTATE 

4.1 Impactul scontat asupra grupurilor-țintă / beneficiarilor 

(max. 0,5 pagini) 

4.1.1 Indicați modalitatea în care proiectul va îmbunătăți situația grupurilor-țintă / beneficiarilor. 

 

 

4.2 Rezultate și produse 

4.2.1 Indicați produsele și rezultatele scontate ale proiectului, cu valori inițiale și ținte; 

Nr. 

crt 
Indicatorii proiectului 

Valoarea indicatorului la începutul 

implementării proiectului 

Valoarea indicatorului la finalul 

implementării proiectului 

Indicatori de rezultat: 

1.    

2.    

    

Indicator de produs: 

1.    

2.    

    

 

4.3 Sustenabilitatea proiectului 

(max. 1 pagină) 

4.3.1 Descrieți modalitatea de asigurare cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după finalizarea lui, începând 

cu activitățile de transmitere și înregistrare a costurilor formate. Descrieți capacitatea de operare şi de întreținere a investiției 

după finalizare.  

 

 

4.3.2 Enunțați ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului. 
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4.3.3 Planul de asigurare a durabilității proiectului. 
Descrieți angajamente asumate de către beneficiar și parteneri pe perioada de 3 ani, în vederea gestionării bunului sau 

serviciul format în rezultatul implementării proiectului.  

Nr. 

crt. 

Activități întreprinse pentru 

asigurarea sustenabilității bunului 
Instituția  

Persoana 

responsabilă 

Costuri 

(lei) 

Sursele de 

finanțare 

Termen de 

realizare 

Surse și 

mijloace de 

verificare 

Executarea condițiilor instituționale: 

1.        

2.        

        

Executarea condițiilor tehnice: 

1.        

2.        

        

Executarea condițiilor financiare: 

1.        

2.        

        

Executarea condițiilor integrate: 

1.        

2.        

        

Executarea altor condiții: 

1.        

2.        

        

 

Notă: Drept exemple de activități de asigurare a durabilității pot fi: 

a) Executarea condițiilor instituționale: 

- luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate, în baza actului de transmitere (constatare) a costului investițional; 

- adoptarea deciziei Consiliul local de preluare a  bunurilor formate, cu informarea ONDRL; 

- înscrierea valorii lucrărilor în registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-

verbal de finisare a implementării proiectului; 

- asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, 

conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe; 

- aprobarea de către Consiliul local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului creat către entitatea terță (de specificat); 

- plasarea elementelor de identificare vizuală post-implementare (panou/placă informative); 

- prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor contractului de 

finanțare, semnat de către ONDRL și beneficiar; 

- asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, 

conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe; 

b) Executarea condițiilor tehnice: 

- activități de întreținere și gestionare a bunului format, de reparație, de dezvoltare, de promovare (activități specifice 

proiectului); 

- amenajarea zonei de protecție (lucrări de construire, plantare, defrișare, etc); 

c) Executarea condițiilor financiare: 

- planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format; 

- implementarea acțiunilor finanțate conform bugetului planificat: 

d) Executarea condițiilor integrate: 

- identificarea noi idei de proiect pentru dezvoltarea serviciului (investiției), accesarea de noi fonduri; 

- sporirea atractivității investiției prin (de specificat). 

 

4.4 Monitorizarea și evaluare  

(max. 0,5 pagini) 

4.4.1 Descrieți cum veți asigura implementarea activităților în timpul stabilit și cu resursele disponibile. Cine și cum va 

monitoriza implementarea proiectului, ce instrumente vor fi utilizate pentru monitorizarea proiectului (ședințe ale echipei de 

proiect, plan lunar de implementare a activităților, întâlniri și discuții cu beneficiarii/partenerii proiectului) 
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4.4.2 Indicați experiența anterioară a APL și a partenerilor asociați, în implementarea proiectelor investiționale, finanțate din 

fonduri naționale sau fondurile partenerilor externi de dezvoltare. 

Nr. 

crt 
Titlul 

Perioada de 

implementare 
Buget 

Sursa de 

finanțare 

Persoanele 

implicate din APL 

Statutul 

proiectului 

1.       

2.       

       

 

 

4.5  Informare și vizibilitate 

(max. 0,5 pagini) 

4.5.1 Indicați măsurile întreprinse pentru informarea și mobilizarea comunității. 

 

 

4.5.2 Precizați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura vizibilitatea proiectului, atăt pe perioada de implementare, căt și 

pe perioada post implementare. 

 

 

4.6 Riscurile proiectului 

4.6.1 Evaluarea riscurilor potențiale, prin clarificarea dimensiunilor de impact și probabilitate și precum și formularea reacției 

anticipate de răspuns prin acțiuni de prevenire, diminuate, atenuate, eliminate. Pentru proiectele de dezvoltare locală, pot fi 

identificate următoarele categorii de riscuri: tehnologice, organizaționale, de management, operaționale și externe. Pentru 

cuantificarea probabilității de apariție a riscului identificat, urmează a fi utilizate valorile în funcție de gradul de manifestare: 

probabilitate scăzută, medie sau ridicată. Pentru cuantificarea impactului al situațiilor de risc, urmează a fi utilizate 

următoarele valori: impact minor, moderat sau semnificativ.  

Nr. 

crt 

Descrierea  

riscului 
Categoria riscului 

Probabilitatea 

apariției 
Impactul estimat 

Acțiuni propuse de prevenire, 

diminuare, atenuare, 

eliminare 

Riscurile tehnologice: 

1.      

2.      

      

Riscurile organizaționale: 

1.      

2.      

      

Riscurile de management: 

1.      

2.      

      

Riscurile operaționale: 

1.      

2.      

      

Riscurile externe: 

1.      

2.      

      

 

4.7 Partenerii proiectului 

4.7.1 În cazul parteneriatului, specificați entitățile partenere (denumirea legală a partenerului, adresa juridică, codul fiscal, 

funcția, numele și prenumele reprezentantului legal și datele de contact ale acestuia, telefon mobil și fix, e-mail, pagina 

web), rolul și contribuția acestora în proiect, atât pe perioada de implementare, cât și pe perioada post-implementare. 
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Nr. 

crt 
Partenerul proiectului 

Rolul și contribuția în proiect  

pe perioada de IMPLEMENTARE 

Rolul și contribuția în proiect pe 

perioada POST-IMPLEMENTARE 

1.    

2.    

    

 

 

V. OPISUL DOSARULUI DE APLICARE LA CONCURS 

Se indică toate documentele obligatorii și cele confirmative, care formează dosarul de aplicare, după următorul model (de 

eliminat rândurile neutilizate): 

Nr. 

crt 
Denumirea actului Nr. de file 

 Documente obligatorii (formalizate):  

1. Cererea de finanțare a proiectului, formular tipizat DL-1  

2. Bugetul proiectului, formular tipizat DL-2  

3. Declarația aplicantului, formular tipizat DL-3  

4. Declarația de parteneriat, formular tipizat DL-4  

 Documente de suport (confirmative):  

5. Decizia consiliului local de înaintare a proiectului pentru finanțare – obligatoriu  

 Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile – opțional, la discreția aplicantului  

 Decizia privind acordul de mediu, acordul de mediu sau  concluzia privind evaluarea biodiversității 

– după caz, în funcție de tipologia proiectului 

 

 Documentația de proiect (schița de proiect, proiectul tehnic pe compartimente) – în măsura 

aplicabilă conform tipologiei proiectului 

 

 Raport de verificare a documentației de proiect – obligatoriu, dacă este obligatorie elaborarea 

proiectului tehnic 

 

 Documentația de deviz – obligatoriu  

 - Devizul general (Formularul nr. 9)  

 - Devizul local (Formularul nr. 3)  

 - Devizul local (Formularul nr. 7)  

 - Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5)  

 Raportul de verificare a documentație de deviz – obligatoriu  

 Specificațiile tehnice ale bunurilor și echipamentelor planificate – obligatoriu, dacă este aplicabil  

 Oferte de preț – obligatoriu, dacă este aplicabil  

 Raport privind auditul energetic – după caz, în funcție de tipologia proiectului  

 Raport de expertiză tehnică a clădirii – după caz, în funcție de tipologia proiectului  

 Certificat de urbanism – după caz, în funcție de tipologia proiectului  

 Avize de racordare – după caz, în funcție de tipologia proiectului  

 Alte documente (se specifică)  

 Dispozitiv magnetic de stocare a informației, cu documentația de deviz  

 

VI. TABEL DE VERIFICARE 

Se completează de către aplicant, înainte de sigilarea coletului cu dosarul de aplicare, prin verificarea dacă fiecare componentă 

este completă şi dacă aceasta corespunde criteriilor indicate. 

Nr. 

crt 
Criterii DA NU Mențiuni 

1. A fost respectat termenul limită de depunere a dosarului?    

2. Au fost utilizate formularele tipizate obligatorii?     

3. Documentele obligatorii sunt completate în limba solicitată?    

4. Documentele obligatorii sunt depuse în original și  semnate corespunzător?    

5. 
Documentele confirmative sunt depuse în original și în copie, autentificată 

corespunzător? 
   

6. Bugetul proiectului este prezentat în lei?    

7. Bugetul conține costuri neeligibile pentru finanțare din FNDRL?    

8. Aplicantul și partenerii de proiect satisfac condițiile de eligibilitate?    

9. Perioada de implementare a proiectului respectă condițiile de finanțare?    

10. 
Proiectul tehnic elaborat corespunde și este complet conform tipologiei 

intervenției propuse? 
   

11. Proiectul tehnic este verificat în modul corespunzător?    

12. Documentația de deviz este elaborată (actualizată) la costuri curente?    
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13. Documentația de deviz este verificată în modul corespunzător?    

14. 
Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele etc. sunt valabile cel puțin 

3 luni de la data depunerii cererii de finanțare? 
   

15. 
Documentele obligatorii și cele confirmative sunt anexate la cererea de finanțare 

în volum deplin? 
   

 

 

 

Aplicantul _____________________________________ 
(denumirea juridică) 

_______________________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura conducătorului, ștampila autorității) 
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Anexa nr. 2 la Ghid 

Formular tipizat DL-2 

Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

Denumirea proiectului  

Domeniul de intervenție  

Măsura de finanțare  

Localizarea proiectului  

Denumirea aplicantului  

 

În formular se includ numai costurile eligibile estimate, indicate în valori absolute, fără aproximări, sumarul cărora trebuie 

să corespundă cu valorile specificate la p.2.14-2.16 din Cererea de finanțare. 

 

1. BUGETUL PROIECTULUI PE ACTIVITĂȚI (COSTURI ELIGIBILE): 

Nr. 

crt 

Activități  

(conform p.3.4.2 din Cererea de 

finanțare) 

Preț unitar 

(mdl) 

Unitate de 

măsură 

Număr de 

unități 
Cost total (mdl) 

Ponderea în 

bugetul total 

(%) 

Perioada de 

implementare 

1.        

2.        

        

Sumar bugetat:    

 

2. BUGETUL PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI ELIGIBILE): 

Nr. 

crt 

Categoria de cheltuieli eligibile 

(conform devizelor) 

Preț unitar 

(mdl) 

Unitate de 

măsură 

Număr de 

unități 
Cost total (mdl) 

Sursele de finanțare: 

Solicitat din 

FNDRL (mdl) 

Contribuția APL  

(mdl) 

1. Lucrări de construcție:       

1.1        

1.2        

...        

2. Servicii:        

2.1        

...        

3. Bunuri:       

3.1        

3.2        

...        

Sumar bugetat:    

 

3. NOTĂ EXPLICATIVĂ LA BUGETUL PROIECTULUI: 

Se vor descrie narativ cheltuielile neeligibile, care se raportează la p. 2.4.3 din Ghid și care au fost efectiv suportate de către 

aplicant până la depunerea cererii de finanțare, aferente pentru pregătirea proiectului, precum și costurile estimate pe perioada 

de implementare a proiectului, care vor fi achitate de către aplicant, separat, în afara contractului de finanțare (ex: costurile 

specificate în capitolele 8, 9 și 12 din devizele generale conform CP L.01.01-2012, care prevăd cheltuielile pentru clădiri și 

construcții provizorii, plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii, pentru desfășurarea achizițiilor publice, pentru 

efectuarea controlului de autor, pentru elementele de identitate vizuală, pentru deplasări, de transport, operaționale etc.). 

Toate aceste cheltuieli neeligibile vor fi indicate cu titlu informativ și nu vor influența la determinarea bugetului proiectului 

și respectiv – la aprobarea alocațiilor financiare din FNDRL. 

 

 

Aplicantul _____________________________________ 
(denumirea juridică) 

_______________________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura conducătorului, ștampila autorității) 
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Anexa nr. 3 la Ghid 

Formular tipizat DL-3 

Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

DECLARAȚIA APLICANTULUI 

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (denumirea legală a entității aplicante), aplicant 

pentru finanțarea din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală a proiectului de dezvoltare locală 

….................. (titlul proiectului), pentru care am depus prezenta cerere de finanțare, 

1. Declar pe propria răspundere: 

 Toate informațiile prezentate în cererea de finanțare a proiectului, precum și cele anexate la dosar sunt veridice; 

 Percep prevederile Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare 

regională și locală (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), Regulamentului privind organizarea concursurilor 

pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul 

național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), precum și condițiile de 

finanțare a proiectelor în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023; 

 Nu sunt subiect al unui litigiu, ce ține de obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești; 

 Nu am antecedente penale nestinse, relevante obiectului investiției; 

 Entitatea pe care o reprezint nu are în implementare proiecte selectate în cadrul apelului competitiv pentru finanțare din 

FNDRL, cu grad de valorificare până la 50% din suma alocațiilor aprobate; 

 Entitatea pe care o reprezint a asigurat durabilitatea proiectelor finanțate anterior din Fondul național pentru dezvoltare 

regională și locală, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă, pe perioada ultimilor 3 ani; 

 Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat și nu beneficiază de finanțare din fondurile naționale 

sau externe pentru același tip de activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de infrastructură.  

2. Conștientizez: 

 Că valoarea alocației financiare solicitate, prin prezenta cerere de finanțare, este estimativă, iar valoarea efectivă a 

mijloacelor financiare necesare implementării proiectului va fi definitivată în urma atribuirii contractelor de achiziții publice, 

iar debursarea efectivă a mijloacelor financiare va fi realizată la valoarea livrabilelor generate conform obiectivelor 

proiectului, în urma prezentării documentelor ce atestă corespunderea, volumul, calitatea și costurile lucrărilor, serviciilor și 

bunurilor, achiziționate conform contractelor de achiziții publice;  

 Riscul, că proiectul va fi retras de la finanțare, în cazul prezentării datelor/documentelor neveridice sau false, cu scop de 

a obține finanțarea; 

 Retragerii finanțării aprobate, în cazul în care nu voi respecta prevederile legislației naționale, relevante subiectelor de 

implementare a proiectului și a contractului de finanțare. 

3. Mă angajez, în calitate de reprezentant legal: 

 Să prezint informațiile suplimentare, solicitate pentru confirmarea enunțărilor specificate în cererea de finanțare; 

 Să accept procesarea datelor cu caracter personal, în scopul examinării dosarului de aplicare la concurs; 

 Să nu realizez nici o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 

determina subminarea obiectivelor proiectului, fără aprobarea finanțatorului; 

 Să asigur contribuția proprie pentru implementarea proiectului, în conformitate cu condițiile de finanțare; 

 Să respect planul de implementare și termenii aprobați pentru realizarea proiectului; 

 Să finanțez toate costurile neeligibile, aferente implementării proiectului; 

 Să asigur accesibilizarea corespunzătoare (căi de acces) la obiectul proiectului pe perioada de implementare;  

 Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării 

durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen; 

 Să asigur înregistrarea costurilor formate în urma implementării proiectului; 

 Să asigur durabilitatea proiectului, prin operaționalizarea conform destinației a obiectului/serviciului, în care s-a efectuat 

investiția, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului (recepția la terminarea lucrărilor); 

 Să mențin proprietatea facilităților construite/reconstruite/reabilitate, a bunurilor achiziționate și natura activității pentru 

care s-a acordat finanțare și să nu înstrăinez bunurile formate din costurile investiționale ale proiectului pe durata de 

funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați pentru mijloacele fixe; 

 Să nu realizez modificarea proprietății asupra oricărui element de infrastructură creat, care ar acorda avantaj nejustificat 

unui terț. 

Reprezentant legal  

Entitatea  

Funcția  

Semnătura L.Ș 

Data și locul  
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Anexa nr. 4 la Ghid 

Formular tipizat DL-4 

Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

DECLARAȚIA PARTENERULUI 

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (denumirea legală a entități partenere), 

asociat(e) în parteneriat cu ................. (denumirea legală a entități aplicante), în vederea implementării proiectului de 

dezvoltare locală ….................. (titlul proiectului), pentru care s-a depus cererea de finanțare din mijloacele Fondului național 

pentru dezvoltare regională și locală, 

1. Declar pe propria răspundere: 

 Toate informațiile prezentate la p. 4.7 din cererea de finanțare a proiectului despre partener și angajamentele asumate sunt 

veridice; 

 Percep prevederile Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare 

regională și locală (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), Regulamentului privind organizarea concursurilor 

pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul 

național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), precum și condițiile de 

finanțare a proiectelor în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023; 

 Nu sunt subiect al unui litigiu, ce ține de obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești; 

 Nu am antecedente penale nestinse, relevante obiectului investiției; 

 Entitatea pe care o reprezint nu are în implementare proiecte selectate în cadrul apelului competitiv pentru finanțare din 

FNDRL, cu grad de valorificare până la 50% din suma alocațiilor aprobate; 

 Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat și nu beneficiază de finanțare din fondurile naționale 

sau externe pentru același tip de activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de infrastructură.  

2. Conștientizez: 

 Riscul, că proiectul va fi retras de la finanțare, în cazul prezentării datelor/documentelor neveridice sau false, cu scop de 

a obține finanțarea; 

 Retragerii finanțării aprobate, în cazul în care nu voi respecta prevederile legislației naționale, relevante subiectelor de 

implementare asumate în calitate de partener în proiect. 

3. Mă angajez, în calitate de reprezentant legal: 

 Să prezint informațiile suplimentare, solicitate pentru confirmarea enunțărilor specificate în cererea de finanțare; 

 Să accept procesarea datelor cu caracter personal, în scopul examinării dosarului de aplicare la concurs; 

 Să nu realizez nici o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 

determina subminarea obiectivelor proiectului, fără aprobarea finanțatorului. 

 Să asigur contribuția și angajamentele asumate pentru implementarea proiectului și asigurarea durabilității acestuia pentru 

o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului (recepția la terminarea lucrărilor), în conformitate cu condițiile de 

finanțare. 

 Să respect planul de implementare și termenii aprobați pentru realizarea proiectului; 

 Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării 

durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen. 

 

Reprezentant legal  

Entitatea  

Funcția  

Semnătura L.Ș 

Data și locul  
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Anexa nr. 5 la Ghid 

Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

INSTRUCȚIUNE 

privind înregistrarea proiectelor la concurs 
 

Pentru asigurarea evidenței dosarelor depuse la concurs și asigurarea trasabilității proiectelor pe perioada de 

implementare a acestora, la înregistrare se va genera un cod unic de identificare a proiectului, conform structurii:  

 

Codul proiectului: 
Poziția 1 Poziția 2 Poziția 3 Poziția 4 

XX XX XXX XX-X 

 

Poziția 1, două simboluri, ce se formează prin atribuirea indicelui (în litere majuscule) corespunzătoare unității 

administrativ teritoriale de nivelul II (raion, municipiu), în care este localizată autoritatea publică locală aplicantă: 

 

AN – Anenii Noi 

BL – mun. Bălți 

BS – Basarabeasca 

BR – Briceni 

CC – mun. Chișinău 

CH – Cahul 

CT – Cantemir 

CL – Călărași 

CS – Căușeni 

CM – Cimișlia 

CR – Criuleni 

DN – Dondușeni 

DR – Drochia 

DB – Dubăsari 

ED – Edineț 

FL – Fălești 

FR – Florești 

GL – Glodeni 

HN – Hîncești  

IL – Ialoveni 

LV – Leova 

NS – Nisporeni 

OR – Orhei 

RZ – Rezina 

RS – Rîșcani 

SG – Sîngerei 

SR – Soroca 

ST – Strășeni 

SD – Șoldănești 

SV – Ștefan Vodă 

TR – Taraclia 

TL – Telenești 

UN – Ungheni 

GE – UTA Găgăuzia 

 

Poziția 2, două simboluri, în corespundere cu măsura de intervenție, la care este depus proiectul: 

- 11 – pentru M-1.1 „Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare 

a apei și de canalizare destinate obiectivelor publice de interes local”; 

- 12 – pentru M-1.2 „Instalarea iluminatului public”; 

- 21 – pentru M-2.1 „Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de îmbunătățire a 

eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice”; 

- 22 – pentru M-2.2 „Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile” 

- 23 – pentru M-2.3 „Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a  edificiilor destinate dezvoltării 

serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și 

persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale” 

- 24 – pentru M-2.4 „Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor istorice 

specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de 

for public”; 

Poziția 3, trei simboluri, ce se formează prin generarea unui număr, în ordine crescătoare, de la „001” în 

consecutivitatea după cum au fost depuse dosarele în ordinea cronologică. 

Poziția 4, patru simboluri, constante, pentru distincția apelului  

- SE-2 – „Satul European”, ediția II, 2023 

Dosarele de aplicare la concurs vor fi înregistrate de către biroul de înregistrare al ONDRL, în Registrul electronic 

(e-Registru) de înregistrare a dosarelor la concurs, după următorul model: 

Codul unic de 

identificare a 

proiectului 

Data 

depunerii 

cererii 

Raion 
Denumirea 

proiectului  

Domeniul 

de 

intervenție 

Măsura de 

intervenție 

Aplicantul 

(entitatea)  

Localizarea 

proiectului 

Numele, 

prenumele 

persoanei 

care a depus 

dosarul 

Numele, prenumele 

registratorului 

          

          

 

Odată cu înregistrarea dosarului de aplicare în e-Registru, aplicantului i se va elibera confirmarea recepției dosarului, 

un exemplar al căreia se va păstra la ONDRL și va însoți dosarul proiectul pe perioada de evaluare. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Basarabeasca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Briceni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cahul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cantemir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_C%C4%83u%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cimi%C8%99lia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Criuleni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dondu%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Drochia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dub%C4%83sari_(Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Edine%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_F%C4%83le%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Flore%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Glodeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_H%C3%AEnce%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Ialoveni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Leova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Nisporeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Orhei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Rezina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_R%C3%AE%C8%99cani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_S%C3%AEngerei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Soroca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Str%C4%83%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_%C8%98old%C4%83ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_%C8%98tefan_Vod%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Taraclia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Telene%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Ungheni
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Formular tipizat DL-5 
Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

CERTIFICAT 

de înregistrare la concurs 
 

Codul dosarului (proiectului)  ___   ___ ___   ___ ___ ___   SE-2 

Data depunerii dosarului         _____________________ 

Raion             _____________________ 

Denumirea proiectului          _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Domeniul de intervenție          _________________________________________________________________ 

Măsura de intervenție   _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Aplicantul                               _________________________________________________________________ 

Localizarea proiectului  ________________________________________________________________________ 

 

A predat:  _________________________________________________              
                                                            (numele, prenumele, semnătura reprezentatului aplicantului) 

A primit:  _________________________________________________ 
                                                               (numele, prenumele, semnătura registratorului ONDRL)                                               
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Anexa nr. 6 la Ghid 

Formular tipizat DL-6 

Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

FIȘA  

de evaluare administrativă a proiectului 

Nr. __________-SE-2 

Data: „___”__________ 2024 

Comisia de evaluare administrativă a proiectelor de dezvoltare locală, depuse la concurs în cadrul apelului de identificare, 

evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 

2023, desemnată prin Ordinul Directorului Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală nr._____ din ___________, 

în conformitate cu p. 28, alin. 3), lit. a)-e) din Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru 

identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

152/2022, a efectuat evaluarea administrativă a cererii de finanțare și a documentelor ce formează dosarul de aplicare la 

concurs, în vederea aprecierii completitudinii, conformității și veridicității datelor prezentate de către aplicant: 

Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 

Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 

Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 

Localizarea proiectului Raion, municipiu, oraș, comună, sat 

Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 

 

 

I. CONSTATĂRILE ADMINISTRATIVE: 

1. Completitudinea dosarului (evaluarea din oficiu): 

a) La cererea de finanțare sunt anexate următoarele documente: 

1. 

2. 

3. 

b) Conform cerințelor de participare la concurs și a tipologiei intervenției propuse, lipsesc următoarele documente: 

1. 

2. 

3. 

c) Au fost solicitate informații suplimentare de la aplicant: 

1. 

2. 

3. 

2. Conformitatea dosarului și veridicitatea datelor prezentate (evaluarea din oficiu): 

Nr. 

crt 
Criterii DA NU Mențiuni 

1. A fost respectat termenul limită de depunere a dosarului?    

2. Au fost utilizate formularele tipizate obligatorii?     

3. Documentele obligatorii sunt completate în limba solicitată?    

4. Documentele obligatorii sunt depuse în original și  semnate corespunzător?    

5. 
Documentele confirmative sunt depuse în original și în copie, autentificată 

corespunzător? 
   

6. Bugetul proiectului este prezentat în lei?    

7. Este eligibil aplicantul (partenerii)?    

8. Sunt eligibile măsurile de intervenție propuse?    

9. Este eligibil pentru intervenție imobilul propus?    

10. Perioada propusă de implementare a proiectului respectă condițiile de finanțare?    

11. 
Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele etc. sunt valabile cel puțin 

3 luni de la data depunerii cererii de finanțare? 
   

12. 
Propunerea de proiect constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul 

altor programe? 
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3. Examinarea în teren a veridicității informațiilor prezentate: 

 

 

 

 

4. Avizul agenției de dezvoltare regională 

Aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele de dezvoltare la nivel regional 

 

 

 

5. Avizul autorității administrației publice centrale de specialitate 

Aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele sectoriale de dezvoltare 

 

 

 

II. CONCLUZIILE COMISIEI DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ: 

 

 

 

 

 

 

III. PROPUNERILE DE ADMITERE ADMINISTRATIVĂ A PROIECTULUI: 

 

 

 

 

 

 

IV. SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Anexa nr. 7 la Ghid 

Formular tipizat DL-7 

Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

FIȘA  

de evaluare tehnică și financiară a proiectului 

Nr. __________-SE-2 

Data: „___”__________ 2024 

Comisia interministerială de evaluare tehnică și financiară a proiectelor de dezvoltare locală, depuse la concurs în cadrul 

apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național 

„Satul European”, ediția II, 2023, desemnată prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr._____ din 

___________, în conformitate cu p. 28, alin. 3), lit. h) și i) din Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru 

identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

152/2022, a efectuat evaluarea tehnică și financiară a propunerii de proiect, în vederea aprecierii: 

- oportunității și a relevanței proiectului înaintat, prin contribuția la conformarea cu strategiile naționale, sectoriale, regionale 

și locale de dezvoltare și a impactul preconizat asupra grupurilor-țintă; 

- coerenței și calității pregătirii proiectului înaintat, prin descrierea și formularea investițiilor propuse,  cuantificarea 

indicatorilor de buget și a rezultatelor așteptate, fezabilitatea tehnică a proiectului, potențialele riscuri identificate și acțiuni 

de atenuare a acestora; 

- viabilității financiare și administrative a proiectului, prin disponibilitatea surselor financiare pentru asigurarea contribuției 

proprii la implementarea proiectului și identificarea acțiunilor și mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea 

durabilității proiectului. 

Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 

Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 

Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 

Localizarea proiectului Raion, municipiu, oraș, comună, sat 

Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 

 

 

I. REZUMATUL EVALUĂRII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI: 

 

Constatările și concluziile evaluării 

administrative 
(din Fișa de evaluare administrativă DL-6) 

Propunerile de admiterea 

administrativă a proiectului  
(din procesul verbal de evaluare administrativă PVA) 

Decizia Comisiei interministeriale 

de admitere a proiectului pentru 

evaluarea tehnică și financiară  

(din procesul verbal de admitere PVT) 

 

II. REZULTATELE EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINACIARE A PROIECTULUI: 

     Criterii de evaluare 
Constatările tehnice de expertiză  

(ONDRL) 

Evaluarea tehnică și 

financiară 

Scorul 

maxim 

Scorul 

acordat  

1. Relevanța și oportunitatea proiectului 20  

1.1 Corespunderea proiectului. 
- Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, 

indicatorilor de rezultat și de realizare a măsurilor de 

dezvoltare locală. 
- Proiectul îndeplinește criteriile specifice domeniului 

de intervenție. 

- Problema adresată de proiect este una actuală și cu 
impactul asupra dezvoltării localității. 

Se va evalua coerența proiectului cu obiectivele de dezvoltare 

locală precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea 

obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor pentru măsura adresată. 

8  

1.2 Oportunitatea investiției prin 

contribuția la conformarea cu strategiile 

locale/sectoriale și strategiile naționale  
- Proiectul asigură conformarea cu prevederile 
documentelor de politici ale localității sau din sectorul 

vizat, regulamentelor și documentelor strategice 

relevante. 

Se va evalua modul în care se asigură încadrarea proiectului în 

prevederile documentelor strategice sectoriale: strategiile, 
planurile și programele definite la nivel regional și național.

 

Proiectul vizat contribuie la implementarea Planului strategic de 
dezvoltare socio-economică  a comunei Grinăuți-Moldova, raionul 

Ocnița pentru anii 2020-2026, aprobat prin decizia Consiliului 

Local Grinăuți-Moldova nr.4/2 din 27 iulie 2020.  

8  
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1.3  Impactul preconizat asupra 

grupurilor țintă /beneficiarilor  
- Proiectul contribuie la ameliorarea situației grupului 

țintă și corespunde necesităților acestora 

Se va urmări descrierea informațiilor privind situația grupului 

țintă, identificarea necesităților și problemelor cu care aceștia se 

confruntă, măsura în care acțiunile sunt adecvate grupului țintă și 
impactului scontat. 

4  

2. Coerența și calitatea pregătirii proiectului 60  

2.1 Descrierea investițiilor propuse 
- Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu 

problemele majore, situația curentă și evoluțiile 
preconizate. 

 

Se vor evalua informațiile referitoare la prezentarea situației 

existente din aria de operare, rata de creștere a cererii etc., 
deficiențele identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea 

de remediere prin investițiile propuse. 
5  

2.2 Obiectivele proiectului sunt clar 

formulate 
- Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi ușor 

verificabile, și răspund problemelor identificate 

Se va urmări că obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile 
și realizabile în termenele propuse. 

5  

2.3 Cuantificarea rezultatelor așteptate 
- Sunt prezentate în mod clar rezultatele și produsele 
proiectului prin indicatorii de realizare imediată și a 

indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea 

progresului în implementare. 

Se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor 

fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea 
cu activitățile propuse. 5  

2.4 Fezabilitatea tehnică a proiectului 
- Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi 

fezabilă (cu referire la operațiunile propuse, termenele 

de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni 
fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a 

investițiilor în termeni de capacități, extinderi şi 

reabilitări, îmbunătățiri ale sistemului de operare 
existent, în corelație cu evoluția cererii. 

 

Se vor evalua următoarele: 

- investițiile propuse sunt clar descrise, justificate pe baza unor 

analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, 

de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului; 
- analiza cererii a fost realizată pe baza unor estimări viabile și în 

concordanță cu principalele tendințe demografice și evoluții în 

sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și 
capacitatea dotărilor proiectului; 

- cea mai bună opțiune selectată pentru implementare (soluția 
tehnică), inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o analiză 

de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative; 

- caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și 
capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea 

acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului 

final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce 
capacitatea la nivelul necesar; 

- proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada 

planificată pentru proiect, inclusiv gradul de obținere a avizelor / 
autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată 

când pot fi obținute avizele / autorizațiile. 

15  

2.5 Analiza riscurilor 
- Descrierea potențialelor riscuri și dificultăți  în 
implementare 

 

Se vor urmări să fie prezentate în mod realist principalele riscuri 

identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea 
acestora. 5  

2.6 Viabilitatea economică  
- Proiectul este viabil din punct de vedere economic și 
financiar și are efecte socio-economice pozitive. 

  

 

Concluziile vor fi formulate pe baza analizei cost-beneficiu, 

urmărindu-se ca investițiile propuse să fie sustenabile din punct de 
vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos: 

Analiza financiară – se va urmări prezentarea elementelor și 

parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii 
indicatori ai analizei financiare, inclusiv estimarea costurilor pentru 

corectarea impactului negativ asupra mediului, după caz. 

Analiza economică – se va urmări prezentarea informațiilor cu 
privire la beneficiile economice, indicatorii analizei economice și 

impactul proiectului asupra forței de muncă, precum și identificarea 
altor costuri și beneficii ne cuantificabile.   

15  

2.7 Propunerea de buget 
- Propunerea de buget corespunde acțiunilor descrise în 

partea tehnică. 

Se vor indica sursele de estimare a valorilor de buget și costuri.  

10  2.7.1 Buget estimat, MDL  

2.7.2 Alocații estimate din FNDRL, MDL  

2.7.3 Contribuția estimată a APL, MDL  

3. Viabilitatea proiectului (financiară şi administrativă) 20  

3.1 Continuitatea proiectului 
- Aplicantul a identificat acțiunile necesare pentru 
asigurarea continuității proiectului 

Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile 

propuse după terminarea proiectului. 8  

3.2 Disponibilitatea resurselor 
Aplicantul a identificat și estimat corect 

disponibilitatea resurselor financiare și umane necesare 
pentru asigurarea continuității proiectului 

Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la funcționarea 

în viitor a investiției, precum și mecanismele instituționale propuse. 
8  

3.3 Operaționalizarea investiției 
Aplicantul prezintă modul în care rezultatele obținute 

prin proiect vor produce efecte și după finalizarea 

acestuia 

Se va  urmări prezentarea informațiilor referitoare la gestionarea 

infrastructurii după finalizarea proiectului, utilizarea optimă a 

infrastructurii, alte beneficii cuantificate prin proiect etc.  4  

Total 100  
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III. CONCLUZII, PROPUNERI: 

Concluziile de expertiză tehnică a 

proiectului 
 

Propunerile Comisiei interministeriale 

privind finanțarea proiectului  
 

 

 

Președintele Comisiei interministeriale de evaluare  __________________________ 

 

Secretarul Comisiei       __________________________ 
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Anexa nr. 8 la Ghid 

Formular tipizat DL-8 

 

Către: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

 

SOLICITARE DE EFECTUARE A PLĂȚII 
Nr.____ din ___________ 

 

Referință Programului Național „Satul European-2” 

Denumirea proiectului  

Codul proiectului Codul de identificare unic atribuit proiectului în cadrul programului 

Contract Tipul contractului de achiziție, data și numărul, inclusiv acordurile adiționale 

Autoritatea contractantă 

/Beneficiar/ 
Denumirea juridică a beneficiarului 

Contractor 

/Antreprenor/Prestator/Furnizor/ 
Denumirea juridică a operatorului economic (antreprenor,  prestator,  furnizor) 

Lotul Conform obiectului contractului de achiziție 

Suma totală Suma facturată, lei 

Suma solicitată Suma calculată pentru debursare, lei 

Factura Nr. și data (dacă sunt mai multe facturi, de menționat suma pentru fiecare) 

Actele de confirmare 

Pentru lucrări: 

- Factura fiscală – copie; 

- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – 

original; 

- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original; 

- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original; 

- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original; 
- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată; 

- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – copie. 

Pentru servicii: 

- Factura fiscală – copie; 

- Actul de predare-primire a serviciului – original; 
- Raportul narativ de supraveghere tehnică pentru proiectele de infrastructură – original; 

- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de achiziții 

publice. 

Pentru bunuri: 

- Factura fiscală – copie; 

- Actul de predare-primire a bunurilor – original; 
- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de 

expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de 

garanție, etc.) – copie. 

 

Mijloacele financiare să fie transferate la contul Beneficiarului, conform următoarelor rechizite: 

Denumirea:   _________________ 

Cod fiscal:   _________________ 

Cont bancar:   _________________  

Denumirea băncii:  _________________  

Codul băncii:   _________________ 

 

BENEFICIAR:      __________________ L.Ș. 
(semnătura, numele, prenumele)   
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Anexa nr. 9 la Ghid 

Formular interdepartamental tipizat nr.C3 

Aprobat prin ordinul DASS al Republicii Moldova  
nr.17 din 1 martie 1999 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. __ 
privind valoarea lucrărilor executate  

pe luna ______________ a.20_______ 

 

Antreprenor (denumirea antreprenorului contractat)  IDNO   

Beneficiar (denumirea autorității contractante) IDNO  

Contractul de antrepriză 
nr.___  din _______ 

 Suma contractului:  (lei) 

Acorduri adiționale la 

contract 

nr.___  din _______ 

nr.___  din _______ 

Perioada de executare 

prevăzută de contract 
(luni) 

Durata contractului 

(valabilitatea) 
(data) 

Denumirea obiectului 

executat și adresa 

 

 

Se prezintă lunar de către antreprenor 

 

Denumirea obiectelor, 

categoriilor de lucrări 

Valoarea lucrărilor executate, lei 

De la începutul 

contractului, 

inclusiv luna 

raportată 

De la începutul 

anului,  

inclusiv luna 

raportată 

Din care pe luna raportată 

Total 
Inclusiv lucrări de 

montare a utilajului 

1 2 3 4 5 

Nr.  Denumirea     

PV-1-      

PV-2-      

PV-3-      

PV-4-      

PV-5-      

PV-6-      

PV-7-      

PV-….      

Total     

TVA 20%     

Total general     

 

 

CONTRACTOR  

/ANTREPRENOR/:   __________________  L.Ș.  
(semnătura, numele, prenumele)   

 

 

 

 

„Lucrarea este acceptată” 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

/BENEFICIAR/:   __________________ L.Ș. 
(semnătura, numele, prenumele)   
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Anexa nr. 10 la Ghid 

Formular interdepartamental tipizat nr.C2n 

Aprobat prin ordinul DSS al Republicii Moldova  
nr.3/5 din 15 ianuarie 2002 

Antreprenor  _____________________________ 
(denumirea entității) 

Beneficiar _____________________________ 
(denumirea entității) 

Obiect  _____________________________                    Valoarea lucrărilor executate ______________,___ lei 
(conform contractului de antrepriză)              

 

PROCES-VERBAL Nr.___ 
de recepție a lucrărilor executate 

pe luna ______________ a.20__ 
 

______________________________________________________________________________ 

 (denumirea lucrării de deviz) 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumirea lucrării U.M. Cantitatea 

Preț 

-------------------------- 

inclusiv salariu 

(lei/U.M.) 

Valoare 

----------------------- 

inclusiv salariu 

(col.5 x col.6) 

 (lei/U.M.) 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitol      

       

  Total capitol 1: 

Inclusiv salariu 

lei ___________ 

  2. Capitol      

       

  Total capitol 2: 

Inclusiv salariu 

lei ____________ 

Total: 

Inclusiv salariu 

lei ____________ 

  Asigurări sociale            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli de transport            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli pentru depozitare            %  

  Total cheltuieli directe 100,00 +  

  Cheltuieli de regie            %  

  Total 100,00 +  

  Beneficiu de deviz            %  

  Total 100,00 +  

  TVA            %  

Total proces-verbal: 

Inclusiv salariu 

lei ____________ 

 

CONTRACTOR 

/ANTREPRENOR/:       (entitatea)   

Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 

Diriginte de șantier  ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

 

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:      (entitatea)  

Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 

Responsabil tehnic  ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

  

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

/BENEFICIAR/:        (entitatea)  

Conducător   ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 11 la Ghid 

Formular interdepartamental tipizat nr.3 

CP L.01.01-2012 
Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova  

nr.6 din 23.01.2013 

Obiect  __________________________________ 
(conform contractului de antrepriză) 

 

DEVIZ LOCAL DE RESURSE Nr.___ 

BORDEROU   DE   RESURSE 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(denumirea lucrării de deviz) 

Valoarea de deviz  ______________,___ lei 
Întocmit în prețuri curente _________________ 20___ 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumire lucrări și cheltuieli U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor de 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitatea de 

măsură 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse nr:     

Manopera 

       

       

  Total manopera     

Materiale 

       

       

  Total materiale de construcții     

Utilaje de construcții 

       

       

  Total utilaje de construcții     

 
  Total lei  

  Asigurări sociale            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli de transport            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli pentru depozitare            %  

  Total cheltuieli directe 100,00 +  

  Cheltuieli de regie            %  

  Total 100,00 +  

  Beneficiu de deviz            %  

  Total deviz 100,00 +  

  Asigurări sociale și medicale            %  
  Total 100,00 +  

  TVA            %  

Total deviz 100,00 +  

 

CONTRACTOR 

/ANTREPRENOR/:           
(entitatea) 

Întocmit   ____________________    ____________________________    

 

Verificat  ____________________    ____________________________   L.Ș. 
(semnătura)    (funcția, numele, prenumele)    
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Anexa nr. 12 la Ghid 
 

Formular interdepartamental tipizat nr.5 
CP L.01.01-2012 

Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova  

nr.6 din 23.01.2013 

 

Obiect  _____________________________ 
(conform contractului de antrepriză)   

 

CATALOG DE PREȚURI UNITARE  
pentru ________________________________________________________ 

(denumirea lucrării de deviz) 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumire lucrări, cheltuieli și resurse U.M. 

Consum 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoarea, lei 

Pe unitatea de 

măsură 

Total 

------------------- 

incl. 

salariu 
1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitol      

       

       

       

       

       

       

  2. Capitol     

       

       

       

       

       

       

 

 

ÎNTOCMIT CONTRACTOR 

/ANTREPRENOR/:      (entitatea)    

 

Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 

 

Diriginte de șantier  ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    
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Anexa nr. 13 la Ghid 
 

 

RAPORT NARATIV DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ 

 
privind calitatea lucrărilor executate de către antreprenorul __________________________________________________ 

(denumirea entității executante a lucrărilor) 

desemnat conform contractului de antrepriză _____________________________________________________________ 
(nr. și data contractului de antrepriză încheiat cu antreprenorul) 

în cadrul proiectului (obiectului)_______________________________________________________________________  
(codul, denumirea proiectului, obiectului) 

 

1. Raportul se referă la executarea lucrărilor de construcție de către antreprenor pentru perioada _______________ 20___, 

fiind reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate nr.________________________. 

Valoarea totală a acestora, inclusiv TVA,  constituie ________________,____ lei. 

2. Lucrările au fost / nu au fost executate în corespundere cu cantitatea indicată în procesele verbale de recepție a lucrărilor 

executate. 

3. Lucrările au fost / nu au fost executate calitativ în conformitate cu exigențele determinate prin Legea nr.721 din 02.02.1996 

privind calitatea în construcții și Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea 

tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.361 din 25.06.1996. 

4. A fost / nu a fost respectată documentația de proiect. 

5. Au fost / nu au fost respectate reglementările tehnice și normative de construcție în vigoare. 

6. Mențiuni privind existența înregistrărilor din Cartea tehnică de execuție și corespunderea acestora cu volumele reflectate 

în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, pentru toate compartimentele au fost / nu au fost consemnate. 

7. Existența certificatelor de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente / absente și lucrări de încercări de laborator 

se cere / nu se cere. 

8. Careva obiecții din partea serviciilor de stat privind asigurarea calității, respectării actelor normative și legislative nu sunt 

/ sunt. 

9. Abateri de la legislația în vigoare nu sunt / sunt.  

 

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice. 

 

 

Director ________________________________________     L.Ș. 
(denumirea entității juridice, numele prenumele, semnătura) 

 

Responsabil tehnic _______________________________      L.Ș. 
(numele prenumele, semnătura) 

”_____” _______________ 20___ 
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Anexa nr. 14 la Ghid 
 

 

Prestator  ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

Beneficiar ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

 

Contractul de prestare servicii   _____________________________________ 
(nr., data) 

Suma contractului       _____________________________________, lei   

 

Perioada de prestare prevăzută de contract  _____________________________________ 

 

Durata contractului      _____________________________________ 
(data) 

Serviciul prestat  __________________________________________________________________________________ 
(denumirea serviciului conform contratului) 

 

ACT Nr.___ 
de predare-primire a serviciului prestat 

 

pe luna ______________ a.20__ 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumirea serviciilor U.M. Cantitatea 

Valoarea, lei 

Pe unitate  

de măsură 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

Total pe act:  

 

 

Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator. 

La act sunt anexate documentele de confirmare și identificare a serviciilor livrate: 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

 

TRANSMIS 

/PRESTATOR/:       (entitatea)    

 

Director  ____________________    _____________________  L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

 

RECEPȚIONAT  

/BENEFICIAR/:       (entitatea)    

 

Conducător ____________________    _____________________  L.Ș. 
 (semnătura)    (numele, prenumele)    

 

”___” _______________ 20_ 
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Anexa nr. 15 la Ghid 
 

 

Furnizor  _____________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

Beneficiar ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

 

Contractul de furnizare bunuri   _____________________________________ 
(nr., data) 

Suma contractului       _____________________________________, lei   

 

Perioada prevăzută de contract    _____________________________________ 

 

Durata contractului      _____________________________________ 
(data) 

Bunul furnizat  __________________________________________________________________________________ 
(denumirea bunurilor conform contratului) 

 

 

 

ACT Nr.___ 
de predare-primire a bunurilor furnizate 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumirea serviciilor U.M. Cantitatea 

Valoarea, lei 

Pe unitate  

de măsură 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

Total pe act:  

 

Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator. 

La act sunt anexate documentele de identificare a bunurilor livrate: 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

 

TRANSMIS 

/FURNIZOR/:       (entitatea)    

 

Director  ____________________    _____________________  L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

 

RECEPȚIONAT  

/BENEFICIAR/:       (entitatea)    

 

Conducător  ____________________    _____________________  L.Ș. 
 (semnătura)    (numele, prenumele)    

 

”___” _______________ 20_ 
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Anexa nr. 16 la Ghid 
  

APROBAT: 

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale 

___________________________________________ 

 

Ordinul ONDRL nr. _______ din ______________ 

  

ACT  

de constatare a costului investiţional 

al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau 

îmbunătăţite din contul mijloacelor Fondului naţional pentru 

dezvoltare regională şi locală 
  
Localitatea:  mun. Chișinău 

Nr. ______ din _________ 

  
Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de _____________, director, pe de o parte, şi autoritatea 

administraţiei publice locale Primăria _______________, reprezentată de _______________, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în 

continuare „PĂRŢI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele: 
1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare 

regională şi locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii ___________, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.______________, deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale privind aprobarea finanţării din Fondul 
național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul __________ şi Contractul de finanțare nr. _____________ a Proiectului 

„___________________________________”, Cod unic de identificare – _______________, ONDRL a administrat procesul de finanţare a achiziţiilor 

publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de ______________ (suma în litere). 
 2. Setul de documente care atestă costul investiţional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanţate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit 

anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanţa Beneficiarului, Primăria ____________________. 

3. Costul investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite sau îmbunătăţite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL şi din alte 
surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 

(IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP). 

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, construite, 
reconstruite sau îmbunătăţite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL şi din alte surse, precum şi obligaţia Beneficiarului privind următoarele: 

a) de a asigura integritatea bunurilor formate şi de a le folosi conform destinaţiei pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor 

reglementați în Catalogul mijloacelor fixe; 
b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL; 

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu 
Regulamentul privind registrul patrimoniului public; 

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul 

de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL; 
e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menținere, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a 

proiectului; 

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea 
reprezentanților ONDRL; 

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității; 

h) să păstreze şi să pună la dispoziţia ONDRL şi a oricărei alte autorităţi abilitate cu funcţii de reglementare, supraveghere sau control toate 
documentele aferente proiectului. 

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică. 

 

Anexe: 

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătăţirile finanţate din FNDRL. 

2) Documentele aferente formării costurilor investiţionale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătăţirilor finanţate din FNDRL. 
 

 

Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: 

 
 Beneficiar 

Director __________________________   L.Ș  Primar_____________________________     L.Ș 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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Anexa nr.1  
la Actul de constatare a costului investițional  

_________________ 

 

Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătăţirile  

finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)  
 

în cadrul proiectului: „_________________________________________________” 
cod unic: ________________________________ 
formate la Beneficiarul: Primăria ________________________ 

 

1. Indicatori financiari: 

 

Nr. 

crt 

Bunurile, lucrările, 

serviciile, îmbunătăţirile 

Valoarea totală 

(lei) 

Inclusiv finanțat din FNDRL  

(lei) 

Inclusiv prin contribuția APL 

(lei) 

1 Lucrări de construcție    

2 Servicii    

3 Bunuri    

Total:    

 

2. Indicatori de produse și rezultate: 

 

Nr. 

crt 
Indicatori Setați Realizați 

 Indicatori de produs   

    

    

 Indicatori de rezultate   

    

    

 

 

 

Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: 

 

 Beneficiar 

Director __________________________   L.Ș  Primar _____________________________     L.Ș 
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Anexa nr.2  

la Actul de constatare a costului investițional  

_______________________ 

 

Documentele aferente formării costurilor investiţionale  

ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătăţirilor  

finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)  
 

în cadrul proiectului: „_________________________________________________” 
cod unic: ________________________________ 
formate la Beneficiarul: Primăria ________________________ 

 

Nr. 

crt 
Descrierea documentului Nr de file 

 1. CONTRACTE  

1.1 Decizii de finanțare a proiectului:  

   

1.2 Contracte de finanțare:  

   

1.3 Contracte de achiziții publice a lucrărilor:  

   

1.4 Contracte de achiziții publice a serviciilor:  

   

1.5 Contracte de achiziții publice a bunurilor:  

   

 2. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ŞI DEVIZ  

2.1 Documentația de proiect:  

   

2.2 Documentația de deviz:  

   

2.3 Avize și autorizații:  

   

2.4 Documentația de execuție:  

   

 3. DOCUMENTAŢIA DE RECEPŢIONARE  

3.1 Recepționarea lucrărilor:  

 Livrabile nr. 1:  

   

3.2 Recepționarea serviciilor:  

 Livrabile nr.1:  

   

3.3 Recepționarea bunurilor: 
 

 Livrabile nr.1:  

   

3.4 Recepția la terminarea lucrărilor:  

   

 4. ALTE DOCUMENTE  

4.1 Ordine de plată:  

   

 
 

Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: 

 

 Beneficiar 

Director __________________________   L.Ș  Primar _____________________________     L.Ș 

 
Mențiuni: 

1. În compartimentul „1.Contracte” se reflectă: 

- decizii de finanțare a proiectului; 

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea; 

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare. 

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde: 

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice; 

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local , deviz general); 

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz; 

- avizele de racordare la rețelele edilitare; 

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții; 

- documentația de execuție. 

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă: 

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B); 

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de  recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport 

narativ privind calitatea lucrărilor executate); 

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisie de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor 

specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la 

recepții). 

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă: 

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului); 

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc). 

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă: 

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului); 

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.). 

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale 

proiectului 
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Anexa nr. 17 la Ghid 
 

APROBAT: 

Decizia Consiliului local________________ 

Nr._________ din ___________ 

 

PLANUL  

de asigurare a durabilității proiectului 
 

___________________________________________________________________ 

(denumirea proiectului) 

 

Nr. 

crt. 

Activități întreprinse pentru 

asigurarea sustenabilității bunului 
Instituția 

Persoana 

responsabilă 

Costuri 

(lei) 

Sursele de 

finanțare 
Termen de realizare 

Surse și mijloace 

de verificare 

I. Executarea condițiilor instituționale  

1 

Luarea la evidență a serviciilor și 

bunurilor formate din contul 

mijloacelor Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală, în 

baza Actului de constatare a costului 

investițional. 

Primăria 
Primar, 

Contabil-șef 

Cheltuieli 

prevăzute în 

buget 

APL 

Maxim 30 zile din momentul 
transmiterii costurilor și semnării 

actului de constatare a costurilor 

investiționale formate în cadrul 
proiectului de dezvoltare locală 

Act de formare a 

costurilor 

investiționale 

2 

Adoptarea deciziei Consiliul Local de 

preluare a  bunurilor formate, cu 

informarea ONDRL. 

Primăria 
Primar, 

Contabil-șef 

Nu 

presupune 

cheltuieli 

APL 

Maxim 30 zile din momentul 
transmiterii costurilor și semnării 

actului de constatare a costurilor 

investiționale formate în cadrul 
proiectului de dezvoltare locală 

Decizia 

Consiliului Local, 

 

3 

Înscrierea valorii lucrărilor în 

Registrele de evidență a mijloacelor 
fixe la articolele respective conform 

datelor din procesul-verbal de finisare 

a implementării proiectului, conform 
prevederilor HG 1235/2016 din 

10.11.2016. 

Primăria 
Primar, 

Contabil-șef 

Cheltuieli 

prevăzute în 

buget 

APL 

În prima săptămână după 
întocmirea proceselor-verbale de 

finisare și dare în exploatare a 

lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 
luni 

Procese verbale 

Registrul de 

evidență 

4 

Asigurarea evidenței și integrității 
bunurilor formate și utilizarea 

conform destinației pe perioada de 

funcționare a acestora, conform 
termenilor reglementați în Catalogul 

mijloacelor fixe. 

Primăria, 
Instituția 

responsabilă 

Primar, 
Managerul 

instituției 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 

APL 
Conform termenilor reglementați 

în Catalogul mijloacelor fixe 

Catalog mijloace 

fixe 

5 

Aprobarea de către Consiliul local a 

procedurii de transmitere în gestiune a 
bunului către instituția vizată conform 

investiției, (specificați) 

Consiliul 

local, 
Primăria, 

 

Primar, manager 

de instituție 

 

Nu 

presupune 

cheltuieli 

APL Februarie 202_ Decizie CL 

6 

Plasarea elementelor de identificare 
vizuală (panoul informativ post-

monitorizare al proiectului), conform 

prevederilor HG 1235/2016 din 
10.11.2016. 

Primăria 
Primar 

 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 

(specificați 
suma 

planificata 

pentru 
panou) 

APL 

Maxim 30 zile din momentul 
transmiterii costurilor și semnării 

actului de constatare a costurilor 

investiționale formate în cadrul 
proiectului de dezvoltare locală 

Decizie CL, 

Factura 

Foto 

7 

Prezentarea raportului final al 

proiectului și a raportului de asigurare 
a durabilității, conform prevederilor 

Contractului de Finanțare, semnat de 

către ONDRL și APL. 

Primăria 

Primar, Unitatea 

de implementare 
a proiectului 

conform Cererii 

de finanțare 

Nu 
presupune 

cheltuieli 

APL 

Maxim 30 zile din momentul 

transmiterii costurilor și semnării 
actului de constatare a costurilor 

investiționale formate în cadrul 

proiectului de dezvoltare locală 

Raport final al 
proiectului 

Raport de AD 

8 

Păstrarea documentelor aferente 

proiectului și punerea la dispoziția 

ONDRL și a oricărei alte autorități 

abilitate cu funcții de reglementare, 
supraveghere sau control. 

Primăria 
Primar 

Contabil-șef 

Nu 

presupune 

cheltuieli 

APL Conform nomenclatorului Dosar proiect 

9 

Asigurarea evidenței și integrității 

bunurilor formate și utilizarea 
conform destinației pe perioada de 

funcționare a acestora, conform 

termenilor reglementați în Catalogul 
mijloacelor fixe 

Primăria 
Primar 

Contabil-șef 

Nu 

presupune 
cheltuieli 

APL 
Conform termenilor reglementați 

în Catalogul mijloacelor fixe 

Catalogul 

mijloacelor fixe 

10 

Elaborarea anuală a rapoartelor de 

activitate privind gestionarea și 

sustenabilitatea bunului format 

Primăria 
 

Primarul 
Contabil-șef 

Nu 

presupune 

cheltuieli 

APL 
Anual 

2022-2024 

Raport, dare de 

seamă a 

primarului 

11 

Angajarea unui specialist pentru 

întreținerea și gestionarea bunului 

format 

Primăria 
 

Primarul 
 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget, 

recurente de 

personal 

APL Trimestrul 1 

Contract de 

prestare servicii 

Fise de post 
Contract 

individual de 

muncă 

II. Executarea condițiilor tehnice  
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1 

Activități de întreținere a bunului 

format, de reparație, de dezvoltare, de 

promovare (activități specifice 
proiectului) 

Primăria 

 

Primarul 
Managerul 

instituției 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 

APL  
Raport, dare de 
seamă, plan de 

activitate 

2 

Activități de gestionare eficientă a 

bunului format (activități specifice 

proiectului de monitorizare și control) 

Primăria 

 

Primarul 

Managerul 

instituției 

Nu 

presupune 

cheltuieli 

APL Lunar 
Raport, dare de 

seamă 

3 

Amenajarea zonei de protecție (lucrări 

de construire, plantare arbori, arbuști, 
flori) 

Primăria 

 

Muncitor 

necalificat 

pentru 
întreținere și 

deservire 

Cheltuieli 

prevăzute în 
buget 

APL Conform solicitării 

Contract de 

prestare servicii 

Contract 
individual de 

munca 

III. Executarea condițiilor financiare  

1 
Planificarea mijloacelor financiare în 

buget pentru întreținerea bunului 

format 

Primăria 
Primarul, 

contabilul-șef, 

Nu 
presupune 

cheltuieli 

APL 
Trimestrial, 

anual 

Decizii ale CL, 

Raport financiar 

2 
Implementarea acțiunilor finanțate 

conform bugetului planificat 
Primăria 

Primarul, 

contabilul-șef, 

Cheltuieli 
prevăzute 

conform 

bugetului 

APL 
Trimestrial, 

anual 

Decizii ale CL, 

Raport financiar 

IV. Executarea condițiilor integrate  

1 

Accesarea de noi fonduri pentru 

dezvoltarea serviciului prin scrierea de 

noi idei de proiect. 

Primăria Primarul 

Cheltuieli 

prevăzute în 

buget 

APL anual 

Documentație de 
proiect elaborată, 

Cerere de 

finanțare 
elaborată 

2 

Creșterea atractivității instituției și 

majorarea numărului de utilizatori. (de 

specificat care anume activități 
planificați pentru dezvoltarea 

capacităților instituționale) 

Taxe de participare la concursuri 
naționale, cheltuieli de transport al 

elevilor, copiilor 

Primăria 

Primarul 

Managerul 
instituției 

Cheltuieli 
prevăzute în 

bugetul 

instituției 

APL anual 

Note conceptuale 
Strategia socio-

economica a 

localității 
Planul de 

dezvoltare a 

instituției 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


